

# DODATEK Č. 11

## KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku  
Křižanov – Sklené nad Oslavou“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4249/2019

ISPROFOND: 5623720023, 5623720024

a

**SPOLEČNOST: „Společnost Vysočina“**

založená Smlouvou o společnosti ze dne 3. 9. 2019

se sídlem: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno  
jejímiž účastníky jsou:

Vedoucí člen společnosti: **TSS GRADE, a.s.**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č.  
5590/B,

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a Ing. Marek Choma, člen  
představenstva

podnikající na území České republiky prostřednictvím:

**TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



se sídlem: Pražákova 1008/69, 639 00 Brno-Štýřice, Česká republika  
IČ: 02765055, DIČ: CZ02765055,  
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 26126  
Zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **ELTRA, s.r.o.**

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika  
IČ: 31 674 267, DIČ: 2020495004  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, oddíl Sro, vložka č. 3236/V  
zastoupena: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a Ing. Roman Schütz, jednatel

Účastník společnosti: **FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, Česká republika  
IČ: 253 17 628, DIČ: CZ25317628  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 2144  
zastoupená: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Účastník společnosti: **Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 581/B  
zastoupena: Ing. Dušan Mráz, předseda představenstva a Ing. Ján Blaho, člen představenstva  
podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu:

**Doprastav, a.s., organizační složka Praha**

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Střížkov, Praha, Česká republika  
IČ: 492 81 429, DIČ: CZ49281429  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328  
Zastoupená: Ing. Ladislav Macura, vedoucí odštěpného závodu

Účastník společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika  
IČ: 430 05 560, DIČ: CZ43005560  
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1006  
Zastoupená: Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva a Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva

**Korespondenční adresa:**

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, 639 00 Brno

Bank. spojení:xxx

IBAN: CZ4720100000002001719761, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ZOD/19047/001



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 12. 2019 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou“ (dále jen „Dodatek“).

## **I. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1. Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů:

- stavba „Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo)“ skutečná cena:

- 1 313 362 833,50 Kč

- Stavba „Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou“ skutečná cena:

- 635 865 435,08 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH činí:

**1 949 228 268,58 Kč**

slovy:

jednamiliardadevětsetčtyřicetdevětmilionůdvěstědvacetosmtisícdvěstěšedesátosm a padesátosm haléřů.

## **II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



V Praze, dne  
Za Objednatele: 7.3.2023

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Brně, dne 24.2.2023  
Za Zhotovitele:  
Za TSS GRADE, a.s.

.....  
**Ing. Dušan Chovanec**  
předseda představenstva

24.2.2023

.....  
**Ing. Marek Choma**  
člen představenstva

Za ELTRA, s.r.o.  
20.2.2023

.....  
**Ing. Tomáš Kondor**  
konatel

17.2.2022

.....  
**Ing. Roman Schütz**  
konatel

Za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby  
a.s.

20.2.2023

.....  
**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva

Za Doprastav, a.s.

27.2.2023

.....  
**Ing. Ján Blaho**  
člen představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



20.2.2023

.....  
**Ing. Dušan Mráz**  
předseda představenstva

Za PORR a.s.

22.2.2023

.....  
**Ing. Pavel Zuzula**  
člen představenstva

23.2.2023

.....  
**Ing. Martin Hanáček, MBA**  
předseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Objekt č.	Název položky	Cena dle dod. č. 11
SO 98-98	Všeobecný objekt	27 737 248,93
PS 01-05-01	ŽST Křižanov, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	1 812 582,94
PS 01-07-01	ŽST Křižanov, demontáž dieselagregátu	71 595,69
PS 01-07-02	ŽST Křižanov, rozvodna nn	4 220 949,66
PS 01-08-01	ŽST Křižanov, trafostanice 6/0,4 kV	343 058,70
PS 01-13-01	ŽST Křižanov, úprava trafostanice SŽDC 22/0,4 kV	3 433 098,40
PS 01-13-02	ŽST Křižanov, úprava trafostanice 25/0,4 kV pro EOVS	1 230 603,03
PS 01-13-03	ŽST Křižanov, trafostanice 25/0,4 kV pro ZZ	778 093,75
PS 01-14-01	ŽST Křižanov, místní kabelizace	10 518 150,25
PS 01-14-03	ŽST Křižanov, sdělovací zařízení	2 572 861,20
PS 01-14-05	ŽST Křižanov, EZS	1 644 731,45
PS 01-14-06	ŽST Křižanov, rozhlasové zařízení	694 710,88
PS 01-14-07	ŽST Křižanov, informační zařízení	8 590 276,59
PS 01-14-08	ŽST Křižanov, kamerový systém	6 906 135,18
PS 01-14-09	ŽST Křižanov, příprava pro DOZ	3 051 010,86
PS 01-28-01.1	ŽST Křižanov, definiční SZZ	124 054 572,36
PS 01-28-01.2	ŽST Křižanov, klimatizace technologických místností	1 098 706,45
PS 01-28-01.3	ŽST Křižanov, provizorní SZZ	15 645 797,91
PS 01-29-01	ŽST Křižanov, výtahy	3 844 834,54
PS 03-14-01.1	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, traťový kabel	18 463 008,28
PS 03-14-01.2	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezích	21 557 572,24
PS 03-14-02	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, dálkový optický kabel	5 222 955,51
PS 03-14-03	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, přenosové zařízení	803 419,16
PS 03-28-01	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, TZZ	9 020 282,79
PS 04-08-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	570 453,58
PS 04-08-02	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, demontáž zařízení 6 kV	195 901,62
PS 04-14-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, traťový kabel	9 138 657,88
PS 04-14-02	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, přenosové zařízení	9 645 864,27
PS 04-14-04	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, úprava MRS	2 396 334,30
PS 04-28-01.1	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, definiční TZZ	21 184 003,24
PS 04-28-01.2	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, konstrukce pro kabelové trasy ve skalních zářezích	495 134,09
PS 04-28-01.3	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, TZZ provizorní	6 700 859,03
PS 05-28-01	ŽST Velké Meziříčí, úvazka TZZ	4 375 851,43
PS 90-05-02.1	DDTS, silnoproudá zařízení	1 402 079,27
PS 90-14-01.1	DDTS, sdělovací zařízení	3 995 632,35
SO 01-01-01	ŽST Křižanov, trakční vedení	68 896 916,71
SO 01-01-02	ŽST Křižanov, ukolejné kovových konstrukcí	3 334 641,56
SO 01-01-03	ŽST Křižanov, připojení TR EOVS 25-0,4kV na TV	2 103 655,56
SO 01-01-04	ŽST Křižanov, připojení TR ZZ 25-0,4kV na TV	1 762 736,74
SO 01-01-05	ŽST Křižanov, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	1 179 426,24
SO 01-01-06	ŽST Křižanov, převěšení ZOK na nové TP	106 051,50
SO 01-06-01	ŽST Křižanov, EOVS	3 996 444,51
SO 01-06-02	ŽST Křižanov, rekonstrukce osvětlení nástupišť	3 661 544,60
SO 01-06-03	ŽST Křižanov, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	10 140 328,84
SO 01-06-04	ŽST Křižanov, rekonstrukce kabelových rozvodů	3 648 713,76
SO 01-06-05	ŽST Křižanov, přelozky silnoproudých rozvodů nn	388 078,16
SO 01-06-06	ŽST Křižanov, DOUŮ oprava	5 196 230,52
SO 01-06-07	ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 6/0,4 kV	297 591,67
SO 01-06-08	ŽST Křižanov, uzemnění trafostanice 22/0,4 kV	578 665,29
SO 01-06-09	ŽST Křižanov, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	174 018,72
SO 01-12-01	ŽST Křižanov, úprava přípojky vn	628 963,69
SO 01-12-02	ŽST Křižanov, přípojky vn pro ZZ	153 588,65
SO 01-12-03	ŽST Křižanov, úprava přípojky vn pro EOVS	694 736,40
SO 01-15-01.01	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - Stavební část	452 549,10
SO 01-15-01.02	ŽST Křižanov, stavební úpravy ve VB - Elektroinstalace	79 451,73
SO 01-15-02	ŽST Křižanov, technologická budova	783 791,34
SO 01-15-03.01	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Stavební část	4 828 022,85
SO 01-15-03.02	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Elektroinstalace	647 063,35
SO 01-15-03.03	ŽST Křižanov, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnika	524 201,79
SO 01-15-04	ŽST Křižanov, zastřešení vstupu z podchodu a příslušenek na nástupišti	3 734 096,32
SO 01-15-05	ŽST Křižanov, orientační systém	1 189 777,26
SO 01-15-06	ŽST Křižanov, demolice	2 029 146,65
SO 01-15-07	ŽST Křižanov, kabelovod	12 688 648,48
SO 01-16-01	ŽST Křižanov, železniční spodek	33 921 947,35
SO 01-16-02	ŽST Křižanov, nástupišť	19 175 496,86
SO 01-17-01.1	ŽST Křižanov, železniční svršek	55 480 048,29
SO 01-17-01.2	ŽST Křižanov, železniční svršek - centrální nákup materiálu	0,00
SO 01-17-01.3	ŽST Křižanov, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	4 208 073,17
SO 01-18-01	ŽST Křižanov, zpevněné plochy	3 776 763,51
SO 01-19-01	ŽST Křižanov, most v km 61,357	8 231 847,01
SO 01-19-02	ŽST Křižanov, podchod v km 61,599	38 407 395,54
SO 01-19-03	ŽST Křižanov, propustek v km 62,217	956 537,89
SO 01-19-04	ŽST Křižanov, návěstní lávka v km 60,869 - 33,100	3 885 421,50
SO 01-27-01	ŽST Křižanov, kanalizace	3 009 581,30
SO 03-06-01	TÚ Velké Meziříčí - Křižanov, železniční přejezd v km 29,080 - napájení	666 051,08
SO 03-17-01.1	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923)-kolejové úpravy	1 153 292,95
SO 03-17-01.2	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923)-centrální nákup materiálu	0,00
SO 03-17-01.3	Žel. přejezd v km 29,080 (P3923)-následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	22 534,20
SO 03-17-01_A	Přejezd v km 29,080 (P3923)_mimo kolejové řešení	1 305 070,54
SO 03-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	1 757 560,71
SO 04-01-01	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, trakční vedení	100 468 454,56
SO 04-01-02	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, ukolejné kovových konstrukcí	5 226 727,46
SO 04-01-03	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	3 279 902,37
SO 04-01-04	TÚ Křižanov - Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	906 693,92

## REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

## Rekonstrukce traťového úseku Křižanov - Sklené nad Oslavou (mimo)

Objekt č.	Název položky	Cena dle dod. č. 11
SO 04-04-01	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, přeložky kabelu vn 6 kV	3 106 867,66
SO 04-04-02	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	15 245 518,60
SO 04-04-03	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanic 6/0,4 kV	103 005,46
SO 04-06-01	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, úprava přípojky nn pro BTS v km 66,025	5 193 659,62
SO 04-10-01.1	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	4 967 104,43
SO 04-10-02	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	0,00
SO 04-12-01	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn pro BTS v km 66,025	286 962,95
SO 04-16-01	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční spodek	251 856 122,35
SO 04-16-02	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, návrh sanace svahu km 66,950 - 68,500	50 142 684,14
SO 04-17-01.1	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek	156 751 158,41
SO 04-17-01.2	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek - centrální nákup materiálu	0,00
SO 04-17-01.3	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, železniční svršek - následná úprava směrového a výškového uspořádání	987 795,03
SO 04-19-01	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, most v km 62,843	39 691 506,72
SO 04-19-02	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, most v km 63,405	3 158 959,47
SO 04-19-03	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 63,955	1 649 217,21
SO 04-19-04	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 64,385	1 707 377,19
SO 04-19-05	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 65,651	4 249 963,42
SO 04-19-06	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, most v km 66,143	1 560 567,39
SO 04-19-07	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,429	1 611 284,60
SO 04-19-08	TU Křižanov - Sklené nad Oslavou, propustek v km 66,894	5 569 229,18
SO 04-19-10	TU Křižanov-Sklené nad Oslavou, úpravy silničního nadjezdu v km 64,940	4 529 958,12
SO 90-17-01.1	Výstroj tratí	681 846,64
SO 90-38-01.1	Kácení a náhradní výsadba	7 156 534,90
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 313 362 833,50</b>

## REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

### Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena dle dod. č. 11
SO 98-98	Všeobecný objekt	30 036 173,10
PS 02-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zařízení DŘT včetně doplnění DŘT a řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 281 175,75
PS 02-07-01	Žst. Sklené nad Oslavou, demontáž dieselagregátu	144 051,25
PS 02-07-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvodna nn	6 866 085,40
PS 02-08-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 6/0,4 kV	2 893 312,30
PS 02-13-01	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4kV	4 677 069,30
PS 02-13-02	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4kV pro EOv	2 333 337,00
PS 02-13-03	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 25/0,4kV pro ZZ	1 034 149,05
PS 02-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, místní kabelizace	9 075 752,00
PS 02-14-02	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava dálkové kabelizace	1 805 803,20
PS 02-14-03	žst. Sklené nad Oslavou, sdělovací zařízení	2 499 450,30
PS 02-14-04	Žst. Sklené nad Oslavou, ASHS	1 087 971,68
PS 02-14-05	Žst. Sklené nad Oslavou, EZS	1 305 172,58
PS 02-14-06	Žst. Sklené nad Oslavou, rozhlasové zařízení	1 155 720,27
PS 02-14-07_a	Žst. Sklené nad Oslavou, informační zařízení	9 606 927,56
PS 02-14-08_a	Žst. Sklené nad Oslavou, kamerový systém	5 593 296,66
PS 02-14-09	Žst. Sklené nad Oslavou, příprava pro DOZ	3 029 199,66
PS 02-28-01.1_a	ŽST Sklené nad Oslavou, definitivní SZZ	82 907 179,48
PS 02-28-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, klimatizace technologických místností	645 115,40
PS 02-28-01.3	ŽST Sklené nad Oslavou, provizorní SZZ	31 625 893,66
PS 90-05-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, silnoproudá zařízení	796 374,00
PS 90-14-01	Žst. Sklené nad Oslavou, DDTS, sdělovací zařízení	4 349 430,16
SO 02-01-01	ŽST Sklené nad Oslavou, trakční vedení	54 345 134,75
SO 02-01-02	ŽST Sklené nad Oslavou, ukolejnění kovových konstrukcí	2 439 425,16
SO 02-01-03	ŽST Sklené nad Oslavou, připojení TR EOv 25/0,4kV na TV	1 692 084,65
SO 02-01-04	ŽST Sklené nad Oslavou, připojení TR ZZ 25/0,4kV na TV	589 187,60
SO 02-01-05	ŽST Sklené nad Oslavou, zavěšení kabelu 22kV na trakční podpěry	707 420,40
SO 02-01-06	ŽST Sklené nad Oslavou, převěšení ZOK na nové trakční podpěry	309 430,91
SO 02-04-01_a	Žst. Sklené nad Oslavou, rozvod kabelu vn 6 kV	3 997 753,56
SO 02-06-01.1_a	Žst. Sklené nad Oslavou, EOv	8 482 237,64
SO 02-06-01.2	Žst. Sklené nad Oslavou, EOv - kabelové lávky km 69,154	138 329,30
SO 02-06-02	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce osvětlení nástupišť	6 330 965,93
SO 02-06-03	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce venkovního osvětlení stanice	16 662 302,97
SO 02-06-04	Žst. Sklené nad Oslavou, rekonstrukce kabelových rozvodů	2 607 907,06
SO 02-06-05_a	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky silnoproudých rozvodů nn	5 346 247,53
SO 02-06-06_a	Žst. Sklené nad Oslavou, DOÚO	5 596 880,99
SO 02-06-07	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 6/0,4kV	543 392,30
SO 02-06-08	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění trafostanice 22/0,4kV	1 308 530,91
SO 02-06-09	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOv	1 245 657,20
SO 02-06-10	Žst. Sklené nad Oslavou, uzemnění TS 25/0,4kV pro ZZ	1 429 639,11
SO 02-10-01	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC	8 037 535,33
SO 02-10-01_1	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů SŽDC kabelové lávky km 69,154	114 773,28
SO 02-10-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přeložky a úpravy kabelů cizích správců	0,00
SO 02-12-01_a	Žst. Sklené nad Oslavou, úprava přípojky vn	713 684,24
SO 02-12-02	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro ZZ	852 625,58
SO 02-12-03	Žst. Sklené nad Oslavou, přípojka vn pro EOv	819 907,58
SO 02-15-01.1_	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Stavebně technické řešení	3 603 997,17
SO 02-15-01.8	Žst. Sklené nad Oslavou, stavební úpravy ve VB - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	566 006,73
SO 02-15-01.10	Žst. Sklené n.Oslavou, stavební úpravy ve VB, Umělé osvětlení a vnitřní silnopr. rozvody	1 283 504,39
SO 02-15-02.1_	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice 22/0,4 kV - Stavebně technické řešení	3 849 150,19
SO 02-15-02.8	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV - Vzduchotechnická zařízení a chlazení	666 768,65
SO 02-15-02.10	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4kV, Umělé osvětlení a vnitřní silnopr.rozvody	599 576,70
SO 02-15-02.11	Žst. Sklené nad Oslavou, trafostanice SŽDC 22/0,4 kV, Hromosvod	72 761,68



## REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

## Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou

Objekt č.	Název položky	Cena dle dod. č. 11
SO 02-15-03	Žst. Sklené n.O., zastřešení výstupu z podchodu	14 120 346,42
SO 02-15-04	Žst. Sklené nad Oslavou, orientační systém	791 516,56
SO 02-15-05	Žst. Sklené nad Oslavou, kabelovod	8 783 728,09
SO 02-16-01_a	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční spodek	57 589 440,37
SO 02-16-02_b	Žst. Sklené nad Oslavou, nástupiště	10 681 542,51
SO 02-17-01.1_b	Žst. Sklené nad Oslavou, železniční svršek	117 349 608,24
SO 02-17-01.3	Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	2 237 837,81
SO 02-18-01	Žst. Sklené nad Oslavou, zpevněné plochy	1 392 003,32
SO 02-19-01_a	Žst. Sklené nad Oslavou, podchod v km 68,596	58 684 162,00
SO 02-19-02_a	Žst. Sklené nad Oslavou, most v km 69,154	9 655 873,18
SO 02-27-01	Žst. Sklené nad Oslavou, Kanalizace	13 032 601,21
SO 90-17-01	Výstroj trati	184 745,19
SO 90-38-01	Žst. Sklené nad Oslavou, kácení a náhradní výsadba	660 570,93
	<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>635 865 435,08</b>

## REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

## REKAPITULACE SOUBORU STAVEB

ISPROFIN	Název stavby	Cena bez DPH	Cena dle dod. č. 10	Cena dle dod. č. 11
5623720023	Rekonstrukce traťového úseku Křížanov - Sklené nad Oslavou (mimo)	1 263 001 241,93	1 368 373 650,94	1 313 362 833,50
5623720024	Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou	635 815 462,42	664 388 431,48	635 865 435,08
	<b>Náklady celkem</b>	<b>1 898 816 704,35</b>	<b>2 032 762 082,42</b>	<b>1 949 228 268,58</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3461281

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c33ab370-9a8c-46ca-bab8-34d7dc8f754a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.03.2023 08:00:03



49ec59fa-85c4-4960-87a7-9d032d359365