

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ č. 23/2021/OSMI/sml.**

**Název zakázky:** **Rekonstrukce víceúčelové haly Vodňany**

**Smluvní strany**

- 1. Objednatel:** **Město Vodňany,**  
náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany  
**zastoupený**  
**ve věcech smluvních:** Martinem Macháčem, starostou města  
**IČ / DIČ:** 00251984 / CZ00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)
- a**
- 2. Zhotovitel se sídlem:** **Kaiser & spol. CZ s.r.o.**  
Náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5  
**zastoupený**  
**ve věcech smluvních:** Karlem Kaiserem, jednatelem společnosti  
**IČ / DIČ:** 47536161/CZ47536161  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě č. 23/2021/OSMI/sml., uzavřené dne 24. 8. 2021 a ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 6. 5. 2022 se **nahrazuje:**

**Bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

2) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 46.749.612,53 Kč

DPH v 21% 9.817.418,63 Kč

**Celková cena díla včetně DPH 56.567.031,16 Kč**

Cena díla se zvyšuje o 853.722,53 Kč bez DPH – vícepráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města dne 27. 2. 2023 pod usnesením číslo 147.

Ve Vodňanech za objednatele

V Praze za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Martin Macháč,  
starosta města

\_\_\_\_\_  
Karel Kaiser  
jednatel společnosti