


HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

akce: **OCK Lužiny 06A a 10B**
H+H stavební společnost, s.r.o.
K Jezeru 923, 149 00 Praha 4

Doba trvání 170 dní (5,5 měsíce) od předání staveniště

p.č.	číslo objektu	měsíc	měsíc	měsíc	měsíc	měsíc	měsíc	měsíc	měsíc
	zaměření	XXXXXXXXXX							
	výroba		XXXXXXXXXX						
	115			XXXXXXXXXX					
	116			XXXXXXXXXX					
	117			XXXXXXXXXX					
	118A			XXXXXXXXXX					
	118B			XXXXXXXXXX					
	342				XXXXXXXXXX				
	345				XXXXXXXXXX				
	348				XXXXXXXXXX				
	352				XXXXXXXXXX				
	356				XXXXXXXXXX				
	360					XXXXXXXXXX			
	384						XXXXXXXXXX		
	387							XXXXXXXXXX	
	389								XXXXXXXXXX
	391								XXXXXXXXXX
	394								XXXX

V Praze dne 6.3.2023


stavební společnost, spol. s r.o.
K Jezeru 923, 149 00 Praha 4
IČO: 48026620, DIČ: CZ48026620