

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**Rozšíření hřbitova**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“)

mezi:

Název:	město Šlapanice
Sídlo:	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
IČO:	00282651
DIČ:	CZ00282651
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	23122641/0100
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Mgr. Michaela Trněná, starostka
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████, investiční referent

(„objednatel“)

a

Název:	PORR a.s.
Sídlo:	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1006
Zastoupení:	Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1091107720/5500
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno, úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast Morava
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	██████████ ██████████ ██████████ každý samostatně

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli dne 30.1.2023 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 0423/2022 a ev. č. zhotovitele 9 – 1318A22 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo evidované pod názvem veřejné zakázky „**Rozšíření hřbitova**“.
- 1.2. Ministerstvo financí vydalo dne 30.1.2023 „Stanovisko ve věci uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a poskytování služeb s tím spojených“ pod č.j. MF-956/2023/1801-3, a to na základě přetrvávajících nejasností spojených s výkladem Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. S odkazem na výše uvedené došlo od 1.1.2023 ke změně výkladu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy je na služby spojené s provozováním veřejného pohřebiště nahlíženo jako na ekonomickou činnost.
- 1.3. Smluvní strany se v souladu s odst. 16.2. Smlouvy dohodly uzavřít tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je úprava změny režimu přenesené daňové povinnosti.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

Smlouva se mění následovně:

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- odst. 6.5. se mění a nadále zní:
6.5. Objednané práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinnost vyčíslit a odvést DPH má objednatel.
- odst. 6.10 se ruší.
- odst. 6.11 se ruší.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.1 Smlouvy podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.

- 3.4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb, o obcích:

Tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo byl v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schválen na 13. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 1.3.2023.

Ve Šlapanicích dne

Mgr. Michaela Trněná
Digitálně podepsal
Mgr. Michaela Trněná
Datum: 2023.03.02
14:55:25 +01'00'

Mgr. Michaela Trněná,
starostka
objednatel

V Brně dne

Jan Bezrouk
Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2023.03.07
08:33:57 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk, ekonom provozu Brno,
úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast
Morava
zhotovitel

Petr Špinar
Digitálně podepsal Petr
Špinar
Datum: 2023.03.07
11:42:57 +01'00'

Ing. Petr Špinar, vedoucí provozu Brno,
úsek dopravních staveb PORR a. s., oblast
Morava
zhotovitel