

Udržovací práce návodního líce hráze rybníku Sasiňák, k.ú. Dačice

V průběhu provádění prací na očištění ploch, na kterých měla být provedena obnova okamenování hráze, bylo zjištěno, že je nutné provést udržovací práce ve větším rozsahu, než bylo původně uvažováno, proto došlo k navýšení ceny díla (viz následující porovnání).

Skutečnost

Sasiňák		
délka okamenování	152	m
množství kamene	183,42	t
cena	51 358	Kč
doprava	176	km
cena	10 600	Kč
práce s bagrem	37	h
cena	48 100	Kč
Celkem cena	110 058	Kč

Původní rozpočet

Sasiňák		
délka okamenování	100	m
množství kamene	130	t
cena	36 400	Kč
doprava	71	km
cena	4 255	Kč
práce s bagrem	32	h
cena	32 000	Kč
Celkem cena	72 655	Kč

Městské lesy Dačice s.r.o.

www.mldacice.cz



Městské LESY Dačice

https://www.drevojecesta.cz/images/files/e-book_o_dreve_nadace_drevo_pro_zivot.pdf