


POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK
Č. 254

Poskytovatel služby	Asseco Central Europe, a. s., Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
Správce IS	Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Objednatel	Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00 Praha 3
Smlouva	Smlouva o provozování RPP č. j.: SZR- 621-16/Ř-2021
Číslo RFC SZR	994
Název RFC SZR	RPP - Úpravy RPP pro RAZR
Kategorie RFC	1.) Change
Číslo ticketu (Service Desk)	99368
Katalogový list	RPP05 – 
Typ odstavky	„C“

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku do SD, číslo ticketu: 99368.

2. Zadání požadované změny

Změna na základě požadavku Správce RPP.

Aktuální stav:

V RPP se budou provádět změny pro RAZR.

Úkol:

Dodavatel RPP vytvoří novou službu pro RAZR a současně rozšíří AISP pro RAZR takto:

- a.) Nová služba RPP pro čtení povolených kombinací "AIS - agenda" určená především pro RAZR. Popis služby je v příloženém dokumentu v kapitole "Změny RAZR".
- b.) Rozšíření AISP o sestavu „AIS vykonávající agendu“ – přehled definovaných vazeb AIS-agenda s možností filtrovat dle AIS, Agenda, Subjekt."

3. Popis zajištění realizace změny


- a.) Nová služba RPP AispSeznamlsProlsizr2 pro čtení povolených kombinací "AIS-agenda". Služba je určena především pro RAZR. Popis služby je uveden v příloženém dokumentu Popis_sluzby_P518.docx.

Služba vychází ze služby AispSeznamlsProlsizr, je upravena tak, aby vracela údaje i pro SSVÚ a seznam agend, které IS využívají pro výkon agendy.

- b.) Rozšíření AISP o sestavu „AIS vykonávající agendu“ – přehled definovaných vazeb AIS-agenda s možností filtrovat dle AIS, Agenda, Subjekt.

Sestava s přehledem, která OVM v rámci kterých agend a činností CR podporují výkon agend (využití IS agendou a OVM/SPUU pro globální i lokální IS).

4. Odhad pracnosti



	Bez DPH v Kč	DPH v Kč	S DPH v Kč
Cena celkem:	378 500,00	79 485,00	457 985,00

Poznámka: Článek 4.1.2 Smlouvy „Cena služeb na objednávku“, Katalogový list RPP 05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro vybrané jednotky. V rámci PnČ č. 254 nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti.

Poskytovatel služby (dále jen „Asseco“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 254 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. Asseco v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 254, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Asseco ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 254 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Nasazení do produkčního prostředí: 30.6.2023

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Kontrola funkčnosti dle zadání požadavku.

Testovací scénář: RPP_UAT_RFC_994 - Úpravy RPP pro RAZR

7. Výstupy změnového požadavku

Nová služba pro RAZR.

Rozšíření AISP pro RAZR.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Akceptace na základě otestování funkčnosti dle testovacího scénáře.

Podmínkou pro akceptaci je funkční on-line matice oprávnění.

9. Požadavky na součinnosti

SZR: Nová služba AispSeznamIsProlsZr2 – publikace XSD, zavedení do ISZR.

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace

Změny budou zavedeny do uživatelské dokumentace.

Náklady na podporu provozu IS:

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Změny nemají vliv na bezpečnost IS a bezpečnostní dokumentaci.

