

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 -Troja
IČO: 00064459
DIČ: CZ00064459
Jejímž jménem jedná: Mgr. Miroslav Bobek, ředitel

a

Zhotovitel: ABM architekti s.r.o.
Sídlo: Masarykovo nábřeží 239/22, 110 00 Praha 1
IČO: 25606026
DIČ: CZ25606026
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-6408270247/0100
Jejímž jménem jedná: Ing. arch. Petr Bouřil, jednatel

I.

1. Objednatel a Zhotovitel tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s licenčním ujednáním, evidované Objednatelem pod č. 322/21/PEN, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace k přestavbě zázemí rezervace Bororo v reálu Objednatele (dále jen „**Smlouva**“).
2. Předmět Smlouvy je podrobně specifikován v článku II. Smlouvy a obsahuje tyto činnosti:
 - (a) vypracování dokumentace pro společné povolení,
 - (b) vypracování dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.Předmětem Smlouvy je dále poskytnutí licence k dílu vytvořenému Zhotovitelem podle Smlouvy za účelem využití díla pro realizaci stavby.

II.

1. Objednatel a Zhotovitel konstatují a potvrzují, že Zhotovitel provedl činnosti uvedené čl. I. odst. 2, písm. (a) výše, tj. vypracoval projektovou dokumentaci pro společné povolení a Objednatel zaplatil Zhotoviteli za tyto činnosti cenu uvedenou v článku V., odst. 2, písm. (a) Smlouvy, tj. 99.000 Kč bez DPH.
2. Následně bylo Objednatelem v roce 2022 rozhodnuto, že z důvodu vysoké předpokládané ceny za realizaci stavby, tj. přestavby zázemí Bororo, nebude dále v tomto projektu pokračovat, a tudíž nebude požadovat vypracování dokumentace pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

III.

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že Smlouva skončí ke dni 10. 3. 2023, nejdříve však ke dni uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku nemá vůči Objednateli z titulu plnění Smlouvy žádné pohledávky a že Objednatel vůči němu splnil veškeré do té doby splatné závazky vyplývající ze Smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto dodatku nemá vůči Zhotoviteli z titulu plnění Smlouvy žádné pohledávky.
4. Smluvní strany konstatují a potvrzují, že ustanovení článku XI. Smlouvy platí v rozsahu „dokumentace pro společné povolení“ dle čl. I. odst. 2, písm. (a) výše i po skončení Smlouvy.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb., o registru smluv.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 přečetly a na důkaz svého souhlasu s jeho obsahem podepsaly.

V Praze, dne - 7 -03- 2023

V Praze, dne

Za **Objednatele:**

Za **Zhotovitele** - 28.2.2023

Mgr. Miroslav Bobek, ředitel
Zoologické zahrady hl. m. Prahy

Ing. arch. Petr Bouřil, jednatel
ABM architekti s.r.o.