

DODATEK Č. ■ KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 021/118418/S954/2019/015/Har ze dne 18. 6. 2019

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

NDCON, s.r.o.

se sídlem Zlatnická 1582/10, 110 00 Praha 1

IČO: 649 39 511

DIČ: CZ64939511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

zastoupená: Ing. Robertem Michkem, jednatelem

tel.: [REDACTED], mail: [REDACTED]

bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2106756016/2700

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 021/118418/S954/2019/015/Har ze dne 18. 6. 2019 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2019 Smlouvu o dílo č. 021/118418/S954/2019/015/Har Čelinský potok ř.km. 3,500 - 3,950 - PD, AD (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele vypracování projektové dokumentace, provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací a zajistit stavební povolení.
2. Předmětem tohoto dodatku je nerealizace autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, a to po vzájemné dohodě smluvních stran.
3. Tato změna díla nemá vliv na vypracování projektové dokumentace a zajištění stavebního povolení s vyznačením nabytí právní moci (společné stavební povolení a územní řízení).

II.

Změna smlouvy

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na vypuštění následujících odstavců smlouvy:

I. Předmět smlouvy

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.

II. Doba plnění

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

III. Cena za dílo a platební podmínky

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 5.000.- Kč bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních

předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.

VI. Smluvní pokuty

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Benešově dne:

za objednatele:

.....

.....

Lesy České republiky, s.p.

V dne:

za zhotovitele:

.....

Ing. Robert Michek

jednatel

NDCON, s.r.o.