

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO**LC Aloisov – Divišova bouda most ze dne 21.12.2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] 8, email: [redacted]

[redacted] á, [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

se sídlem: č.p. 9, 783 75 Charvátý

IČO: 043 81 823

DIČ: CZ04381823

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 63282

zastoupená: **Ing. Ronald Loydl, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted], [redacted]

[redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 271793946/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke Smlouvě SML-00297-2022-124 ze dne 21.12.2022 „LC Aloisov – Divišova bouda most“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Při statickém posouzení bylo shledáno poškození nosné konstrukce v takovém rozsahu, že je nutné odbourat nejen mostovku, ale i zhlaví nosných pilířů. Tento rozsah vyžaduje PD ve stupni pro stavební povolení. Bude tedy odevzdáno pouze statické posouzení nosné konstrukce, pasport stávající konstrukce a návrh opravy. Z tohoto důvodu smluvní strany mění smlouvu SML-00297-2022-124 ze dne 21.12.2022 ve smyslu následujících ustanovení.

II.

Doba plnění

Termín plnění dle SoD	28.02.2023
Termín posunut z důvodu pozdějšího podpisu SoD	12.03.2023

III.

Cena a platební podmínky

Cena dle SoD	115.000,- bez DPH
Méněpráce	-60.000,- bez DPH
Nově sjednaná cena	55.000,- bez DPH
	Slovy padesát pět tisíc korun českých

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy SML-00297-2022-124 ze dne 21.12.2022 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Rudě nad Moravou, dne:.....

V Charvátcech, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
.....

Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Roman Loydl
jednatel společnosti
PONVIA CONSTRUCT s.r.o.