

**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
č. Objednatele: DOD20211778  
č. Zhotovitele: 14/2022**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
datová schránka:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné

a

**2. Zhotovitel:**

se sídlem:  
právní forma:  
zapsaná v obch. rejstříku:  
IČ:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
kontaktní osoba ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava  
akciová společnost  
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104  
61974757  
CZ61974757, plátce DPH  
UniCredit Bank CZ a SK, a.s.  
2105677586/2700  
f7mdrpg  
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
akciová společnost  
vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 2144  
25317628  
CZ25317628  
UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia, a.s.  
2102043465/2700  
Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

osoba oprávněná pro změny díla:  
kontaktní doručovací adresa:



(dále jen „*zhotovitel*“)  
na straně druhé

### **Preambule**

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 19. 03. 2022 smlouvu o dílo č. DOD20211778 u objednatele, č. 14/2022 u zhotovitele FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., za účelem provedení díla pod názvem „Rekonstrukce mostu č. 5-020 na ul. Plzeňská“.

**Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

### **I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku provedení nepředvídatelných víceprací a neprovedených méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, a v důsledku dalších skutečností uvedených ve Změnovém listu č. 1, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 mění následující ustanovení smlouvy:

### **VI. Cena Díla**

se mění bod 6.1 následovně:

Původní znění:

- 6.1. Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.

**Cena Díla bez DPH činí: 46 351 161,76 Kč**

Nové znění:

- 6.1 *Cena Díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na řádné a úplné provedení Díla (zahrnuje mimo jiné i veškerá plnění uvedená v bodě 3.3 této smlouvy), platná po celou dobu provádění Díla, překročitelná pouze při splnění podmínek uvedených v bodě 6.4 této smlouvy.*

**Původní cena celkem bez DPH: 46 351 161,76 Kč bez DPH**

*Změnový list č. 1*

*Celkem vícepráce: 2 305 073,53 Kč bez DPH*

*Celkem méněpráce: - 1 920 383,22 Kč bez DPH*

***Cena dodatku č. 1: 384 690,31 Kč bez DPH***

***Nová celková smluvní cena Díla bez DPH 46 735 852,07 Kč bez DPH***

### **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).

3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDACTED] nebo do její datové schránky - [REDACTED]. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí jsou:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne |.....

V Brně dne .....

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva |