



Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru - „Přístavba učeben pro TPA“

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupen: Mgr. Richardem Štěpánem, ředitelem
IČO: 00601659
DIČ: CZ 00601659
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 141001410/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Mgr. Richard Štěpán, ředitel

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Jméno a příjmení

podnikající pod jménem: ing.arch. Martin Janda
se sídlem: Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 607 66 859
DIČ: CZ6908075548
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 660 344 001/5500

Zapsána pod ev.č.380300-21524, vedené u Obecního živostenského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.8.2022 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace , výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru – „Přístavba učeben na TPA“
2. V průběhu přípravy a studie byly dohodnuty a upřesněny některé stavební prvky a postupy projednání u zřizovatele příspěvkové organizace
3. Z důvodů nově nastalých okolností uvedených v odst. 2 tohoto článku, vyvstala potřeba úpravy termínu
4. Navržená změna termínu nebude mít vliv na cenu díla.



III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně :

ustanovení čl. IV - Doba a místo plnění v části B - Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace následovně:

2. Dokumentace dle čl. III bodu 3. – 2. ČÁST DÍLA odst. 2.1 (DSP) v rozsahu dle čl. III. této smlouvy **do 30.9. 2023.** a 3. ČÁST DÍLA odst. 3.1 (DPS) - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy **do 30. 11. 2023.**

Místem plnění pro předání díla je Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem: Křížíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

a

ustanovení čl. XIII - Doba a místo plnění v části C – Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru následovně:

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat průběžně žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy nejpozději však **do 30. 9. 2023** – toto se týká žádosti podané v rámci stavebního řízení.

Bezodkladně po vydání a nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení je příkazník povinen je předat příkazci.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křížíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1 Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- 2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a



že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5 Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

6 Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových www.frengp.cz.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm
dne 23.12.2022

Ve Frenštátě pod Radhoštěm
dne 23.12.2022

za objednatele
Mgr. Richard Štěpán, ředitel

za zhotovitele
ing.arch. Martin Janda