

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 014450/2022/00 ze dne 23.9.2022 byl uzavřen níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestor

a

ZHOTOVITEL

Název: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23287
IČO: 253 01 144
DIČ: CZ253001144
Zástupce: Jakub Navláčil, jednatel

Strany se dohodly deklarovat provedení Variací písemným dodatkem ke Smlouvě. Strany se proto dohodly takto:

- 1)** Tímto dodatkem se zapracovává do smluvního vztahu založeného Smlouvou změnový list č. 4, který obsahují soupisy Variací. Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a tímto změnovým listem. Změnový list obsahuje rovněž dopad Variací na cenu Díla a Dobu pro dokončení.
- 2)** Cena Díla se v důsledku provedení Variací navyšuje o **1 852 867,95 Kč bez DPH** (tj. **2 241 970,22 Kč vč. DPH**).
- 3)** Změnové listy tvoří přílohy tohoto dodatku.
- 4)** Doba pro dokončení se v důsledku provedení Variací prodlužuje o 70 dní.
- 5)** Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv. Dodatek zašle k uveřejnění Objednatel.
- 6)** Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

06. 03. 2023
Mgr. Ing. Daniela Němcová
kvestor
za Objednatele

06. 03. 2023
Jakub Navláčil
jednatel
za Zhotovitele