

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o výkonu technického dozoru stavebníka (TDS)

DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy ze strany příkazníka **314/2022/dod.č.1**
uzavřená v souladu s ustanoveními § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění

I. Smluvní strany

Příkazce: **Město Kopřivnice**
se sídlem: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupený: Ing. Adam Ondrašík
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
Smluvních: Ing. Adam Ondrašík
Technických: Ing. Magda Šebestová

(dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: **Ing. Karel Trlica**, autorizovaný inženýr PS č. 1301286
S místem podnikání: Janová 242, 755 01
Zapsaný v živnostenském rejstříku OŽÚVS/1607/2013/8
IČ: 14590913
DIČ: CZ6303011154
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „Příkazník“)

II. Úvodní ujednání

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2022 příkazní smlouvu, jejímž předmětem je provádění výkonu technického dozoru stavebníka na akci: „Změna způsobu užívání - bytové jednotky Francouzská 1197, Kopřivnice“, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.

2.2. Při provádění díla došlo k upravení rozsahu díla a byl sepsán dodatek č.1 mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Taktéž došlo k posunutí termínu dokončení díla o 14 kalendářních dní. Smluvní strany uzavírají tento dodatek za účelem změny termínu dokončení a předání díla, který má vliv na odměnu pro příkazníka.

III. Změna příkazní smlouvy

3.1. Odměna

Čl. V. odst. 5.1. příkazní smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

„ 5.1. Za provedení předmětu smlouvy se příkazce zavazuje hradit příkazníkovi odměnu ve výši:

a) Odměna celkem předpokládaná bez DPH: 78 000,- Kč za fáze výkonu TDS

b) Odměna celkem upravená bez DPH: 90 000,- Kč za fáze výkonu TDS

(VCP 16 hod / 750,- Kč = 12 000,-Kč)

Cena je určena jako maximální, příkazník bude k ceně účtovat sazbu DPH ve výši 21%.“

3.2. Doba plnění

Čl. VII. odst. 7.1. příkazní smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

„7.1 Termín předání a převzetí staveniště, zahájení prací 21. 11. 2022

Termín dokončení a předání díla 20. 3. 2023“

3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kopřivnici, dne 6.3.2023
Příkazce:

Ve Vsetíně, dne 6.3.2023
Příkazník:

.....
Ing. Adam Ondrašík
vedoucí odboru majetku města

.....
Ing. Karel Trlica
OSVČ