

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o poskytování služeb v souvislosti s revitalizací zeleně po obnově VO**  
**na tř. Gen. Píky 9 a okolí**  
**ze dne 04.05.2022**


uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: **SML/098/2022**

ID smlouvy: **19114879**


**ČLÁNEK I.**  
**SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

**statutární město Brno**

Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785, je plátcem DPH  
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno  
Zastoupený: Ing. Andreou Pazderovou, starostkou  
Kontaktní osoba:   
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Radlická 333/150 150 57 Praha 5, pobočka Brno  
č. ú.: 105753340/0300  
(dále jen „objednatel“)

a

**GOZ GARDEN s.r.o.**

zapsaná: u Krajského soudu  
se sídlem: Olomoucká 888/164, 627 00 Brno  
IČO: 05744164  
DIČ: CZ05744164  
zastoupená: Ing. Lucií Weberovou, jednatelkou  
kontaktní osoba:   
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
č. účtu: 9813917001/5500  
(dále jen „dodavatel“)

## ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2 Termíny pro zhotovení díla a provedení příkazu, který nově zní:

„4.2 Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli nejpozději do 15.05.2023, za předpokladu úzké součinnosti Objednatele.“

## ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle uvedeného zákona zabezpečuje objednatel.

3.3. Tento dodatek je vyhotovený ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


## DOLOŽKA

**dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 5. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 11. ledna 2023 usnesením č. 23R5/34 .

Za objednatele:


V Brně dne .....17.02.2023..



Ing. Andrea Pazderová  
starostka MČ Brno – Královo Pole

Za zhotovitele:

V Brně dne ...14.02.2023



GOZ GARDEN s.r.o.  
Ing. Lucie Weberová  
jednatelka