

Dodatek ke smlouvě
Č. 455/61894711/2022
„Výměna podlahových krytin v dětských pokojích“

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292

Se sídlem: Berounská 1292, Unhošť 273 51

Zastoupený: Mgr. Jiřím Beránkem, ředitelem DD

IČ: 61894711

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1430141/0100


dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel


Ludovít Matoušek-Matas

se sídlem:  Slaný

jednající: pan 

IČO: 43153445

DIČ: CZ6811286350

Bankovní spojení: číslo účtu 

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se dohodly na změně **Smlouvy 455/61894711/2022** uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 13. 12. 2022 takto:

Článek I.

Změna následujícího článku výše specifikované smlouvy:

Článek III.

Cena za dílo

3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 188429,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 38064,- Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 219348,- Kč.

Dle § 222, odst 4) zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek se celková cena za dílo se mění takto:

Cena bez DPH: 187 499,80,-Kč

Cena s DPH: 226 875,00,-Kč

Článek II.

Odůvodnění: Cena byla vyšší z důvodu více práce nad rámec objednávky(montáž soklu z PVC).

Článek III.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uveřejněním v registru smluv..

v UMHOŠTĚ dne 10. 3. 2023



podpis



podpis

Ludovít Mátoušek
MATAS
Třebízského 1 75 274 01 Slaný
IČ: 43153445, DIČ: CZ6811288350
tel.: 312 522 165