

DODATEK č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-05

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. GEO Group a.s.

se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava

IČO: 25846710

DIČ: CZ25846710

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237

zastoupen: RNDr. Vojtěchem Zikmundem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07408-2020-4502-S-0073/94-01-002-S00649 ze dne 4. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu z října 2022, označeného jako „MORA MORAVIA, s. r. o. – SEZ na lokalitě Šternberk – Změna závazků ze smlouvy č. 5“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID MFCRCXPWBB (dále jen „**ZZS č. 5**“). ZZS č. 5 řeší množství vyprodukovaných a odstraněných odpadů (větší množství zemin a menší množství stavebních konstrukcí) v rámci realizace sanačních prací na lokalitě Šternberk společnosti MORA MORAVIA, s. r. o.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II.

Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, **ZZS č. 5** a po dobu 12 kalendářních měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04 nabyl účinnosti, ZZS č. 4 (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 19 552 158,44Kč** (slovy: devatenáct-milionů-pět-set-padesát-dva-tisíc-sto-padesát-osm korun českých a čtyřicet-čtyři haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.3.2023
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 2.3.2023
Za GEO Group a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx