



Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj  
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_119/0016607

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje  
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

ICO: 75151511

Není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Datová schránka: eb8ai73

##### 2. Zhotovitel:

společnost: Spilka a Říha s.r.o.

sídlo: Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav

ICO: 450 21 309

DIČ: CZ45021309

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 339941301/0100

Datová schránka: tjzsjyr

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

### II.

#### Předmět dodatku

1. V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo. Finanční hodnota dodatečných stavebních prací je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a činí 4,23% původní hodnoty závazku ze smlouvy, čímž nedosahuje 15% původní hodnoty smluvního závazku.

2. Změny uvedené v tomto dodatku a v jeho přílohách představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### III.

#### Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. 13 smlouvy o dílo uzavřené dne 15. srpna 2022 na změně ceny díla, a to následujícím způsobem:

**Stávající označení čl. 5 odst. 5. 1** se mění na odst. 5.1.1 a dále se rozšiřuje o odst. 5.1.2 a 5.1.3 následujícího znění:

„5.1.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

**Cena díla bez DPH** 38 850 104,44 Kč

**DPH 21%** 8 158 521,93 Kč

**CELKEM včetně DPH** 47 008 626,37 Kč

**Slovy: čtyřicetšedmmilionůosmtisícšestsetdvacetšestkorunčeských, třicetšedmhaléřů.**

5.1.2 Cena dodatečných prací:

**Cena dodatečných prací bez DPH** 1 643 010,92 Kč

**DPH 21%** 345 032,29 Kč

**Cena dodatečných prací vč. DPH** 1 988 043,21 Kč

5.1.3 Cena díla včetně dodatečných prací:

**Cena díla bez DPH** 40 493 115,36 Kč

**DPH 21%** 8 503 554,22 Kč

**Cena díla vč. DPH** 48 996 669,58 Kč

**Slovy: čtyřicetosmmilionůdevětsetdevadesátšesttisícšestsetšedesátdevbětakorunčeskýchpa desátosmhaléřů“**

#### **IV.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

V Českých Budějovicích



náměstek ředitele krajského ředitelství  
pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

V Soběslavi







jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 k PD

## Z m ě n o v ý l i s t

### pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 - Sanace</b>                                                                                             |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| Název akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | „KŘP Jčk - ReactEU - Logistické centrum IZS Pražská 558, České Budějovice“ CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_119/0016607 |
| Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114V172009312                                                                                                 |
| Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ČR – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova tř. 193/26, 370 74 Č.B.                           |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav                                                   |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                               |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| Specifikace změn vzniklých v průběhu provádění stavebních prací na předmětu plnění.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                               |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <p>Stavební práce – vyvolané. Jedná se o doplnění druhu a technologie provedení vodorovných hydroizolací a souvisejících vrstev u obvodových a středních zdí z důvodu výsledků laboratorního rozboru odebraných vzorků zdiva a chybějící vodorovné hydroizolace. Z tohoto důvodu bude provedeno doplnění dodatečné izolace formou injektáže, čímž dojde k zabránění vztlínání vlhkosti do zdiva z podzákladí. Dále bude aplikována izolační těsnicí stěrka do výšky cca 150 mm od terénu pro zabránění zavlhčování této plochy pod novým zateplením objektu ETICS. Dále bude na zdivu v 1.NP aplikován sanační kotvicí postřík s následnou vrstvou sanační jádrové omítky tl. 30 mm s finální úpravou minerální štukovou omítkou a paropropustnou interiérovou barvou.</p> |                                                                                                               |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |
| <p>V projektové dokumentaci původně navržena izolace proti zemní vlhkosti formou provětrávané podlahy. Vzduchová mezera provedena celoplošně pomocí kupolovitých provětrávacích rohoží výšky 150 mm, kde proudění vzduchu zajišťuje přírodní (severní strana) a odtahové (jižní strana) PVC potrubí, pracující na principu rozdílu tlaků (DN 120). Dodatečná hydroizolační vrstva tvořená dvěma modifikovanými asfaltovými pásy s pásy ze skleněné tkaniny s horní vrstvou opatřenou jemným separačním posypem. Tl. jednoho pásu 4 mm. Hmotnost 200g/m<sup>2</sup>. Hydroizolace stávajícího zdiva ve styku s podzákladím nebyla v PD řešena.</p>                                                                                                                          |                                                                                                               |
| <b>Nové řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |
| <p>Jedná se o doplnění druhu a technologie provedení vodorovných hydroizolací a souvisejících vrstev u obvodových a středních zdí z důvodu výsledků laboratorního rozboru odebraných vzorků zdiva a chybějící vodorovné hydroizolace. Z tohoto důvodu bude provedeno doplnění dodatečné izolace formou injektáže, čímž dojde k zabránění vztlínání vlhkosti do zdiva z podzákladí. Dále bude aplikována izolační těsnicí stěrka do výšky cca 150 mm od terénu pro zabránění zavlhčování této plochy pod novým zateplením objektu. Dále bude na zdivu v 1.NP aplikován sanační kotvicí postřík s následnou vrstvou sanační jádrové omítky tl. 30 mm s finální úpravou minerální štukovou omítkou a paropropustnou interiérovou barvou.</p>                                  |                                                                                                               |
| <b>Zdůvodnění změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| <p>Uvažované změny byly vyvolány skutečnostmi zjištěnými a vzniklými v průběhu realizace stavby (stavba charakteru rekonstrukce) a dále výsledky laboratorních zkoušek vlhkosti vzorků odebraného zdiva, dle jejichž výsledků byl na skutečnosti upozorněn zhotovitelem objednatel a zpracovatel PD. Jedná se o zpracování dodatečných sanačních opatření – doplnění chemické injektáže u zdiva 1. NP ve styku s podzákladím. Provedení nezbytných změn v průběhu realizace stavby zajistí řádné dokončení díla v požadované kvalitě (shodně s původním návrhem) a čase s následným bezproblémovým užíváním stavby včetně dlouhodobého udržení projektovaného stavebně – technického stavu.</p>                                                                            |                                                                                                               |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| <p>Uvažované změny mají vliv na projektovou dokumentaci. Uvedené změny budou zpracovány dodavatelem stavebních prací a zpracovatelem projektové dokumentace do projektu skutečného provedení stavby. (výkres řezu se skladbou konstrukcí, výkres půdorysu 1.NP s uvedením a popisem sanačních opatření, tech. zpráva změny).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Zápis z jednání (zhotovitel – objednatel – autorský dozor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Vliv na termín: Ne. Termín bude zachován dle SoD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |
| <p>Vliv na kvalitu díla: ANO. Provedením výše uvedených změn dojde ke zvýšení kvality jednotlivých vrstev hydroizolací spodní stavby jako celku, což při dodržení technologie provádění s dodržením v původním návrhu uvedených vlastností, zaručí dlouhodobé bezproblémové užívání stavby z hlediska ochrany proti zemní vlhkosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |
| Vliv na cenu: ANO – zvýšení celkové ceny o 4,23 % nad rámec SoD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 643 010,92 Kč</b>                                                                                        |

|                                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Odpočty z ceny díla bez DPH                                                                       |                                                                                   | 0,- Kč                                                                             |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH                                                           |                                                                                   | + 1 643 010,92 Kč                                                                  |
| DPH                                                                                               |                                                                                   | 345 032,29 Kč                                                                      |
| Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH                                                        |                                                                                   | + 1 988 043,21 Kč                                                                  |
| Za zhotovitele:                                                                                   | Za projektanta:                                                                   | Za technický dozor stavebníka:                                                     |
|                  |  |  |
| Datum: 2.2. 2023                                                                                  | Datum: 2.2. 2023                                                                  | Datum: 2.2.2023                                                                    |
| Úplnost změnového listu za účastníka zkontroloval:                                                |                                                                                   |                                                                                    |
| Ing. Roman Fenc  |                                                                                   |                                                                                    |
| Datum: 2.2. 2023                                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |

1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování

REK: 2104477, 206485 - PÍSEK  
2104477, 308436 - POZEHNÍK

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Stavba\_  
 Stavba: Rekonstrukce Logistického centra IZS v Českých Budějovicích

KSO:  
 Místo: České Budějovice 3

CC-CZ:  
 Datum: 01.02.2023

Zadavatel:  
 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:  
 DIČ:

Uchazeč:  
 Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
 DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  


IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:  
 Poznámka:  
 a) součástí prací jsou veškeré zkoušky, revize, komplexní zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.  
 b) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení  
 c) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby  
 d) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátného a profezů (pokud není uvedeno jinak)  
 e) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.  
 f) pokud se v dokumentaci vyskytlují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku (referenční výrobek), technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimálně požadavky PD.  
 g) Zpětný zásyp bude proveden vhodným materiálem. V případě vhodnosti bude použit materiál výkopku. Pokud vytěžený materiál nebude vhodný, bude zásyp proveden nově dovezeným materiálem.  
 Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace vč. technické zprávy!  
 Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a rozměry uvedené ve výkazu výměr.

|                  |                   |                          |                      |
|------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH     |                   |                          | 1 643 010,92         |
| DPH I základní   | Sazba daně 21,00% | Základ daně 1 643 010,92 | Výše daně 345 032,29 |
| snižená          | 15,00%            | 0,00                     | 0,00                 |
| Cena s DPH v CZK |                   |                          | 1 988 043,21         |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba

Stavba:

Rekonstrukce Logistického centra IZS v Českých Budějovicích

Místo:

České Budějovice 3

Datum:

01.02.2023

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:



Uchazeč:

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                                 | 1 643 010,92       | 1 988 043,21     |
| 001                | Stavební objekt - sanační práce | 1 643 010,92       | 1 988 043,21     |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Logistického centra IZS v Českých Budějovicích

Objekt: 001 - Stavební objekt - sanační práce

Místo: České Budějovice 3

Datum: 01.02.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 643 010,92

HSV - Práce a dodávky HSV 1 354 769,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce 524 062,74

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 656 945,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 181,95

997 - Přesun sutě 37 815,37

998 - Přesun hmot 6 763,39

PSV - Práce a dodávky PSV 288 241,56

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 245 735,53

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 42 506,03

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce Logistického centra IZS v Českých Budějovicích

Objekt: 001 - Stavební objekt - sanační práce

Místo: České Budějovice 3

Datum: 01.02.2023

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:



| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

1 643 010,92

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 354 769,36

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

524 062,74

|   |    |           |                                                                                                                 |   |        |          |            |                |
|---|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|------------|----------------|
| 1 | K  | 319202211 | Dodatečná izolace zdiva II do 150 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                                | m | 3,760  | 683,55   | 2 570,15   | CS ÚRS 2022 02 |
|   | PP |           | Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva do 150 mm          |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                              |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "vnitřní příčka"                                                                                                |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 1,88+1,88                                                                                                       |   | 3,760  |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                          |   | 3,760  |          |            |                |
| 2 | K  | 319202212 | Dodatečná izolace zdiva II přes 150 do 300 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                       | m | 10,809 | 1 367,10 | 14 776,98  | CS ÚRS 2022 02 |
|   | PP |           | Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                              |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "vnitřní stěna"                                                                                                 |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 3,47                                                                                                            |   | 3,470  |          |            |                |
|   | VV |           | 3,809+3,53                                                                                                      |   | 7,339  |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                          |   | 10,809 |          |            |                |
| 3 | K  | 319202213 | Dodatečná izolace zdiva II přes 300 do 450 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                       | m | 13,940 | 2 050,65 | 28 586,06  | CS ÚRS 2022 02 |
|   | PP |           | Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                              |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "vnitřní stěna"                                                                                                 |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 3,47+3,47+3,47                                                                                                  |   | 10,410 |          |            |                |
|   | VV |           | 3,53                                                                                                            |   | 3,530  |          |            |                |
|   | VV |           | Mezisoučet                                                                                                      |   | 13,940 |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                          |   | 13,940 |          |            |                |
| 4 | K  | 319202214 | Dodatečná izolace zdiva II přes 450 do 600 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                       | m | 84,870 | 2 734,20 | 232 051,55 | CS ÚRS 2022 02 |
|   | PP |           | Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                              |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "obvodová stěna - pchled východ"                                                                                |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 11,67                                                                                                           |   | 11,670 |          |            |                |
|   | VV |           | "obvodová stěna - pohled západ"                                                                                 |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 11,67                                                                                                           |   | 11,670 |          |            |                |
|   | VV |           | "vnitřní stěna nosná"                                                                                           |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 29+29                                                                                                           |   | 58,000 |          |            |                |
|   | VV |           | "vnitřní stěna"                                                                                                 |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 3,53                                                                                                            |   | 3,530  |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                          |   | 84,870 |          |            |                |
| 5 | K  | 319202215 | Dodatečná izolace zdiva II přes 600 do 900 mm beztlakou injektáží silikonovou mikroemulzí                       | m | 60,000 | 4 101,30 | 246 078,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|   | PP |           | Dodatečná izolace zdiva injektáží beztlakovou infuzí silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                              |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | "obvodová stěna - pohled jih"                                                                                   |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 10,33+9,35+10,32                                                                                                |   | 30,000 |          |            |                |
|   | VV |           | "obvodová stěna - pohled sever"                                                                                 |   |        |          |            |                |
|   | VV |           | 10,33+9,35+10,32                                                                                                |   | 30,000 |          |            |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                                          |   | 60,000 |          |            |                |

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

656 945,91

|   |    |           |                                                                                                |    |         |        |           |                |
|---|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 6 | K  | 612121101 | Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel                                          | m2 | 26,007  | 109,00 | 2 834,76  | CS ÚRS 2022 02 |
|   | PP |           | Zatření spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel stěn                           |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                             |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | (3,76+10,809+13,94+84,87+60)*0,15                                                              |    | 26,007  |        |           |                |
|   | VV |           | Součet                                                                                         |    | 26,007  |        |           |                |
| 7 | K  | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                       | m2 | 355,379 | 38,00  | 13 504,40 | CS ÚRS 2022 02 |
|   | PP |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                             |    |         |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                      |    | 6,010   |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                            |    | 12,120  |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                    |    | 18,230  |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1              |    | 36,660  |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                      |    | 7,580   |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                            |    | 15,260  |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                      |    | 10,860  |        |           |                |
|   | VV |           | (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                            |    | 21,820  |        |           |                |
|   | VV |           | (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                          |    | 31,470  |        |           |                |
|   | VV |           | (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                      |    | 51,740  |        |           |                |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |              | VV (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                   |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                 |    | 20,210   |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                     |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                  |    | 22,630   |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                          |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                        |    | 6,110    |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                         |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                       |    | 6,769    |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                   |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                             |    | 24,390   |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                       |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    |     |              | VV (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                               |    | 14,260   |              |                   |                 |
|    |     |              | VV Součet                                                                                                        |    | 355,379  |              |                   |                 |
| 8  | K   | 612131151    | Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně                                                         | m2 | 355,379  | 118,00       | 41 934,72         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |              | Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                     |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                   |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                             |    | 36,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 15,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                     |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 21,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                         |    | 31,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                                   |    | 51,740   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                   |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                 |    | 20,210   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                     |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                  |    | 22,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                          |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                        |    | 6,110    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                         |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                       |    | 6,769    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                   |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                             |    | 24,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                       |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                               |    | 14,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV Součet                                                                                                        |    | 355,379  |              |                   |                 |
| 9  | K   | 602034121RT1 | Podhoz na stěnách sanační, tl. 10 mm                                                                             | m2 | 355,379  | 417,50       | 146 370,73        | RTS 23/         |
|    | PP  |              | Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn                         |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                     |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                   |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92-3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                             |    | 36,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 15,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                     |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 21,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                         |    | 31,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                                   |    | 51,740   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                   |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                 |    | 20,210   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                     |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                  |    | 22,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                          |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                        |    | 6,110    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                         |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                       |    | 6,769    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                   |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                             |    | 24,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                       |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                               |    | 14,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV Součet                                                                                                        |    | 355,379  |              |                   |                 |
| 10 | K   | 612324111    | Sanační omítky podkladní vnitřních stěn nanášená ručně                                                           | m2 | 355,379  | 298,00       | 105 902,94        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |              | Omítky sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                     |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                   |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                             |    | 36,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 15,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                     |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                                           |    | 21,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                         |    | 31,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |              | VV (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                                   |    | 51,740   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                                   |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                                 |    | 20,210   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                                     |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                                  |    | 22,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                                          |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                                        |    | 6,110    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                                         |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                                       |    | 6,769    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                                   |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                                             |    | 24,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                                       |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                                               |    | 14,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                        |    | 355,379  |              |                   |                 |
| 11 | K   | 612325131 | Omitka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně                                                                          | m2 | 355,379  | 430,60       | 153 026,20        | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Omitka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn                              |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                                     |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                                   |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                             |    | 36,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 15,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                                     |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 21,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                                         |    | 31,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                                                       |    | 51,740   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                                   |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                                 |    | 20,210   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                                     |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                                  |    | 22,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                                          |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                                        |    | 6,110    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                                         |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                                       |    | 6,769    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                                   |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                                             |    | 24,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                                       |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                                               |    | 14,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                        |    | 355,379  |              |                   |                 |
| 12 | K   | 612325191 | Příplatek k sanační jádrové omitce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně                           | m2 | 355,379  | 120,00       | 42 645,48         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Omitka sanační vnitřních ploch jádrová Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omitky přes 15 mm stěn |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                                     |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                                   |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                             |    | 36,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 15,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                                     |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 21,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                                         |    | 31,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                                                       |    | 51,740   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                                   |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                                 |    | 20,210   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                                     |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                                  |    | 22,630   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                                          |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                                        |    | 6,110    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                                         |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                                       |    | 6,769    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                                   |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                                             |    | 24,390   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                                       |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                                               |    | 14,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                        |    | 355,379  |              |                   |                 |
| 13 | K   | 612328131 | Potažení vnitřních stěn sanačním šlukem tloušťky do 3 mm                                                                      | m2 | 355,379  | 204,00       | 72 497,32         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Potažení vnitřních ploch sanačním šlukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                            |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                                     |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                                   |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                             |    | 36,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                                     |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 15,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                                     |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 21,820   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                                         |    | 31,470   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |           | VV (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                                                                                 |    | 51,740   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                                                             |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                           |    | 20,210   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                                                               |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                                                            |    | 22,630   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                                                                    |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                                                                  |    | 6,110    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                                                                   |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                                                                 |    | 6,769    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                                                             |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                                                                       |    | 24,390   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                                                                 |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    |     |           | VV (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                                                                         |    | 14,260   |              |                   |                 |
|    |     |           | VV Součet                                                                                                                                                  |    | 355,379  |              |                   |                 |
| 14 | K   | 622135002 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou II do 10 mm                                                                                             | m2 | 207,145  | 368,00       | 76 229,36         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (30,32+11,99+30,32+11,99)*1,5                                                                                                                           |    | 126,930  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV -2,25*0,3                                                                                                                                               |    | -0,675   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 126,255  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (30,32+11,99+30,32+11,99+0,15+0,3+0,3+0,15+0,45+0,45+0,3+0,3)*1                                                                                         |    | 87,020   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV -(2,25+2,88+1)*1                                                                                                                                        |    | -6,130   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV Mezisoučet                                                                                                                                              |    | 80,890   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV Součet                                                                                                                                                  |    | 207,145  |              |                   |                 |
| D  | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                        |    |          |              | 129 181,95        |                 |
| 15 | K   | 978013191 | Odlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %                                                             | m2 | 123,410  | 98,60        | 12 168,23         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                                                               |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                                                             |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                                                               |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                                                               |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                                                                   |    | 31,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                                                             |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                                                               |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                                                                    |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                                                                   |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                                                             |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                                                                 |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV Součet                                                                                                                                                  |    | 123,410  |              |                   |                 |
| 16 | K   | 216904391 | Ruční dočištění ploch ocelovými kartáči                                                                                                                    | m2 | 123,410  | 251,00       | 30 975,91         | RTS 23/I        |
|    | PP  |           | Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %                    |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                                                               |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                                                             |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                                                               |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                                                               |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                                                                   |    | 31,470   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                                                             |    | 10,205   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                                                               |    | 11,990   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                                                                    |    | 3,455    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                                                                   |    | 3,785    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                                                             |    | 12,695   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                                                                 |    | 7,130    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV Součet                                                                                                                                                  |    | 123,410  |              |                   |                 |
| 17 | K   | 978015391 | Odlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %                                           | m2 | 207,145  | 75,90        | 15 722,31         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Odlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 % |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (30,32+11,99+30,32+11,99)*1,5                                                                                                                           |    | 126,930  |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV -2,25*0,3                                                                                                                                               |    | -0,675   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (30,32+11,99+30,32+11,99+0,15+0,3+0,3+0,15+0,45+0,45+0,3+0,3)*1                                                                                         |    | 87,020   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV -(2,25+2,88+1)*1                                                                                                                                        |    | -6,130   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV Součet                                                                                                                                                  |    | 207,145  |              |                   |                 |
| 18 | K   | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči                                                                                         | m2 | 562,524  | 125,00       | 70 315,50         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči                                                                                |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+2,54+3,47+2,54)*0,5                                                                                                                               |    | 6,010    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                                                     |    | 12,120   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64)*0,5                                                                                             |    | 18,230   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                                       |    | 36,660   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,11+3,47+4,11)*0,5                                                                                                                               |    | 7,580    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                                                     |    | 15,260   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+7,39+3,47+7,39)*0,5                                                                                                                               |    | 10,860   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | VV (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                                                     |    | 21,820   |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava              |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|------------------------------|
|    | VV  |             | (29+2,47+29+2,47)*0,5                                                                                                                                                                                     |    | 31,470   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1                                                                                                                                                   |    | 51,740   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+6,675+3,53+6,675)*0,5                                                                                                                                                                               |    | 10,205   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1                                                                                                                                             |    | 20,210   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+8,46+3,53+8,46)*0,5                                                                                                                                                                                 |    | 11,990   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1                                                                                                                                              |    | 22,630   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (1,65+3,61+1,65)*0,5                                                                                                                                                                                      |    | 3,455    |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (1,65+3,61+1,65-0,8)*1                                                                                                                                                                                    |    | 6,110    |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (1,88+3,809+1,88)*0,5                                                                                                                                                                                     |    | 3,785    |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (1,88+3,809+1,88-0,8)*1                                                                                                                                                                                   |    | 6,769    |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+9,165+3,53+9,165)*0,5                                                                                                                                                                               |    | 12,695   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1                                                                                                                                                         |    | 24,390   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+3,6+3,53+3,6)*0,5                                                                                                                                                                                   |    | 7,130    |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1                                                                                                                                                                           |    | 14,260   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 355,379  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (30,32+11,99+30,32+11,99)*1,5                                                                                                                                                                             |    | 126,930  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | -2,25*0,3                                                                                                                                                                                                 |    | -0,675   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (30,32+11,99+30,32+11,99+0,15+0,3+0,3+0,15+0,45+0,45+0,3+0,3)*1                                                                                                                                           |    | 87,020   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | -(2,25+2,88+1)*1                                                                                                                                                                                          |    | -6,130   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 207,145  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                    |    | 562,524  |              |                   |                              |
| D  | 997 |             | Přesun sutě                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 37 815,37         |                              |
| 19 | K   | 997013153   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace                                                                                                      | t  | 17,905   | 341,00       | 6 105,61          | CS ÚRS 2022 02               |
|    | PP  |             | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m                                                                  |    |          |              |                   |                              |
| 20 | K   | 997013501   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                                                                                                             | t  | 17,905   | 177,00       | 3 169,19          | CS ÚRS 2022 02               |
|    | PP  |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                                                                              |    |          |              |                   |                              |
| 21 | K   | 997013509   | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                                                                  | t  | 250,670  | 21,00        | 5 264,07          | CS ÚRS 2022 02               |
|    | PP  |             | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                            |    |          |              |                   |                              |
|    | VV  |             | 17,905*14 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                               |    | 250,670  |              |                   |                              |
| 22 | K   | 997013603   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02                                                                                                               | t  | 17,905   | 1 300,00     | 23 276,50         | CS ÚRS 2022 02               |
|    | PP  |             | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02                                                                                  |    |          |              |                   |                              |
| D  | 998 |             | Přesun hmot                                                                                                                                                                                               |    |          |              | 6 763,39          |                              |
| 23 | K   | 998011002   | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m                                                                                                                                                             | t  | 22,248   | 304,00       | 6 763,39          | CS ÚRS 2022 02               |
|    | PP  |             | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                              |
| D  | PSV |             | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                       |    |          |              | 288 241,56        |                              |
| D  | 711 |             | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                     |    |          |              | 245 735,53        |                              |
| 24 | K   | 711192102   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svisle na zdivu, 1 vrstva                                                                                                                    | m2 | 414,290  | 156,00       | 64 629,24         | CS ÚRS 2022 02               |
|    | PP  |             | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu                                                                                                       |    |          |              |                   |                              |
|    | VV  |             | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (30,32+11,99+30,32+11,99)*1,5*2                                                                                                                                                                           |    | 253,860  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | -2,25*0,3*2                                                                                                                                                                                               |    | -1,350   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 252,510  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (30,32+11,99+30,32+11,99+0,15+0,3+0,3+0,15+0,45+0,45+0,3+0,3)*1*2                                                                                                                                         |    | 174,040  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | -(2,25+2,88+1)*1*2                                                                                                                                                                                        |    | -12,260  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Mezisoučet                                                                                                                                                                                                |    | 161,780  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                    |    | 414,290  |              |                   |                              |
| 25 | M   | 585651156.R | pružná dvousložková, reaktivní hydroizolační stěrka - pod EPS (základ + sokl)                                                                                                                             | kg | 624,205  | 197,21       | 123 099,47        | vlastní - viz cenová nabídka |
|    | PP  |             | pružná dvousložková, reaktivní hydroizolační stěrka - pod EPS (základ + sokl)                                                                                                                             |    |          |              |                   |                              |
|    | VV  |             | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (30,32+11,99+30,32+11,99)*1,5*4,8                                                                                                                                                                         |    | 609,264  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | -2,25*0,3*4,8                                                                                                                                                                                             |    | -3,240   |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                    |    | 606,024  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | 606,024*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                            |    | 624,205  |              |                   |                              |
| 26 | M   | 585651158.R | vodolésná minerální stěrka - na fasádě                                                                                                                                                                    | kg | 499,900  | 113,74       | 56 858,63         | vlastní - viz cenová nabídka |
|    | PP  |             | vodolésná minerální stěrka - na fasádě                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                              |
|    | VV  |             | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                              |
|    | VV  |             | (30,32+11,99+30,32+11,99+0,15+0,3+0,3+0,15+0,45+0,45+0,3+0,3)*1*6                                                                                                                                         |    | 522,120  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | -(2,25+2,88+1)*1*6                                                                                                                                                                                        |    | -36,780  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | Součet                                                                                                                                                                                                    |    | 485,340  |              |                   |                              |
|    | VV  |             | 485,34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                             |    | 499,900  |              |                   |                              |
| 27 | K   | 998711102   | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                                | t  | 1,124    | 1 021,52     | 1 148,19          | CS ÚRS 2022 02               |
|    | PP  |             | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m                                |    |          |              |                   |                              |
| D  | 784 |             | Dokončovací práce - malby a tapety                                                                                                                                                                        |    |          |              | 42 506,03         |                              |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 28 | K   | 784181131 | Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m                | m2 | 278,363  | 40,70        | 11 329,37         | CS ÚRS 2022 02  |
|    | PP  |           | Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1,2                                                        |    | 14,544   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1,2          |    | 43,992   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1,2                                                        |    | 18,312   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1,2                                                        |    | 26,184   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1,2                                |    | 62,088   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1,2                              |    | 24,252   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1,2                               |    | 27,156   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65-0,8)*1,2                                                                     |    | 7,332    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88-0,8)*1,2                                                                    |    | 8,123    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1,2                                          |    | 29,268   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1,2                                                            |    | 17,112   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 278,363  |              |                   |                 |
| 29 | K   | 784331001 | Dvojnásobně bílé protiplišňové malby v místnostech v do 3,80 m                               | m2 | 278,363  | 112,00       | 31 176,66         | ÚRS 2023-01     |
|    | FP  |           | Malby protiplišňové dvojnásobně, bílé v místnostech výšky do 3,80 m                          |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "odkaz výkresu D.1.1.05 a 18 a TZ"                                                           |    |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+2,54+3,47+2,54-0,9+0,5+0,5)*1,2                                                        |    | 14,544   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,64+0,4+0,4+0,4+8,92+3,47+8,92+0,4+0,4+0,4+4,64-0,9+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1,2          |    | 43,992   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+4,11+3,47+4,11-0,9+0,5+0,5)*1,2                                                        |    | 18,312   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,47+7,39+3,47+7,39-0,9+0,5+0,5)*1,2                                                        |    | 26,184   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (29+2,47+29+2,47-0,9-0,9-0,9-0,9-0,9-1-1-1,5-0,9-1,4-0,9)*1,2                                |    | 62,088   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+6,675+3,53+6,675-0,9+0,5+0,5-1,4+0,5+0,5-0,9+0,5+0,5)*1,2                              |    | 24,252   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+8,46+3,53+8,46-1,5+0,5+0,5-0,8+0,5+0,5-1,85+0,4+0,4)*1,2                               |    | 27,156   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,65+3,61+1,65-0,8)*1,2                                                                     |    | 7,332    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (1,88+3,809+1,88-0,8)*1,2                                                                    |    | 8,123    |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+9,165+3,53+9,165-1+0,5+0,5-1+0,4+0,4-0,8)*1,2                                          |    | 29,268   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | (3,53+3,6+3,53+3,6-1+0,5+0,5)*1,2                                                            |    | 17,112   |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                       |    | 278,363  |              |                   |                 |