

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 705 - Větrací objekt - úpravy
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 11.3.4 Hrazení v kmenové stoce B v místě OKB16 v k.ú. Pisárky

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
C 705/002

Číslo ZBV:
080.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Na základě pokynu Správce stavby a požadavku Objednatele č. 2 byla zpracována dokumentace k SO 11.3.4 Hrazení v kmenové stoce B v místě OKB16 v K.Ú. Pisárky. Práce budou realizovány v rámci stavby Protipovodňových opatření města Brna - etapa IX, X, XI. Objekt je nutné realizovat současně se stavbou VMO, protože po dokončení stavby by nebylo možné tyto činnosti provést a osadit hradiadlo z důvodu provozu tramvajové trati a VMO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	7 567 952,78	7 567 952,78

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Supervize

datum

Správce stavby

datum

08-03-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v sou... Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 20.2.2023

Zhotovitel

datum

18.10.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 080.5

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 705 - Větrací objekt - úpravy

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 11.3.4 Hrazení v kmenové stoce B v místě OKB16 v k.ú. Pisárky

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
113	380326141V02.	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 15 cm											
114	380326142V02.	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 30 cm železobeton, vliv prostředí XF3											
115	380326143V02.	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm, železobeton, vliv prostředí XF3											
116	380326143V03.	Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm, železobeton, vliv prostředí XA1											
117	380356241R00.	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení											
118	380356242R00.	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, odbednění											
119	380361007R00.	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505											
120	380932114R00.	Vlepení výztuže do vrtu v betonu průměr výztuže 10 mm											
121	380932112T00.	Vlepení výztuže D 6 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou											
122	58953474R.	výztuž do betonu rovnaná stříhaná, ohýbaná; ocel 10 505; průřez kruhový; povrch žebírkový; d 6,0 mm											
123	58953478R.	výztuž do betonu rovnaná stříhaná, ohýbaná; ocel 10 505; průřez kruhový; povrch žebírkový; d 10,0 mm											



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 080.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 705 - Větrací objekt - úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 11.3.4 Hrazení v kmenové stoce B v místě OKB16 v k.ú. Pisárky								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	96-02.	Příplatek za zřízení dřevěné plošiny (povalu) cca 2 m pod stávajícím stropem uložené na traverzách, pro zabránění padání bouraného materiálu dolů do šachty											
139	970051100R00.	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm											
140	970251200R00.	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm											
141	974042577R00.	Vysekáni rýh v podlaze betonové do hloubky 200 mm, šířky do 300 mm											
142	998142251R00.	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství											
143	998142252R00.	Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství											
144	711111001RZ1.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, Hmoty nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funk											
145	711112001RZ1.	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky											



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 080.5

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
C 705 - Větrací objekt - úpravy
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 11.3.4 Hrazení v kmenové stoce B v místě OKB16 v k.ú. Pisárky

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
174	005992.	Pracovní a technologické postupy											
Celkem								0,00	0,00	7 567 952,78	7 567 952,78	7 567 952,78	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

AP.10.22

Za Objednatele:

Datum:

20-02-2023