

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 222/2023/04  
Stavba: Oprava LC Semošice 153 851

**LESYČR**  


KSO:  
Místo: k.ú. Podrážnice, p.p.č. 2234

CC-CZ:  
Datum: 3.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 26

IČ: 18230504  
DIČ: CZ18230504

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 208,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 208,24	21 463,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 123 672,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 222/2023/04

Stavba: Oprava LC Semošice 153 851

Místo: k.ú. Podrážnice, p.p.č. 2234

Datum: 3.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Západočeský STAVEX, spol. S r.o., Smolovská 219, Bělá nad Sázkou  
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>102 208,24</b>	<b>123 672,04</b>
222/2023/04	Oprava LC Semošice 153 851	102 208,24	123 672,04

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Slavba:  
Oprava LC Semošice 163 851

KSO:  
Místo: k.ú. Podrážnice, p.p.č. 2234

CC-CZ:  
Datum: 3.3.2023

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou 345 28

IČ: 18230504  
DIČ: CZ18230504

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**102 208,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 208,24	21,00%	21 463,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v GZK**

**123 671,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: **Oprava LC Semošice 153 851**

Místo: k.ú. Podrážnice, p.p.č. 2234

Datum: 3.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód čísla - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>102 208,24</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	102 208,24
1 - Zemní práce	15 452,25
5 - Komunikace pozemní	77 198,75
998 - Přesun hmot	9 557,24

# SOUPIS PRACÍ

LESYČR



Stavba:

Oprava LC Semošice 153 851

Místo: k.ú. Podrážnice, p.p.č. 2234

Datum: 3.3.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Západočeský STAVEX, spol. s r.o., Smolovská 219, Bělá nad Radbuzou. Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 102 208,24**

D HSV Práce a dodávky HSV 102 208,24

D 1 Zemní práce 15 452,25

1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	45,500	145,00	6 597,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

W			"úprava P sjezd"				
W			((20,0*3,5)+(15,0*3,0))*0,2		23,000		
W			"úprava L sjezd"				
W			((15,0*3,5)+(10,0*3,0))*0,2		16,500		
W			"jednotlivý výtluk"				
W			(10,0*2,0)*0,3		6,000		
W			Součet		45,500		

2	K	122251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	45,500	39,30	1 788,15
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W			"úprava P sjezd"				
W			((20,0*3,5)+(15,0*3,0))*0,2		23,000		
W			"úprava L sjezd"				
W			((15,0*3,5)+(10,0*3,0))*0,2		16,500		
W			"jednotlivý výtluk"				
W			(10,0*2,0)*0,3		6,000		
W			Součet		45,500		

3	K	171152101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných silnic a dálnic	m3	45,500	60,70	2 306,85
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

W			"úprava P sjezd"				
W			((20,0*3,5)+(15,0*3,0))*0,2		23,000		
W			"úprava L sjezd"				
W			((15,0*3,5)+(10,0*3,0))*0,2		16,500		
W			"jednotlivý výtluk"				
W			(10,0*2,0)*0,3		6,000		
W			Součet		45,500		

4	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	197,500	24,10	4 759,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

W			"úprava P sjezd"				
W			(20,0*3,5)+(15,0*3,0)		115,000		
W			"úprava L sjezd"				
W			(15,0*3,5)+(10,0*3,0)		82,500		
W			Součet		197,500		

D 5 Komunikace pozemní 77 198,75

5	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	197,500	175,00	34 562,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W			"úprava P sjezd"				
W			(20,0*3,5)+(15,0*3,0)		115,000		
W			"úprava L sjezd"				
W			(15,0*3,5)+(10,0*3,0)		82,500		
W			Součet		197,500		

6	K	564811111	Podklad ze štěrkufr. ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	197,500	62,50	12 343,75
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W			"štěrkufr. fr. 0/22 mm"				
W			"úprava P sjezd"				
W			(20,0*3,5)+(15,0*3,0)		115,000		
W			"úprava L sjezd"				
W			(15,0*3,5)+(10,0*3,0)		82,500		
W			Součet		197,500		

7	K	564831111	Podklad ze štěrkufr. ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	197,500	123,00	24 292,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W			"štěrkufr. fr. 0/63 mm"				
W			"úprava P sjezd"				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota (CZK)	Cena celkem (CZK)
			W (20,0*3,6)+(15,0*3,0)		116,000		
			W "úprava L. sjezd"				
			W (15,0*3,6)+(10,0*3,0)		82,500		
			W Součet		197,500		
9	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým dreným	m3	6,000	1 000,00	6 000,00
			W "jednotlivý výtluk - šlěrková fr. 0/83 mm"				
			W 15,0*2,0*0,2		6,000		
	D	998	Přesun hmot				9 557,24
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,609	71,00	9 557,24