



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

SMLOUVA č. 2022/MaI/000033/SML/2

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo

**uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi těmito smluvními stranami:**

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČO
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651
Komerční banka a.s.
1322781/0100



- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku:
Spojení (telefon, email)

Ing. Ladislav Holčák
V Zahradách 2245, Poruba, 708 00 Ostrava
Ing. Ladislavem Holčákem, projektantem
12129526
CZ6106192048
Air Bank a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
1804518010/3030
není zapsán
tel. 603 493 609, email: ladaholcak@seznam.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu dne 07.03.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/MaI/000033/SML na zpracování společné dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně autorského dozoru **pro realizaci stavby s názvem „Kanalizace – Frýdlant n. O. v ulicích Podlesí a Ondřejnická (pod Horskou službou)“.**

Předmětem předkládaného dodatku je změna termínu odevzdání DUR + DSP z důvodu prodloužení na straně objednatele a dále rozšíření předmětu smlouvy o vypracování projektové dokumentace pro DUR a DPSP kanalizační přípojky jakožto vyvolané investice.

II. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se znění původní smlouvy o dílo mění takto:

- v bodě II. Předmět smlouvy, se nově rozšiřuje o článek

„ 2.8 Projektová dokumentace bude vypracována vč. projekčního návrhu a inženýrské činnosti kanalizační přípojky v projekčním stupni DUR pro rodinný dům na ul. Podlesí s č.p. 544 v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, kde dle KN jsou vedení jako podíloví spoluvlastníci nemovitostí [REDAKCE]. Současně v rámci vypracování projekčního stupně PDPS, bude ke kanalizační přípojce, vedené jako samostatný stavební objekt, vypracován výkaz výměr s rozpočtem.

„ 2.9 Projektová dokumentace kanalizační přípojky pro územní rozhodnutí pro rodinný dům na ul. Podlesí s č.p.544 ve Frýdlantu nad Ostravicí bude předána objednateli vč. vyplněné žádosti na stavební úřad v počtu:

- v 6 x tištěné podobě opatřené autorizačním razítkem, 1 x elektronicky na CD – nosiči ve formátu MS Word (textová část) a ve formátu .dwg a .pdf (výkresová část)

Projektová dokumentace kanalizační přípojky RD s č.p. 544 pro provedení stavby (PDPS) bude předána zhotovitelem objednateli v sídle objednatele, a to v počtu:

- v elektronické podobě - 1x CD s projektem ve formátu .pdf a rozpočtem
1x CD s projektem ve formát .pdf a výkazem výměr
- 6x svazek v papírové podobě bez autorizačního razítka (3x s rozpočtem stavby, 3x s výkazem výměr)
- rozpočtová část bude zpracována ve formátu .pdf a .xls a v *elektronické podobě ve formátu .esoupis, .xc4, .unixml, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru.*

O předání a převzetí projektové dokumentace v jednotlivých projekčních stupních, která je předmětem této smlouvy (dále také „dílo“) bude vyhotoven předávací protokol. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, která nebude zhotovena řádně a kompletně. V případě zjištění vad a nedodělků projektové dokumentace, uvede objednatel v protokolu o předání a převzetí díla seznam vad a nedodělků včetně závěru, zda se jedná o vady, které brání či nebrání užívání předmětu díla a termínů jejich odstranění zhotovitelem. V případě, že dílo nebude převzato, dohodnou smluvní strany v zápise náhradní termín přejímky. Tato dohoda nemá vliv na právo objednatele uplatnit vůči zhotoviteli sankce za nedodržení termínu předání díla.

- v bodě III. Doba provedení díla, Termín ukončení DUR + DSP: do 15.08.2023

Termín ukončení DUR pro kanalizační přípojku pro RD
na ul. Podlesí s č.p. 544: do 15.08.2023

- v bodě IV. Cena za dílo a platební podmínky, ve článku

„4.1 Cena za zpracování dokumentace pro společné řízení, provádění stavby včetně autorského dozoru pro realizaci stavby s názvem „**Kanalizace – Frýdlant n. O. v ulicích Podlesí a Onřejnická (pod Horskou službou)**“ činí:

Cena bez DPH pro společný stupeň DUR + DSP	952.000,00 Kč
DPH 21 % celkem	199.920,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.151.920,00 Kč

Cena bez DPH pro projekční stupeň PDPS	540.000,00 Kč
DPH 21 % celkem	113.400,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	653.400,00 Kč

Cena bez DPH za autorský dozor při stavbě AD	102.000,00 Kč
DPH 21 % celkem	21.420,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	123.420,00 Kč

Cena bez DPH za vypracování PD – DUR a PDPS pro kanalizační přípojku RD s č.p. 544	18.000,00 Kč
DPH 21 % celkem	3.780,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	21.780,00 Kč

- v bodě IV. Cena za dílo a platební podmínky, ve článku

„4.6 Cena Díla v jednotlivých projekčních fázích bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacená na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem pro společný stupeň DUR + DSP uhrazena ve výši 761 600,- Kč bez DPH, tj, 921 536,- Kč s DPH do 31.12.2022, doplatek ve výši 190 400,- Kč bez DPH, tj. 230 384,- Kč s DPH po předání zpracované dokumentace, dle bodu 2.3 této smlouvy.

Cena Díla pro stupeň PDPS bude Objednatelem Zhotoviteli zaplacená na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po předání zpracované dokumentace, dle bodu 2.3, 2.8 a 2.9 této smlouvy.

Provedené práce autorského dozoru v průběhu stavby budou ze strany Objednavatele uhrazeny na základě vystavených dílčích faktur ze strany Zhotovitele na základě výkazu a činností odsouhlasených objednavatelem vždy za uplynulý kalendářní měsíc“.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v dosavadním znění.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námítky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis tohoto dodatku.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města na schůzi dne 13.02.2023, usnesením č. 6 /9.12

Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 28.02.2023

V Ostravě dne 28.02.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Helena Pešatová
starostka města

.....
Ing. Ladislav Holčák
projektant