

DODATEK č. 1**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ
NA PROVEDENÍ ČINNOSTÍ A SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA**

uzavřené pod č. j. KRPZ-114566-14/ČJ-2021-1500VZ-SVA dne 22. 12. 2021 dle § 2430
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského ředitelství
Email: krpz.er.sekretariat@pcr.cz
Telefon: 974 661 224
Fax: 974 661 917
(dále jen „příkazce“)

a

Název: **Ing. Radek Stejskal**
Sídlo/místo podnikání/
popřípadě místo trvalého pobytu: Lány 504, 763 61 Napajedla
IČO: 42622301
DIČ: 
Jednající: **Ing. Radek Stejskal**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
(dále jen „příkazník“)

(dále společně označovány jako „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) následujícího znění:

čl. I.

Úvodní ujednání

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 22. 12. 2021 uzavřely Příkazní smlouvu na provedení činností a služeb technického dozoru stavebníka (dále jen „příkazní smlouva“) na investiční akci s názvem akce „KŘP Zlk – P 2.0 – ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217 – rekonstrukce sociálního zařízení“ (dále jen jako „akce“).
2. S ohledem na aktuálně stále probíhající realizaci akce je nutno posunout a prodloužit termín dokončení činnosti příkazníka. Předpokládaný termín ukončení realizace akce je předpokládán v termínu do 31. 7. 2023.
3. Z tohoto důvodu se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na navýšení odměny příkazníka a na změně příslušného ujednání příkazní smlouvy z důvodu prodloužení činnosti příkazníka v souladu s čl. 4 a čl. 14 příkazní smlouvy.

čl. II

Odměna a platební podmínky

1. Smluvní strany se v důsledku prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka dle příkazní smlouvy dále dohodly na navýšení odměny příkazníka dle čl. 4. příkazní smlouvy.
2. Smluvní strany tímto dodatkem mění čl. 4., bod 4.2. příkazní smlouvy:

Celkové finanční plnění dle této smlouvy nepřesáhne:

Cena bez DPH celkem	648.000,- Kč
DPH 21 %	136.080,- Kč
Cena celkem vč. DPH	784.080,- Kč
(slovy: Sedmsetosmdesátčtyřitisícosmdesátkorunčeských)	

a navyšují odměnu za prodloužení termínu ukončení činnosti příkazníka následujícím způsobem:

Celkové finanční plnění dle této smlouvy nepřesáhne:

Cena bez DPH celkem	945.000,- Kč
DPH 21 %	198.450,- Kč
Cena celkem vč. DPH	1.143.450,- Kč
(slovy: Jedenmilionstočtyřicettřitisícčtyřistapadesátkorunčeských)	

čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání předmětné příkazní smlouvy se nemění a zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho uzavřením smluvními stranami.
3. Tento dodatek je příkazce povinen uveřejnit prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Z tohoto důvodu nabývá tento dodatek účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí příkazce.

4. Tento dodatek obsahuje celkem 3 (slovy: tři) strany textu
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou rovnocenných vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží jedno vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně - 6. 03. 2023

Za příkazce:



V Napajedlech - 9. 03. 2023

Za příkazníka:



