



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy: 11PT-002169 evidenční číslo: 251/19
Číslo smlouvy zhotovitele: DPB D04-092019 / 19-054-A1-DSP

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003-5531540009.18711
Název související veřejné zakázky: **D35 Opatovec – Staré Město, DSP/IČ**

uzavřená dne 10. 9. 2019 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno: generální ředitel
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele: ředitel Správy Pardubice, na základě
Pověření, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP_Velké projekty_RS**“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení:
zastoupen: , předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva

místopředsedou představenstva
členem představenstva

jako „Společník 1“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČ:
46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupen:

, předsedou představenstva
stopředsedou představenstva
členem představenstva
členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1458

jako „Společník 2“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČ:
46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2
zastoupen:

, předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členkou představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1418

jako „Společník 3“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČ:
46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupen:

ředsedou představenstva
místopředsedou představenstva

..... členem představenstva
IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vločka 785

jako „Správce“ a „Společník 5“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupen:

....., predsedom predstavenstva
....., podpredsedom predstavenstva
....., členom predstavenstva

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného
Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“

zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s. se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno IČ:
46347488 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 17. 01. 2020

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - **D35 Opatovec – Staré Město, DSP/IČ**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou číslo 01UK-003367 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Na základě pokynu objednatele proběhne aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP (resp. DUSP), jejímž předmětem bude projekt odpočívky Staré Město, vč. všech souvisejících stavebních objektů. Stavba D35 Odpočívka Staré Město získala samostatné Závazné stanovisko k posouzení vlivů na provedení záměru na životní prostředí, na základě tohoto stanoviska a podmínek a požadavků v něm uvedených lze dokončit projektovou dokumentaci pro společné povolení.

Současně se smluvní strany dohodly, na základě dílčího pozastavení prací na uzavírání smluv o nájmu, které řeší práva pozemků v dočasném záboru nad 1 rok a do 1 roku, je nutné prodloužit termín plnění pro majetkoprávní přípravu.

4. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 3, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Celkové navýšení ceny zakázky v důsledku Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 (tj. po Dodatku č. 3) činí oproti sjednané ceně dle původního znění Smlouvy 2,51%. Navýšení je tak v souladu s § 222 odst. 6 (tj. změny z nepředvídaných důvodů – skupina 3 s limitem 50,0%) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnici generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3, § 30.

II.

Předmět dodatku

1. Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1. se nahrazuje se tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR pro protihlukové stěny, jak jejich potřeba vyplývá z Akustické studie zpracované ATEM – Ateliér Ekologických modelů, s.r.o. Dále výkon inženýrské činnosti vedoucí k získání územního rozhodnutí k objektům protihlukových stěn.

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení) vč. souvisejících příloh a plánu BOZP

- výkon inženýrské činnosti vč. získání stavebních povolení pro všechny stavební objekty a zajištění majetkoprávních jednání a vypořádání.

- technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy a následně během výkonu inženýrské činnosti

- vyhotovení aktualizace projektové dokumentace ve stupni DSP (dokumentace ke stavebnímu povolení na základě požadavku změny konstrukce vozovek v tunelu

- vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP (dokumentace ke společnému povolení pro stavbu odpočívky Staré Město, vč. souvisejících objektů)

Podrobná specifikace předmětu plnění (původní, ve znění následných dodatků) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Článek II. Cena za dílo, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje se tímto zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

a) Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
50 884 479,-	10 685 741,-	61 570 220,-

b) Inženýrská činnost pro stavební povolení a majetkoprávní činnost

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
12 572 820,-	2 640 292,-	15 213 112,-

c) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění
700,-	147,-	847,-

d) Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR, nové objekty PHS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
638 000,-	133 980,-	771 980,-

e) Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí (IČ k ÚR)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
140 400,-	29 484,-	169 884,-

f) Dokumentace ke společnému povolení (DUSP, objekty odpočívka Staré Město)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
189 800,-	39 858,-	229 658,-

g) Inženýrská činnost pro společné povolení (IČ k SpolP)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
166 320,-	34 927,-	201 247,-

Celková cena za vícepráce dle tohoto Dodatku č. 3 (bez DPH) **356 120,- Kč**, z toho:

dokumentace ke společnému povolení, vč. IČ 189 800,- Kč

inženýrská činnost ke společnému povolení 166 320,- Kč

Celková cena (části a + b + c + d + e + f + g) bez DPH: **66 630 219,- Kč**

DPH: **13 992 346,- Kč**

Celková cena (části a + b + c + d + e + f + g) včetně DPH: **80 622 565,- Kč**

odst. 3.: Vzhledem k rozšíření předmětu díla se smluvní strany společně dohodly na následujících platebních podmínkách:

DUSP: 100% po odevzdání čistopisu DUSP

IČ: 100% po získání pravomocného společného povolení

3. Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1. se nahrazuje tímto zněním:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: od písemné výzvy zástupce objednatele k zahájení plnění (předpoklad 09/2019)

dokončení prací: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení nebo zajištění celkové majetkoprávní přípravy podle toho, co nastane později - **nejpozději do 30. 6. 2024**

specifikace případných etap:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Dokumentace pro územní rozhodnutí - PHS	
Koncept DÚR	4 týdny od předání úplné specifikace nezbytných rozměrů PHS, ze strany objednatele
Čistopis DÚR	2 týdny od doručení finálních připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání územního rozhodnutí	do 4 měsíců od odevzdání čistopisu DÚR
Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP)	
Koncept DSP	15 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na veřejné zakázce
Koncept čistopisu DSP	2 měsíce od projednání připomínek objednatele ke konceptu DSP

Čistopis DSP	1 měsíc od doručení finálních připomínek objednatele ke konceptu čistopisu DSP a po dokončení inženýrské činnosti
Aktualizace čistopisu DSP – revize I	nejpozději do 30. 11. 2021
Dokumentace pro společné povolení (dále jen DUSP)	
Koncept DUSP	2 měsíce od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací na této dílčí části
Čistopis DUSP	1 měsíc od doručení finálních připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Podání úplné žádosti o vydání společného povolení	do 4 měsíců od odevzdání čistopisu DUSP
Inženýrská činnost pro získání stavebních povolení a zajištění majetkoprávních vypořádání	
Podání všech žádostí o vydání stavebních povolení	8 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k podání všech žádostí o vydání stavebního povolení
Dokončení majetkoprávních vypořádání	nejpozději do 30. 6. 2024; majetkoprávní příprava byla zahájena na základě pokynu objednatele v průběhu zpracování DSP
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení	V celém průběhu tvorby DSP a všech stavebních řízení až do doby vydání posledního stavebního povolení

4. Smluvní strany se dále dohodly, že Příloha A tohoto Dodatku plně nahrazuje Přílohu č. 2 k Dodatku č. 1 – „Oceněný rozpis prací“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Přílohu tohoto Dodatku č. 3 tvoří:
 - A. Oceněný rozpis prací
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými elektronickými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

DN: cn=Ing,
c=CZ, o=Dopravoprojekt Brno a.s.,
ou=1,
email=
Datum: 2023.03.03 13:16:25 +0100

