

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo „Regenerace a údržba fotbalových hřišť“ (dále jen „dodatek č. 3“)

Objednatel:

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.

Sídlo: Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor

IČ: 25171127

DIČ: CZ 25171127

Zhotovitel:

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.

Sídlo: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

IČ: 28081722

DIČ: CZ 28081722

Dodatkem č. 3 se mění/upravují následující ustanovení Smlouvy o dílo „Regenerace a údržba fotbalových hřišť“ ze dne 28. 2. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 27. 2. 2022

Článek I. Předmět smlouvy, smluvní podmínky se mění a to následovně – Prodloužení trvání smlouvy o jeden rok, tj. do 29. 2. 2024.

Článek II. Cena a způsob placení se mění dle příloh.

Ostatní ujednání se nemění.

V Táboře, dne 7.3.2023

V Litvínovicích, dne...*P. 3. 2022*

25171127 IČ: 25171127

.....
Jednatel

Za zhotovitele:

IC 28081722 DIČ CZ28081722

.....
jednatel