

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**LC Údolní – oprava zábradlí**

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 27.02.2023 (dále jen jako „Smlouva o dílo“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED] Světlov 60, 785 01 Šternberk, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Zámečnictví J&S spol. s r.o.

se sídlem Rybníček 472, 783 96 Újezd

IČO: 28570359

DIČ: CZ28570359

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43784

zastoupená: **Robertem Strnadem, jednatelem**

Ivanem Juračkou, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 43-3908250257/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky a s tím spojené navýšení ceny tak, jak je upravena níže v čl. II. tohoto dodatku. Při odstraňování nánosů

z krajního nosníku na mostu č. 4 bylo zjištěno jeho prorezavění a narušení stability, proto je nutné provedení výměny nosníku U220 délky 7,6 m.

II.**Cena za dílo**

Rekapitulace ceny:

Cena dle Smlouvy o dílo: 175 000 Kč bez DPH

Vícepráce: 23 300 Kč bez DPH


Nově sjednaná cena: 198 300 Kč, slovy: sto devadesát osm tisíc tři sta korun českých bez DPH
k této ceně bude připočteno DPH podle platných a účinných předpisů

III.**Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání uzavřené Smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – cenová nabídka na výměnu nosníku

Ve Šternberku, dne 10.3.2023

V Rybníčku, dne 10.3.2023



Lesy České republiky, s.p.

Robert Strnad
jednatel
Zámečnictví J&S, s.r.o.



Rybníček 472
Újezd u Uničova
78396

ZÁMEČNICTVÍ J & S spol. s.r.o.

Dodávky a montáže zámečnických konstrukcí a výrobků

IČO: 28570359

DIČ: cz28570359__

Cenová nabídka za výměnu poškozeného vazníku pro uchycení zábradlí.

1. Hutní materiál: U 220. 2x plotna P 20	8 850,- Kč
2. Práce	10 500,- Kč
(demontáž poškozeného vazníku, výroba nového kusu, montáž nového kusu)	
3. Nátěr	850,- Kč
4. Mechanizace	2 500,- Kč
5. Doprava	600,- Kč
Celkem	23 300,- Kč

Ceny bez DPH.

V Rybníčku 6. 3. 2023

