

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 04/22

č. objednatele: CES 2022/0838

**Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy majetku města  
Telefon: 495 707 111  
IČO: 00 26 88 10  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** HMP top s.r.o.  
Sídlo: Hradec Králové – Slezské Předměstí, Jižní 870/2, PSČ 50003  
Zastoupený: Ing. Janem Vitikem, jednatelem  
ID datové schránky: jtdafmy  
IČO: 27502180  
DIČ: CZ27502180  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22801

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jan Vitík, jednatel, [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 4. 2022 (dále jen „smlouva“) na akci **Milady Horákové 549 – osazení schodišťové plošiny - projektová dokumentace** (dále jen „dílo“).

I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se, v souladu s čl. II. odst. 4. smlouvy a v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na změně termínu dokončení.
2. V průběhu realizace bylo dílo z důvodu nedoložení dokumentů týkajících se využívání prostor č. 508 a č. 503 ze strany nájemce těchto nebytových prostor (zákres skutečného stavu využití jednotlivých místností a požárně bezpečnostní řešení), zápisem přerušena do doby doplnění potřebné dokumentace.

## II. Doba plnění

V návaznosti na shora specifikované změny smlouvy se smluvní strany v důsledku změny termínu dokončení díla dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy takto:

Zhotovitel provede nejpozději do:

**30. 5. 2023**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecné závazných právních předpisů České republiky.
2. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.
6. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČO 00268810, ID datové schránky: bebb2in  
HMP top s.r.o., IČO 27502180, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, ID datové schránky: jtdafny
  - vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo - „Milady Horákové 549 – osazení schodišťové plošiny - projektová dokumentace“ – dodatek č. 1
  - cena: nelze určit
  - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne

3.3.2023

.....  
Za zhotovitele  
Ing. Jan Vítík  
jednatel

V Hradci Králové dne

14. 03. 2023

.....  
Ing. Milan Brokeš  
vedoucí odboru správy  
majetku města