

Časový postup prací na veřejné zakázce "Letiště - kanalizace"

Stav. obj.	Název stavebního objektu	2017			
		1	2	3	4
01	Letiště - kanalizace				
01.1	Letiště - kanalizace, založení trávníku				
VON	Vedlejší a ostatní náklady				

Poznámka: Termíny plnění dle SOD

V Olomouci 14.03.2017

Zdeněk Černocký
jednatel společnosti