

ZMĚNOVÝ LIST č.1 - Titulní stránka					
Stavba	Jádra - domov mládeže I. Etapa (název dle Smlouvy o dílo)				
Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo Dotace	ze dne 16.11.2022 IČ 617 50 883 Střední průmyslová škola, Klatovy , nábr. Kpt. Nálepky 362 IČ 264 06 667 STAWO Přeštice s.r.o. SPŠ Klatovy, Domov mládeže, Voříškova 823, Klatovy				číslo ZL: ZL 01
Číslo revize ZL				Datum revize ZL	1-3-2023
Stručný název ZL:	Elektroinstalace - doplnění				
Předmět změny: 1) Doplnění elektroinstalace Vnitřní kabelový rozvod, krabice, spínače, ventilátory s trafem na 12 V, stavební úpravy.					
Odůvodnění změny: 1) Doplnění elektroinstalace Po demontáži stávajících konstrukcí a rozvodů nepředvídaně zjištěna nutnost doplnění nevyhovujícího kabelového rozvodu CYKY 3C x 1,5 mm2, krabic a spínačů. Ve sprchových koutech z důvodu bezpečnosti osazeny ventilátory na bezpečné napětí.					
Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: Odpadá					
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Vícepráce přímo souvisí s postupem a návaznostmi prací a jejich oddělení a samostatné zadání by bylo nevhodné.					
Vliv na cenu díla: <i>Ne</i> rozpočet: <i>odpadá</i>					
Odpočty		cena:	0,00	Kč	bez DPH
Přípočty		cena:	8 x 6.107 = 48 856,00	Kč	bez DPH
Rozdíl - Přípočet		cena:	48 856,00	Kč	bez DPH
Absolutní hodnota změny		cena:	48 856,00	Kč	bez DPH
Vliv na termín dokončení : <i>Ne</i> Vliv na postupné termíny dle HMG <i>Ne</i>					
Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.): <i>Zákres</i> <i>Ano</i>					
Přílohy : <i>Soupis prací - vícepráce na jedno jádro</i>					
Za zhotovitele předložil: Firma: <i>STAWO Přeštice s.r.o.</i>					
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Karel Šlajs / stavbyvedoucí</i> Datum <i>1.3.2023</i>					
Stanovisko projektanta : Firma: <i>odpadá</i>					
Jméno / Funkce / Podpis : Datum					
Vyjádření TDS : Firma: <i>D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.</i>					
<i>Souhlasím</i>					
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Ing. Josef Malý / TDS</i> Datum <i>1.3.2023</i>					
Vyjádření objednatele : Firma: <i>SPŠ Klatovy</i>					
<i>Souhlasím</i>					
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd.</i> Datum <i>1.3.2023</i>					
Odsouhlasil za zhotovitele : Firma: <i>STAWO Přeštice s.r.o.</i>					
<i>Souhlasím</i>					
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Miroslav Wuchterle / jednatel společnosti</i> Datum <i>1.3.2023</i>					
Odsouhlasil za objednatele : Firma: <i>SPŠ Klatovy</i>					
<i>Souhlasím</i>					
Jméno / Funkce / Podpis : <i>Ing. Bohumír Kopecký / ředitel</i> Datum <i>1.3.2023</i>					