

Dodatek č. 2

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:

TDS – zeleň 2021-23,

číslo smlouvy objednatele: 08PU-002928, číslo smlouvy konzultanta: CH/57/2021/TDS,
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007, uzavřené dne 16.11.2021 dle **Rámcové dohody**

na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

pro malé stavby – 2020, ev. č. 01PU-004930

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Objednatel:

Společnost „SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 25. 8. 2020 ve znění Dodatku č. 6 ze dne 24. 11. 2021, se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zastoupená Společníkem a Správcem společnosti:

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem: K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 279 55 834

DIČ: CZ27955834

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupený: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel.: [REDACTED]

(dále též „Společník 6“ nebo „Správce“)

Ostatní Společníci:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

Zapsaný do obchodního rejstříku:

Zastoupený:

Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

463 47 488

CZ46347488

akciová společnost

vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „**Společník 1**“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsaný do obchodního rejstříku:

Zastoupený:

Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

452 72 891

CZ45272891

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „**Společník 2**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsaný do obchodního rejstříku:

Zastoupený:

Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00

251 03 431

CZ25103431

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „**Společník 3**“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsaná do obchodního rejstříku:

Zastoupená:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

257 01 347

CZ25701347

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

[REDACTED]
[REDACTED]

(dále též „**Společník 4**“)

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Zapsaná do obchodního rejstříku:

Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

043 63 795

CZ04363795

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

██
██
██

(dále též „**Společník 5**“)

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(společně dále jen „**smluvní strany**“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11. 2021 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 08PU-002928, číslo smlouvy konzultanta: CH/57/2021/TDS, s právní účinností ode dne 16.11. 2021, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky, jejímž předmětem byla realizace dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**TDS – zeleň 2021-23**“ realizovanou dle **Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro malé stavby – 2020**, ev. č. 01PU-004930 (dále jen „**Zakázka**“). Za účelem realizace Zakázky se výše popsaní Společníci sdružili ve společnost s názvem „**SUDP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“ na základě Smlouvy o sdružení ze dne 25.08.2020 uzavřené v souladu s ustanovením § 2716 a násl. zákona čísl. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků.
2. V průběhu Zakázky došlo ke skutečnostem, které si vynutily změnu v osobě Správce společnosti Zhotovitele s názvem „**SUDOP-GROUP-MALÉ STAVBY-TDS-2020**“ a plně v souladu s příslušnými ustanoveními zák. číslo 89/2012 sb. občanský zákoník v aktuálním platném znění se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1/2021 ke Smlouvě, číslo smlouvy objednatele: 08PU-002928, číslo smlouvy konzultanta: CH/57/2021/TDS, uzavřené dne 16.11.2021 s právní účinností ode dne 16.11.2021, tj. dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra české republiky.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna bodu odst. 1 Článku III. Doba a místo plnění, následovně:

Původní znění odst. 1 Článku III. Doba a místo plnění dle Smlouvy:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti Smlouvy.

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu 18 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

Nové znění odst. 1 Článku III. Doba a místo plnění dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ode dne účinnosti Smlouvy.

předpokládaný termín dokončení prací: po dobu **31 měsíců** ode dne účinnosti Smlouvy nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeného v čl. II. Cena za poskytované služby, odst. 1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

II.

Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků. Prodloužení doby plnění je nezbytné z důvodu rozpracovanosti a zachování kontinuity poskytování Služeb.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

██████████

██████████

Digitálně podepsal
██████████
Datum: 2023.03.13
14:00:28 +01'00'

Digitálně podepsal: ██████████
Datum: 14.03.2023 10:39:43 +01:00