

Splátkový kalendář na akci:

TDS na stavbě "Modernizace mostu ev.č. 198-035 Teplá"

termín platby k	cena bez DPH	DPH	fakturovaná částka
červen 2023	44 950,00	9 439,50	54 389,50
červenec 2023	44 950,00	9 439,50	54 389,50
srpen 2023	44 950,00	9 439,50	54 389,50
září 2023	44 950,00	9 439,50	54 389,50
Celkem	179 800,00	37 758,00	217 558,00

Odběratel

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o., Chebská 282, 356 01 Sokolov

Poskytovatel

AVELS s.r.o., Ke Kukačce 17, 312 00 Plzeň, Ing. Alexandr Veličkin

Vypracoval: Ing. Alexandr Veličkin

V Plzni dne: 23.02.2023

