

DODATEK č. 1**ke Smlouvě o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách**

uzavřené podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: SML/246/2022

ID smlouvy: 20281329

**ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI**

1. **Objednatel: Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
[redacted]
zástupce ve věcech technických: [redacted]
[redacted]

2. **Zhotovitel: NELL PROJEKT, s.r.o.**
se sídlem: Zarámí 428, 760 01 Zlín
Zastoupený: Zuzana Kuchařová
IČO: 29209081
DIČ: CZ29209081
Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2100227156/2010
[redacted]
[redacted]
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 657 38

ČLÁNEK II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Předmětem realizace díla zhotovení projektové dokumentace všech stupňů včetně inženýrské činnosti a vyřízení stavebního povolení na akci „Prodloužení ul. Kubešova na ul. Kamanova – výstavba parkovacích míst a úprava veřejného prostoru“ dle smlouvy SML/246/2022 uzavřené dne 05.09.2022 mezi smluvními stranami, byla dohodnuta změna termínu plnění díla dle čl. 4, odst 4.2. smlouvy, a to ze stávajícího termínu do 31.12.2022 na nový termín do 30.08.2023.

ČLÁNEK III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek je platný jeho podpisem a účinný uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle uvedeného zákona zabezpečuje objednatel.

3.3. Tento dodatek je vyhotovený ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na ⁶...: schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne ~~1.2.2023~~ ^{7.03.2023} usnesením č. ~~23.26/5~~ ^{23.26/5}

Za objednatele:


V Brně dne^{7.03.2023}.....



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

Za zhotovitele:

V Brně dne



Zuzana Kuchařová
jednatelka společnosti, NELL PROJEKT, s.r.o.