

SML 2017/014/1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo „Zpracování energetické koncepce“, uzavřené mezi smluvními stranami dne
22.2.2017.



Číslo smlouvy dle evidence objednatele SML 2017/014/1
(dále též jen jako „smlouva“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 12

Sídlo: Písková 830/25, 143 00 Praha 4
IČO: 00231151
DIČ: CZ00231151
Zastoupena: Milanem Marušíkem, starostou
Kontaktní osoba: Bc. Lukáš Pokorný - energetik ÚMČ Praha 12
(dále jako „objednatel“)

E-resources,s.r.o.

zapsána v OR: C 71488 vedená u Městského soudu v Praze
se sídlem: Na příkopě 393/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
zastoupený: Tomášem Kindlem - jednatelem
IČO: 26116162
DIČ: CZ 26116162
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je prodloužení termínu dodání díla, a to do nejpozději do 31.5.2017, kterým se mění ustanovení článku 3. Smlouvy o dílo.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.



za objednatele:
Městská část Praha 12
Milan Marušík
starosta



za zhotovitele:
E-resources, s.r.o.
Ing. Tomáš Kindl
jednatel