

DODATEK Č. 1
k Rámcové dohodě
rekonstrukce balkonů bytových domů v Brně-Lišni
ze dne 30. 5. 2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č. ú.: [REDAKCE]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Ve věcech plnění dohody je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční technik ÚMČ Brno-Líšeň, tel. [REDAKCE]
(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL: STAVOPROJEKTA stavební firma a.s.
se sídlem: Kounicova 949/67, Veverí, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Romanem Čermákem, předsedou představenstva
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Brno
č. ú.: [REDAKCE]
IČ: 26232073
DIČ: CZ26232073

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: ing. Roman Čermák
Registrace OR: vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3489
(dále jen zhotovitel/Zhotovitel)

I.

Tento Dodatek č. 1 k rámcové dohodě upravuje cenu díla a délku doby realizace jednotlivých zakázek.

II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

1. 1 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ změny, které nemění celkovou povahu předmětu veřejné zakázky, a jsou v hodnotě 1 mil.,-Kč bez DPH, tj. 14,29 % původní hodnoty závazku.
1. 2 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, a jsou v hodnotě 2 025 224,58 Kč bez DPH, tj. 28,93 % původní hodnoty závazku.

2 Čl. III. Čas a místo plnění odst. 3. 3.

V souladu s § 222 odst. 6 se lhůta pro dokončení jednotlivé zakázky, tj. jeden dům stanovuje na 4 měsíce od obdržení objednávky.

3 Čl. IV. Maximální výše ceny za dílo dle odst. 4.2 se mění na 10 025 225,-Kč bez DPH.

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na

.....*6.*.....schůzi konané dne*1.3.2023*.....

6. 03. 2023

V Brně dne.....



za objednatele

Mgr. Břetislav Štefan,
starosta MČ Brno-Líšeň

Statutární město Brno
Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

Přílohy:



6. 03. 2023

V Brně dne



za zhotovitele

Ing. Roman Čermák,
předseda představenstva

KTA

0, Brno,
232073