

Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram plnění veřejné zakázky

č.	Aktivita	Závazný termín (termín splnění)
1	Poskytnutí součinnosti ČSOB Dodavateli pro akceptaci Platebních karet	03.03.2023
2	Poskytnutí 22ks SIM karet pro Odbavovací zařízení [SOUČINNOST ZADAVATELE]	06.03.2023
3	Poskytnutí 22ks SAM IDOL+ od KORID [SOUČINNOST ZADAVATELE]	06.03.2023
4	Aktivace služby akceptace platebních karet pro všechna dodaná Odbavovací zařízení provedená Zadavatelem [SOUČINNOST ZADAVATELE]	06.03.2023
5	Zahájení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel	14.03.2023
6	Dokončení Prvotní instalace Odbavovacích zařízení do Vozidel	24.03.2023
7	Akceptace	24.03.2023
8	Plánované ukončení první 60 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky	24.03.2023
9	Plánované ukončení 120 měsíců provozní fáze plnění veřejné zakázky	24.03.2023