

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **O/20/407**
Číslo smlouvy zhotovitele: S/01/09/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MS PROJEKT s.r.o.

sídlo: Fantova 683/20, 614 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 103914
IČ: 06721184 DIČ: CZ06721184
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2501360732/2010
Zastoupení: Ing. Markem Šulákem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel.: xxx E-mail: xxx

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/20/407 (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce „Teplodvodní rozvod a DPS pro výstavbu Západní brána“
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu probíhajícího řešení majetkových poměrů objednatele s vlastníkem dotčených parcel a úpravy rozsahu plnění

III. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem č. 2 se mění čl. III. odst. 2 a nahrazuje níže uvedeným zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení a pro provedení stavby (**dle čl. II., odstavec 1. a**) do 28.2.2023.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Konečnou fakturu za zpracování PD vystaví zhotovitel:

Dle čl. IV, odstavce 1., bodu a:

po předání a převzetí dokončené části projektové dokumentace bez vad a nedodělků. Objednatel uhradí konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy v částce snížené o 20% z ceny předmětné části. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena, až objednatel vyřeší majetkové vztahy (pozemek pod novým komínem), předá doklad zhotoviteli, a když objednatel obdrží pravomocné rozhodnutí o povolení stavby stavebním úřadem (stavební povolení, územní rozhodnutí nebo územní souhlas).

V případě, že objednatel nevyřeší majetkové poměry dotčeného pozemku do 31. 12. 2023 bude zhotoviteli uhrazeno zádržné ve výši 20% v lednu 2024.

V. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vybaven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Marek Šulák
jednatel