



S/0604/2022/IO/1

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0604/2022/IO**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

**statutární město Frýdek-Místek**

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ [redacted]

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

Ing. Zuzana Heinzová – technik investičního odboru

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

**▪ dále jen objednatel**

a

**TS, a.s.**

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ [redacted]

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: [redacted]

Kontaktní osoby ve věcech technických:

Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

tel: [redacted] / e-mail: [redacted]

**▪ dále jen zhotovitel****▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Odpočinkové místo Zátíší“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**1. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 29.9.2022 na stavební práce pod názvem „Odpočinkové místo Zátíší“

**1.1. Původní článek č. 2 Předmět a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, který určuje skutečnou cenu díla dle skutečně provedených prací. Dodatečné práce spočívají v posílení konstrukce altánu o zavětrování z důvodu zvýšení bezpečností konstrukce při poryvech větru

nebo pádu stromu v okolí na altán. Dále se práce rozšiřují o provedení konstrukce zábradlí z jedné strany altánu z důvodu zamezení pádu osob do terénní nerovnosti z výšky cca 1,5 m.

**1.2. Původní článek č. 4 Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	<b>Cena díla bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>Cena včetně DPH</b>
Cena dle SoD	825 595,45 Kč	173 375,04	998 970,49 Kč
<b>Dodatečné práce dle dodatku č. 1</b>	<b>35 020,12 Kč</b>	<b>7 354,23 Kč</b>	<b>42 374,35 Kč</b>
<b>Cena díla dle dodatku č. 1</b>	<b>860 615,57 Kč</b>	<b>180 729,27 Kč</b>	<b>1 041 344,84 Kč</b>

## 2. Závěrečná ujednání

### 3.

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 9. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 21.2.2023.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách [www.frydek-mistek.cz](http://www.frydek-mistek.cz).

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu

*Za objednatele:*

*za zhotovitele:*

*Ve Frýdku-Místku, dne*

*Ve Frýdku-Místku, dne*

\_\_\_\_\_

*Petr Korč*

*primátor*

\_\_\_\_\_

*Ing. Vladimír Macura*

*předseda představenstva*