

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 6. 12. 2016

### I. Smluvní strany

#### **TOKOZ a. s.,**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 336,

sídlem Žďár nad Sázavou, Santiniho 20/26, PSČ 591 02,

jednající Ing. Vladimírem Chládkem, předsedou představenstva,

IČ 256 70 042,

DIČ CZ25670042,

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

Číslo účtu: 408751/0100,

Kontaktní osoba ve věcech technických: Luboš Dvořák, tel.:+420 724 632 746, e-mail:lubos.dvorak@tokoz.cz

ve věcech organizačních: Ing. Petr Sedlář, tel.:+420 724 632 740, e-mail:petr.sedlar@tokoz.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**Vysoké učení technické v Brně**, veřejná vysoká škola (VVŠ) zřízená zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, subjekt nezapsovaný do obchodního rejstříku,

sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno,

jednající prof. Ing. Jarmilou Dědkovou, CSc., děkankou FEKT VUT v Brně

IČ 00216305

DIČ CZ00216305

Věcně příslušná součást VVŠ/korespondenční adresa:

**Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,**

Technická 3058/10, 616 00 Brno

Bankovní spojení: ČSOB, a. s., Joštova 5, Brno

Číslo účtu: 111044268/0300

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Levek: tel.: 541 146 368, e-mail: levek@feec.vutbr.cz,

ve věcech organizačních: doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D., tel.:541 146 120, e-mail: steffan@feec.vutbr.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“,

**se dohodly na tomto dodatku č. 1  
k jejich smlouvě o dílo ze dne 6. 12. 2016 (dále jen „smlouva“):**

## II. Předmět úpravy dodatku

- (1) Předmětem úpravy tohoto dodatku je změna termínu plnění a korekce harmonogramu provádění prací na díle.
- (2) Z důvodů spočívajících v provozních okolnostech na straně objednatele se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění takto:  
**Termín plnění 1. 5. 2017, původně sjednaný v ustanovení čl. III. odst. (1) smlouvy, se ruší a nahrazuje se novým termínem 30. 6. 2017.**


## III. Ostatní ujednání

- (1) Ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- (2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 12. 2016 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nich obě smluvní strany obdrží po dvou výtiscích.

Zhotovitel:  
Brno dne 19. 4. 2017

Objednatel:  
Žďár nad Sázavou dne 26. 4. 2017

  
\_\_\_\_\_  
Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.,  
děkanka FEKT VUT v Brně

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Chládek,  
předseda představenstva TOKOZ a.s.

S  
Petr Sedlář