

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ																	
Akce: Odklizení technologických konstrukcí z objektu čp. 228 v areálu bývalého pivovaru v Bílině																	
		Pracovní den číslo:															
Práce	počet dní	Převzetí staveniště	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Předání staveniště
Příprava staveniště	1	X															
Řezání ocel. Nádob	10		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
Odnos a likvidace ocel. Nádob	11			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Sanace úžlabí	4										X	X	X	X			
Očištění vrcholů kleneb	4											X	X	X	X		
Odnos a likvidace suti o ost. Odpadu	5											X	X	X	X	X	
Závěrečný úklid	2															X	X

Vypracoval: Pitter

