

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci stavby

„SŠT Přerov, Kouřilkova 8 - rekonstrukce sprch a šaten tělocvičny“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 606 09 460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Jiří Maděrka, oddělení přípravy a realizace investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon/fax: 585 508 835

e-mail: j.maderka@kr-olomoucky.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PSS Přerovská stavební a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 3033

Se sídlem: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ: 27769585

DIČ: CZ27769585

Zastoupený: Ing. Alešem Fídrem, místopředsdou představenstva

Dagmar Přecechtělovou, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Kamil Minarovič
Výrobní ředitel

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

oba dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě písemné výzvy objednatele č. KÚOK/30392/2017/OVZI/7819 ze dne 20. 4. 2017 a přijaté nabídky zhotovitele ze dne 16. 5. 2017 na tuto výzvu zavazuje provést pro objednatele dílo, kterým je realizace stavby

„SŠT Přerov, Kouřilkova 8 - rekonstrukce sprch a šaten tělocvičny“

(dále také „dílo“ nebo „stavba“),

a to podle předané projektové dokumentace zpracované společností M&B

eProjekce s.r.o., se sídlem Čechova 106/2a, Přerov, IČ: 29453968, v 05/2014 (dále jen „projektová dokumentace“) a dále podle podmínek této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že mu byla projektová dokumentace objednatelem předložena před uzavřením této smlouvy, a to na základě zadávacího řízení.

Objednatel se zavazuje k převzetí řádně provedeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla.

2. Místem provádění díla je objekt Střední školy technické Přerov na ulici Kouřilkova 8, Přerov.
3. Rozsah a způsob provedení díla je uveden v projektové dokumentaci.
Předmětem plnění dle této smlouvy je rekonstrukce sprch a šaten pro muže a ženy v tělocvičně SŠT Přerov na Kouřilkově ulici. Zrekonstruovány budou i rozvody ležaté kanalizace, rozvody teplé, studené a cirkulační vody, do sprch bude dodána nová vzduchotechnika. Rekonstrukcí projde i elektroinstalace a vytápění sprch a šaten. Vymění se i přípojka kanalizace DN160 v délce 25m. Dodá se nová sanitární vybava.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí. Dílo bude dále provedeno v souladu s předanou zadávací dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době uzavření této smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
5. Splněním předmětu této smlouvy se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých činností souvisejících s jeho realizací jako je např. zpracování potřebné realizační dokumentace, zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů (stavební suť apod.), provedení veškerých souvisejících zkoušek a revizí a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
6. Mimo vlastní provedení stavebních prací jsou součástí stavby a předmětem této

smlouvy zejména i tyto úkony zhotovitele:

- a) provedení videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace díla a jeho nejbližšího okolí, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;
- b) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;
- c) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- d) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
- e) zábor pozemku ve vlastnictví města, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstraňování včetně úhrady všech nákladů vyvolaných dopravním omezením;
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů;
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
- h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla;
- i) zřízení a odstranění zařízení staveniště;
- j) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
- k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, příkopy, propustky apod.);
- l) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.;
- m) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby zejména:
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

7. Dokumentace faktického provedení díla bude zhotovitelem zpracována podle následujících zásad:

- a) do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- b) ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny

s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

8. Předmět a rozsah díla vymezený touto smlouvou v článku II. je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu plnění je možná pouze na základě projevu vůle objednatele akceptovaného zhotovitelem. Změnu v obsahu závazku je možné provést pouze v písemné formě, a to dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strany sjednaly oprávnění objednatele vyhradit si jednostranné právo požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky prací menšího rozsahu (pokud takto požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 10 % z celkové ceny díla bez DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla upravenou o rozdíl v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího řízení.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: **1. 6. 2017**
2. Termín provedení díla: **28. 8. 2017**
3. Provedením díla se rozumí dokončení celé stavby dle čl. II. této smlouvy, vyklizení staveniště a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o uplatnění všech případných vad, nedodělků objednatelům, předání projektové dokumentace skutečného provedení díla a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu a uvedení všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu.
4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle čl. II. odst. 9. této smlouvy nebudou mít vliv na termín provedení díla a dílo bude dokončeno a předáno zhotovitelem objednateli ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné dohodě se zhotovitelem na přiměřené prodloužení termínu provedení díla v následujících případech:
 - a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím staveniště (termín provedení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště);
 - b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ uvedený v čl. III. odst. 4 této smlouvy;
 - c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně objednatele.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. II. této smlouvy je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je stranami dohodnuta ve výši:

cena celkem bez DPH	3 106 246,- Kč
21 % DPH	652 312,- Kč
cena celkem včetně DPH	3 758 557,- Kč

Cena celkem včetně DPH (slovy:

třímilionysedmsepadesátosmtisícpětsetpadesátšedm korun českých)

Tato cena je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených ve smlouvě.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované položkovým rozpočtem a textovou částí. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
3. Cena uvedená v čl. IV. odst. 1. této smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného čl. II. této smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby, všechny zkoušky a revize a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.).
4. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla vymezeného v čl. II. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.
5. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúžení nebo rozšíření předmětu díla, které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění postupem dle čl. X odst. 17. této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany dohodnou i případnou úpravu termínu provedení díla. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.
6. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou zhotovitelem fakturovány na základě měsíčních faktur – daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Jednotlivé faktury zhotovitel vystaví vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je faktura vystavována. Zhotovitel doloží k fakturám zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací po položkách dle rozpočtu. Faktury budou objednatelem hrazeny až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % sjednané ceny se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na základě faktury vystavené do 15 dnů po předání a převzetí díla (v případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla na základě faktury, vystavené nejpozději do 15 dnů od jejich odstranění).
2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí navíc obsahovat název stavby uvedený v článku II. odst. 1 této smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.
3. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
4. Platební podmínky uvedené v čl. V. této smlouvy platí i pro případnou úhradu písemně sjednaných víceprací.
5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.
6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní číslo účtu zveřejněné v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“).
7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně

příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

VI. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní strany dohodly na následujících sankcích:

- a) Prodlení s provedením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním povinností dle čl. III. odst. 1 nebo 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý případ a každý i započatý den prodlení.

- b) Neodstranění vad a nedodělků z předávacího řízení:

Pokud zhotovitel neodstraní vady či nedodělky z předávacího řízení v termínu dohodnutém v zápise o průběhu předávacího řízení dle čl. XI. odst. 4 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každou jednotlivou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo každého jednotlivého nedodělku.

- c) Prodlení se zahájením odstranění záruční vady:

V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení se zahájením odstraňování každé záruční vady.

- d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé této záruční vady.

- e) Nevyklizení staveniště:

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý i započatý den prodlení.

- f) Porušení smluvní povinnosti zhotovitelem zakládající právo objednatele odstoupit od této smlouvy:

Smluvní strany dále sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **10 % z hodnoty nedokončeného díla včetně DPH** z důvodu porušení některé ze smluvních povinností zhotovitelem, které jsou uvedeny v článku XIV. této smlouvy, a jsou považovány smluvními stranami za porušení smlouvy podstatným způsobem zakládající právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

g) Prodlení s úhradou ceny díla:

V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

h) Sankce za neuvedení bankovního čísla účtu v registru plátců:

V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,00 Kč za porušení této smluvní povinnosti.

i) V případě porušení některé jiné povinnosti zhotovitele, která vyplývá z této smlouvy, ale nevyplyvá ze shora uvedeného výčtu a není uvedena v čl. VII této smlouvy, smluvní strany sjednaly nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty ve výši **0,01 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každé takové porušení (např. porušení povinnosti dle čl. X odst. 14, čl. XV odst. 1 apod. této smlouvy). Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý i započatý den prodlení s jejím splněním.

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci prvním smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje

VII. PODDODAVATELÉ

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud zhotovitel zadá celé dílo nebo část díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných prací poddodavatelem a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen je smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební řád“) vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště až do doby předání a převzetí dokončeného díla, případně do odstranění vad a nedodělků zjištěných objednatelem při kontrolní prohlídce, případně při předávání díla, a to minimálně v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební deník

musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi oběma smluvním stranám trvale přístupný.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - a) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele;
 - b) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele;
 - c) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
 - d) název, sídlo, IČ (příp. DIČ) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
 - e) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
 - f) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
 - g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo příslušné orgány státní správy.
5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace anebo koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po dokončení díla, případně po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení stavby, předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX. STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro realizaci stavby a pro zařízení staveniště.

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště **do termínu zahájení provádění díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.**
2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou dokumentací a platnými právními normami.
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.
5. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
6. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na dokumentaci skutečného provedení díla, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle čl. IV. této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu provedení díla dle čl. III. odst. 2 této smlouvy a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace a tato smlouva.

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je povinen dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele.
3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Objednatel prohlašuje, že bude mít svého zástupce, který bude pověřen k řešení technických problémů, kontrolou provedených prací a drobných změn a doplňků, které nemají povahu změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a doplňků díla.

Technický dozor objednatele zejména:

- a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;

- b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
 - c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
 - d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy, potvrzuje převzetí odstraněných vad a nedodělků;
 - e) je zmocněn projednávat změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce;
 - f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele;
 - g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
 6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.
 7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
 8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
 9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právní předpisy, které se týkají jeho činnosti.
 11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce, kraje či státu.
 12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
 13. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný

materiál, o kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

14. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
15. **Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu č. 8602980130 se společností Kooperativa pojišťovna a.s. na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 10 000 000,- Kč. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy kdykoliv během provádění díla.**
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu uvést poškozenou věc do původního stavu, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 10200) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
18. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré doklady o provedení stavby, které

jsou nutné pro řádné užívání a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení díla – tři paré;
- b) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);
- c) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
- d) protokoly o provedených zkouškách;
- e) zápisy o převzetí zakrývaných prací;
- f) originál stavebního deníku.

Podepsání zápisu o předání a převzetí díla je podmíněno rovněž dosažením předepsaných parametrů a doložením výsledků zkoušek stavební části stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dílčí části díla předávané samostatně. Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

- 3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.
- 5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.

XII. ZÁRUKA

- 1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla, jednak smluvené dle této smlouvy.
- 2. U zboží, které má vlastní záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel záruku dle záručního listu zhotovitelem objednateli tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli.
Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předání a převzetí díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.
- 3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení,

na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.

4. Objednatel je povinen vady písemně nebo faxem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo faxem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin po doručení oznámení o vadě, dovolí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna v co nejkratším termínu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo objednat na náklady zhotovitele odstranění vad/y u jiného subjektu. Tyto náklady objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).
8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu v souvislosti s odstraněním vady.
9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN (a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.
10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, objednatel předloží takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy

o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem

rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu, nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou faktury déle než 30 dní.

XV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou znalostí.
3. Technický dozor u tohoto díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv propojená.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel se v plném rozsahu seznámil s projektovou dokumentací a s výzvou objednatele č. KÚOK/30392/2017/OVZI/7819 ze dne 20. 4. 2017 na dodávku stavby pro shora uvedené dílo před podáním své cenové nabídky ze dne 16. 5. 2017 a před podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a zavazuje se touto výzvou, nabídkou zhotovitele ze dne 16. 5. 2017 zadávací dokumentací a projektovou dokumentací řídit.
2. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených číslovaných dodatků.
5. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh dle odst. 8. tohoto článku smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu této

od prohlášení
činnosti
na
nčení

smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

8. Přílohy smlouvy:

Příloha č.1: „Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“

Příloha č.2: „Položkový rozpočet“

9. O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 17. 5. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 18-05-2017

V Přerově dne: 23.5.2017

Objednatel:



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



Zhotovitel:



Ing. Aleš Hrdlička
místopředseda představenstva



Dagmar Přecechtělová
člen představenstva

PSS Přerovská stavební a.s.



Skopalova 2861/7
750 02 Přerov I - město
DIČ: CZ27769585

**Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH**

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název (jméno): Olomoucký kraj
Adresa/ sídlo: Jeremenkova 40a, OLOMOUC, PSČ 779 00
IČ: 60609460
DIČ: CZ60609460
Oprávněná osoba: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):

Název (jméno) žadatele: PSS Přerovská stavební a.s.
Adresa/sídlo žadatele: Skopalova 2861/7, Přerov I-Město 750 02
IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585
Oprávněná osoba: Ing. Aleš Fídr, Dagmar Přecechtělová, jednatelé společnosti

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFR a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH“, zveřejněné dne 09.11.2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. 2017/01834/OVZI/DSM pro akci „Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8 - rekonstrukce sprch a šaten tělocvičny“ souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).



Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

V Olomouci dne

18-05-2017



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Stavba	Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická, Kouřilíkova 8, Přerov
Projektant	Ing. Pavel Malenda
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o.
Objednatel	Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
Dodavatel	PSS Přerovská stavební a.s.
Rozpočtoval	

I. etapa	Rekonstrukce sprch a šaten - ŽENY	
	Stavební část	913 412 Kč
	Zdravotechnika	370 381 Kč
	Ústřední vytápění	76 508 Kč
	Elektroinstalace	107 842 Kč
	Vzduchotechnika	42 389 Kč
	Vedlejší a ostatní náklady stavby	33 600 Kč
	Cena celkem bez DPH 21%	1 544 132 Kč
	DPH 21 %	324 268 Kč
	Cena celkem s DPH 21 %	1 868 400 Kč

II. Etapa	Rekonstrukce sprch a šaten - MUŽI	
	Stavební část	956 363 Kč
	Zdravotechnika	272 201 Kč
	Ústřední vytápění	119 728 Kč
	Elektroinstalace	132 828 Kč
	Vzduchotechnika	47 394 Kč
	Vedlejší a ostatní náklady stavby	33 600 Kč
	Cena celkem bez DPH 21%	1 562 114 Kč
	DPH 21 %	328 044 Kč
	Cena celkem s DPH 21 %	1 890 157 Kč

Výkaz výměr

Rozpočet	001	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Šatna a sprchy ŽENY		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14/12	SŠT Přerov - rekonstrukce sprch a šaten		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 75002 Přerov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 75002 Přerov			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PSS Přerovská stavební a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	429 155	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	484 256	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	913 412	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	913 412	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	913 412	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%	913 412 Kč
DPH	21,0	%	191 817 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 105 229 Kč

Poznámka :

Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS Brno, programem BUILDpower, v cenové úrovni 2014/I.

Stavba :	14/12 SŠT Přerov - rekonstrukce sprch a šaten	Rozpočet : 001
Objekt :	1 Šatna a sprchy ŽENY	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	66 392	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	12 546	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	55 454	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	29 615	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	49 350	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	23 846	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	2 880	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 965	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	25 147	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	51 596	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	19 477	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	11 909	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	117 591	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	3 577	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	851	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	31 629	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 544	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	114 446	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	54 949	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	32 027	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	18 802	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	9 749	0	0	0
781 Obklady keramické	0	85 862	0	0	0
783 Nátěry	0	6 174	0	0	0
784 Malby	0	4 057	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	77 981	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	429 155	484 256	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	913 412	0
Oborová přírážka	0	0,0	913 412	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	913 412	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	913 412	0
Zařízení staveniště	0	0,0	913 412	0
Provoz investora	0	0,0	913 412	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	913 412	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	913 412	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	14/12 SŠT Přerov - rekonstrukce sprch a šaten	Rozpočet: 001
Objekt :	1 Šatna a sprchy ŽENY	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cen.soust.
Díl: 1		Zemní práce					
1	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení (10,2+2,0)*(3,0+1,7)/2*0,8	m3	22,94	298,10	6 837,22	RTS
2	122207119R00	Příplatek za lepičnost horniny 3 (10,2+2,0)*(3,0+1,7)/2*0,8	m3	22,94	18,20	417,44	RTS
3	122307119R00	Příplatek za lepičnost hornina 4 pro základy:(4,3+5,875+1,9+2,85+3,125)*0,26*0,5	m3	10,75	38,10	409,65	RTS
4	139601102R00	pro kanalizaci:(6,3+2,0+1,5+1,0+3,0+1,5+2,0+2,6+1,7+2,0)*0,4*0,9 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (10,2+2,0)*(3,0+1,7)/2*0,8	m3	8,50	842,40	19 321,29	RTS
5	139711101RT4	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor. 1-4 hornina 4 pro základy:(4,3+5,875+1,9+2,85+3,125)*0,25*0,5	m3	10,75	1 458,00	15 676,42	RTS
6	151101102R00	pro kanalizaci:(6,3+2,0+1,5+1,0+3,0+1,5+2,0+2,6+1,7+2,0)*0,4*0,9 Pažení a rozeptání stěn rýh - příložné - hl. do 4m ((10,2+2,0)*(3,0+1,7)/2)	m2	28,67	145,40	4 168,62	RTS
7	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m ((10,2+2,0)*(3,0+1,7)/2)	m2	28,67	70,80	2 029,84	RTS
8	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m 22,936+10,7523 -25,3983	m3	8,29	73,60	609,32	RTS
9	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1-4 22,936+10,7523 -25,672	m3	8,02	67,10	537,87	RTS
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 22,936+10,7523 -25,672	m3	8,02	203,90	1 634,46	RTS
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 22,936+10,7523 -25,672	m3	8,02	144,10	1 155,11	RTS
12	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3	25,67	244,80	6 284,51	RTS

		(10,2+2,0)/(2,7+1,4)/2)*0,8		20,01		
13	175101101RT2	(6,3+2,0+1,5+1,0+3,0+1,5+2,0+2,6+1,7+2,0)*0,4*0,6		5,66		
		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šěrčopisků frakce 0 - 22 mm	m3	5,76	843,30	4 857,41 RTS
		(6,3+2,0+1,5+1,0+3,0+1,5+2,0+2,6+1,7+2,0)*0,4*0,3		2,83		
		(10,2+2,0)*0,8*0,3		2,93		
14	199000002R00	Poplatek za skládku ostatní zeminy 1 - 4	m3	8,02	306,00	2 452,90 RTS
		22 936+10,7523		33,69		
		-25,672		-25,67		
	Celkem za	1 Zemní práce				66 392,06
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	2,15	2 583,00	5 550,87 RTS
		podkladní beton : (5,875-1,1)*(4,3+0,15+0,05)*0,1		2,15		
16	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,71	2 583,00	6 994,76 RTS
		pod příčky tl.150 mm: (4,3+5,875+1,9+2,85+3,125)*0,25*0,6		2,71		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				12 545,63
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
17	317121047RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 10	kus	6,00	537,30	3 223,80 RTS
18	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný 124 x 24,9 x 15	kus	3,00	747,90	2 243,70 RTS
19	342254611R00	Příčky z desek porobetonových tl. 100 mm	m2	19,38	531,00	10 292,37 RTS
		(1,0*4+3,1+2,9)*(2,5-0,15)-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3)		14,80		
		(1,6+0,35)*(2,5-0,15)		4,58		
20	342254811R00	Příčky z desek porobetonových tl. 150 mm	m2	50,47	723,60	36 518,64 RTS
		0,9*1,97		1,77		
		4,3*3,0-1,0*2,2		10,70		
		5,875*3,0-0,7*1,97		16,25		
		1,2*0,6		0,72		
		(2,675+0,45+2,7)*3,0-0,8*1,97		15,90		
		1,9*2,7		5,13		
21	342254911R00	Příčky z desek porobetonových tl. 200 mm	m2	1,08	886,50	957,42 RTS
		zazdivka - luxfery:1,8*0,6		1,08		
22	342948111R00	Ukotvení příček k dílům konstr. kotvami na hmožd.	m	22,40	99,00	2 217,60 RTS
		3,0*4+2,7*2+2,5*2		22,40		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				55 453,53
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
23	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9	kus	47,00	481,50	22 630,50 RTS

		Začátek provozního součtu				
		kryt kanálu: 14,0/0,3			46,67	
		Konec provozního součtu			46,67	
		47			47,00	
24	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3		2 862,00	186,03 RTS
		zakrytí stáv. šachty: 0,9*0,6*0,12			0,06	
					0,06	
25	411354256R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2		568,80	307,15 RTS
		zakrytí stáv. šachty: 0,9*0,6			0,54	
					0,54	
26	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t		26 890,00	53,78 RTS
		zakrytí stáv. šachty: 0,9*0,6*4,4/1000			0,00	
					0,00	
27	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t		38 340,00	1 303,56 RTS
		zakrytí stáv. šachty: 1,2*2*14,3/1000			0,03	
					0,03	
28	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3		2 889,00	517,13 RTS
		(1,0*4+3,1+2,9)*0,1*0,15			0,18	
					0,15	
		(1,6+0,35)*0,1*0,15			0,03	
29	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2		247,00	1 180,66 RTS
		(1,0*4+3,1+2,9)*0,2*2			4,78	
					4,00	
		(1,6+0,35)*0,2*2			0,78	
30	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2		53,80	257,16 RTS
		(1,0*4+3,1+2,9)*0,2*2			4,78	
					4,00	
		(1,6+0,35)*0,2*2			0,78	
31	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10S05	t		37 440,00	786,24 RTS
		(1,0*4+3,1+2,9)*2*0,888/1000			0,02	
					0,02	
		(1,6+0,35)*2*0,888/1000			0,00	
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3		945,00	2 392,74 RTS
		(6,3+2,0+1,5+1,0+3,0+1,5+2,0+2,6+17+2,0)*0,4*0,1			2,53	
					1,56	
		(10,2+2,0)*0,8*0,1			0,98	
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				29 614,95
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
33	612421626R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2		165,80	7 996,49 RTS
		0,9*1,97			48,29	
					1,77	
		5,575*3,0			16,73	
		(4,3+4,25+6,0)*3,0-(1,2*1,8*8+1,9*2,7)			21,24	
		(2,7+0,15)*3,0			8,55	
34	612425931R00	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2		448,20	7 744,90 RTS
		(1,8*2+1,2)*0,45*8			17,28	
35	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2		93,60	6 026,90 RTS

36	612481211RT8	193,96-129,57 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu stávající zdivo:0,9*1,97 5,575*3,0 (4,3+4,25+6,0)*3,0-(1,2*1,8+1,9*2,7) (2,7+0,15)*3,0 nové zdivo: tl.100 mm:((1,1*4+3,1+2,9)*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3))*2 (1,6+0,35)*2,5*2 tl.150 mm:0,9*1,97 (4,3*3,0-1,0*2,2)*2 (5,875*3,0-0,7*1,97)*2 1,2*0,6*2 ((2,675+0,45+2,7)*3,0-0,8*1,97)*2 1,9*2,7*2 tl.200 mm:1,8*0,6*2	m2	64,39 193,96 1,77 16,73 21,24 8,55 34,60 9,75 1,77 21,40 32,49 1,44 31,80 10,26 2,16	142,20	27 581,25	RTS
		61 Upravy povrchů vnitřní					
		Díl: 63					
37	631313611R00	Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 4,3*3,1*0,09 4,3*2,525*0,09 4,25*5,875*0,1 zádveři:2,1*2,7*0,12	m3	5,35 1,20 0,98 2,50 0,68	3 015,00	16 142,31	RTS
38	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm 4,3*3,1*0,09 4,3*2,525*0,09 4,25*5,875*0,1	m3	4,67 1,20 0,98 2,50	340,20	1 590,09	RTS
39	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm 4,3*3,1*0,09 4,3*2,525*0,09 4,25*5,875*0,1 zádveři:2,1*2,7*0,12	m3	5,35 1,20 0,98 2,50 0,68	103,50	554,14	RTS
40	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm 4,3*3,1*0,09 4,3*2,525*0,09	m3	2,18 1,20 0,98	59,40	129,31	RTS
41	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm Začátek provozního součtu	t	0,18	26 910,00	4 870,71	RTS

49 349,54

		4,3*3,1		13,33			
		4,3*2,525		10,86			
		4,25*5,875		24,97			
		závleři:2,1*2,7		5,67			
		Konec provozního součtu		54,83			
		54,8263*3,301/1000		0,18			
42	632451021R00	Výrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	4,32	129,60	559,87	RTS
		parapety:1,2*0,45*8		4,32			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				23 846,43	
Díl: 64		Výplně otvorů					
43	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 431,00	1 431,00	RTS
44	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 449,00	1 449,00	RTS
	Celkem za	64 Výplně otvorů				2 880,00	
Díl: 8		Trubní vedení					
45	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	1,08	2 745,00	2 964,60	RTS
		lomý a odbočky kanalizace:3,0*0,6*0,6		1,08			
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 964,60	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
46	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiiva, 1 kg / kus vč. dodávky trnů	kus	2,00	225,00	450,00	RTS
		trny pro uložení překladu:2		2,00			
47	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta	kus	2,00	198,00	396,00	RTS
		pro uložení překladu:2		2,00			
48	R 95-01	Provizorní příčka - posilovna - odkrytí kanálu pro opravu ÚT	kpl	1,00	5 265,60	5 265,60	Vlastní
49	R 95-02	Prostup VZT - zapravení prostupu, doplnění vrstev sítěš.pláště asf. pás, napojení krytiny na potrubí VZT:1	kus	1,00	3 285,00	3 285,00	Vlastní
				1,00			
50	R 95-03	Zakrytí potrubí ZTI - SDK	m	14,00	1 125,00	15 750,00	Vlastní
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 146,60	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
51	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	35,70	83,80	2 991,49	RTS
		2,0*2,7-0,8*1,97		3,82			
		5,575*3,0		16,73			
		5,575*3,0-0,8*1,97		15,15			
52	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	2,39	520,00	1 244,88	RTS
		(2,7*2,1-0,9*2,1)*0,25		0,95			
		(2,7*2,1-1,0*2,1)*0,30		1,07			

53	962081141R00	podpory žlabů:0,45*0,7*0,2*6			0,38				
		Bourání příček ze skleněných tváří tl. 15 cm	m2		12,96	134,60	1 744,42	RTS	
		1,2*1,8*6			12,96				
54	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 90 cm, tl. do 14 cm	m3		1,68	2 548,50	4 281,48	RTS	
		kryt kanálu:14,0*1,2*0,1			1,68				
55	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3		10,68	2 038,10	21 768,95	RTS	
		mazanina:(5,575*2,7+2,4*0,2)*0,15			2,33				
		(5,575*3,0+1,9*0,3)*0,15			2,59				
		2,7*(2,7+0,15)*0,15			1,15				
		3,125*2,7*0,15			1,27				
		posilovna:1,5*1,5*0,15			0,34				
		podkladní beton :(5,875-1,1)*(4,3+0,15+0,05)*0,1			2,15				
		0							
		zádveří mazanina:2,7*2,1*0,15			0,85				
56	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm							
		jednostranná výztuž svařovanou sítí	m3		8,53	1 082,40	9 235,04	RTS	
		(5,575*2,7+2,4*0,2)*0,15			2,33				
		(5,575*3,0+1,9*0,3)*0,15			2,59				
		2,7*(2,7+0,15)*0,15			1,15				
		3,125*2,7*0,15			1,27				
		1,5*1,5*0,15			0,34				
		0							
		zádveří:2,1*2,7*0,15			0,85				
57	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2		36,43	49,50	1 803,29	RTS	
		2,7*1,6+2,0*0,2+0,9*0,25+2,425*2,7+1,0*0,3+1,2*2,7			15,03				
		2,7*2,7			7,29				
		3,125*2,7			8,44				
		zádveří:2,1*2,7			5,67				
58	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2		17,30	169,20	2 926,31	RTS	
		5,575*3,0+1,9*0,3			17,30				
59	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus		3,00	11,60	34,50	RTS	
60	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus		5,00	19,30	96,50	RTS	
		3+2			5,00				
61	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2		6,48	137,30	889,70	RTS	
		1,2*1,8*3			6,48				
62	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2		4,73	138,20	653,41	RTS	
		0,8*1,97*3			4,73				
63	968061001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m		10,80	292,50	3 159,00	RTS	
		1,2*9			10,80				

64	R 96 - 001	Prostup pro VZT vybourání otvoru ve střešním plášt	kus	1,00	766,80	766,80	Vlastní
		VZT:1		1,00			
	Celkem za	96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ				51 595,77	
Díl: 97		Prorážení otvorů					
65	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	20,35	145,80	2 967,03	RTS
		podkladní beton pro kanalizaci:(5,875+4,3)*2		20,35			
66	970241150R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	8,98	203,40	1 825,52	RTS
		podlaha před vrátnicí:2,85+3,125		5,98			
		posilovna:1,5+1,5		3,00			
67	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	18,00	35,90	646,20	RTS
		prostupy pro potrubí:12,0+6,0		18,00			
68	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	1,00	883,80	883,80	RTS
		základy - ZTI:1		1,00			
69	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	20,00	85,70	1 714,00	RTS
		pro rozvod vody:20,0		20,00			
70	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	7,00	149,80	1 048,60	RTS
		pro kanalizaci:7,0		7,00			
71	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	9,80	123,30	1 208,34	RTS
		věšáky:5,5+4,3		9,80			
72	976085311R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	1,00	58,30	58,30	RTS
73	978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	56,55	58,30	3 296,81	RTS
		5,575*3,0-0,8*1,97		15,15			
		(2,7*2+3,0*2+2,7)*3,0-(1,2*1,8*6+1,9*2,7)+(1,8*2+1,2)*0,2*9		32,85			
		(2,7+0,15)*3,0		8,55			
74	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	56,55	49,30	2 787,87	RTS
		5,575*3,0-0,8*1,97		15,15			
		(2,7*2+3,0*2+2,7)*3,0-(1,2*1,8*6+1,9*2,7)+(1,8*2+1,2)*0,2*9		32,85			
		(2,7+0,15)*3,0		8,55			
75	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	45,05	67,50	3 040,54	RTS
		(2,7*5-1,0*2-0,9*2+0,2*2+1,6*2+0,25*2+2,425*2+0,3*2)*2,1		40,43			
		(0,45*2+0,2)*0,7*6		4,62			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				19 477,01	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
76	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	60,14	198,00	11 908,71	RTS
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				11 908,71	
Díl: 711		Izolace proti vodě					
77	711121131RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asfalt. za horka 1x nátěr - včetně dodávky	m2	56,78	821,50	46 647,23	RTS
		5,875*(4,3+0,15+4,25)		51,11			

78	711140102R00	2,1*2,7	Odsír. izolace proti vlhk. vapor. pásy přitav., 2vrst	m2	5,67	67,50	2 167,29	RTS
		5,875*(4,3+0,15+0,05)			32,11			
		2,1*2,7			26,44			
79	711141559RZ3	2,1*2,7	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	5,67	166,50	9 454,37	RTS
		5,875*(4,3+0,15+4,25)			51,11			
80	711212000R00	2,1*2,7	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	83,57	41,40	3 459,72	RTS
		umývárna 4,3*2,525			10,86			
		((4,3+2,525)*2-(1,0+0,7))*0,3			3,59			
		sprchy: 3,1*4,3			13,33			
		(1,1+0,9)*2*2,5*5+(1,175+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3)			52,68			
		(2,1+3,1)*2*0,3			3,12			
81	711212002R00	2,1*2,7	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	83,57	497,70	41 591,79	RTS
		umývárna 4,3*2,525			10,86			
		((4,3+2,525)*2-(1,0+0,7))*0,3			3,59			
		sprchy: 3,1*4,3			13,33			
		(1,1+0,9)*2*2,5*5+(1,175+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3)			52,68			
		(2,1+3,1)*2*0,3			3,12			
82	711212601R00	2,1*2,7	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	38,20	133,20	5 088,24	RTS
		umývárna:						
		(4,3+2,525)*2-(1,0+0,7)			11,95			
		sprchy:						
		(1,1+0,9)*2*2,5*5+(1,175+1,1)*2*(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3)			15,85			
		(2,1+3,1)*2			10,40			
83	711212602R00	2,1*2,7	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	35,00	162,90	5 701,50	RTS
		4*8+3			35,00			
84	998711201R00	2,1*2,7	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	1 141,10	3,05	3 480,36	RTS
		711 Izolace proti vodě					117 590,50	
Díl: 712		Živičné krytiny						
85	712341559RV1	2,1*2,7	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	15,00	232,20	3 483,00	RTS
		oprava střechy - odhad: 15,0			15,00			
86	998711201R00	2,1*2,7	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	34,83	2,71	94,39	RTS
		712 Živičné krytiny					3 577,39	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace						
87	721110802R00	2,1*2,7	Demontaž potrubí z kameninových trub DN 100	m	4,50	189,00	850,50	RTS

		střešní svod 4,5		4,50		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				850,50
Díl: 725	Zařizovací předměty					
88	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	18,00	126,00	2 268,00 RTS
		6+2+4+6		18,00		
89	R 725-01	Držák pro ručník	soubor	6,00	342,00	2 052,00 Vlastní
90	R 725-02	Elektrický osoušeč rukou	kus	2,00	5 760,00	11 520,00 Vlastní
91	R 725-03	D+M Lepené zrcadlo do obkladu 800 x 400 mm	kus	2,00	612,00	1 224,00 Vlastní
92	R 725-05	D+M Zrcadlo nástěnné 1200 x 1500 mm	kus	1,00	1 215,00	1 215,00 Vlastní
93	R 725-06	D+M Zrcadlo nástěnné 800 x 1200 mm	kus	1,00	972,00	972,00 Vlastní
94	R 725-07	Dávkovač mýdla	kus	4,00	1 170,00	4 680,00 Vlastní
95	R 725-08	Nerezový držák mýdla	kus	6,00	1 170,00	7 020,00 Vlastní
96	R 767-03	D+M vodorovné tyče s háčky	kpl	1,00	612,00	612,00 Vlastní
97	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	315,63	0,21	66,28 RTS
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				31 629,28
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
98	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	9,60	49,50	475,20 RTS
		1,2*8		9,60		
99	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	9,60	416,70	4 000,32 RTS
		1,2*8		9,60		
100	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	44,76	1,52	68,03 RTS
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 543,55
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
101	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	7,43	31,60	234,63 RTS
		2,7*2,75		7,43		
102	766414133R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dých. nad 1,5 m2	m2	24,00	270,00	6 480,00 RTS
		(4,5+1,6+0,3+0,8+4,8)*2,0		24,00		
103	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	2,00	596,20	1 192,40 RTS
104	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	2,00	486,00	972,00 RTS
105	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	5,00	167,40	837,00 RTS
106	766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypněním (1,2+1,8)*2*8	m	48,00	173,90	8 347,20 RTS
				48,00		
107	R 766 - 05	CPL laminát	m2	25,20	707,40	17 826,48 Vlastní
		Začátek provozního součtu				
		(4,5+1,6+0,3+0,8+4,8)*2,0		24,00		
		Konec provozního součtu		24,00		
		24*1,05		25,20		

108	R 766-01	Okno plastové jednoduché 120 x 180 cm OS dle výpisu prvků	kus	8,00	5 217,50	41 740,00	Vlastní
109	R 766-02	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé povrch. úprava HPL 0,8 mm, RAL 9010	kus	1,00	9 961,90	9 961,90	Vlastní
110	R 766-03	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé povrch. úprava HPL 0,8 mm, RAL 9010	kus	1,00	17 452,80	17 452,80	Vlastní
111	R 766-04	Zámek stavební vložkový včetně vložky	kus	2,00	702,00	1 404,00	Vlastní
112	54914594	Klíky se štítem dveř. FAB/90 Cr	kus	2,00	1 382,40	2 764,80	RTS
113	54917045	Zavírač dveř hydraulický	kus	1,00	3 172,00	3 172,00	RTS
114	60775513	Parapet interier PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram. 1,2*5	m	6,00	178,20	1 069,20	RTS
115	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá	kus	10,00	15,10	151,00	RTS
116	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	1 136,05	0,74	840,68	RTS
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				114 446,09	
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
117	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	49,16	216,00	10 617,70	RTS
		4,3*3,1		13,33			
		4,3*2,525		10,86			
		4,25*5,875		24,97			
118	767586101R00	Nosný rošt podhledu	m2	49,16	166,90	8 184,47	RTS
		4,3*3,1		13,33			
		4,3*2,525		10,86			
		4,25*5,875		24,97			
119	5959600	Kazeta 600 x 600 tvale stabilní ve vlh. prostředí při relativní vlhkosti vzduchu 100%	m2	50,14	643,50	32 264,45	Vlastní
		Začátek provozního součtu					
		4,3*3,1		13,33			
		4,3*2,525		10,86			
		4,25*5,875		24,97			
		Konec provozního součtu		49,16			
		49,1563*1,02		50,14			
120	R 767-01	D+M - Skříňka - výloha na klíče 1200 x 600 mm	kus	1,00	3 150,00	3 150,00	Vlastní
121	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	542,17	1,35	731,92	RTS
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				54 948,54	
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					
122	771471014R00	Obklad soklíků keram.rovných do MC,20x10, H 10 cm	m	6,60	76,90	507,54	RTS
		zadveři:(2,1+2,7)*2-1,5*2		6,60			
123	771575106R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel. 30x90 cm	m2	29,43	423,00	12 448,89	RTS

		4,3*2,525		10,86				
		1,1*0,9*5+1,1*1,175		6,24				
		3,1*2,1		6,51				
		1,0*0,15		0,15				
		zádveří:2,1*2,7		5,67				
124	771577114RU1	Lísta hliníková přechodová, různá výška na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	1,50		607,50	RTS	
		0,7+0,8		1,50				
125	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	44,80		1 370,88	RTS	
		umývárna:						
		(4,3+2,525)*2-(1,0+0,7)		11,95				
		sprchy:						
		(1,1+0,9)*2*5+(1,175+1,1)*2-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3)		15,85				
		(2,1+3,1)*2		10,40				
		zádveří:(2,1+2,7)*2-1,5*2		6,60				
126	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	6,39		247,41	RTS	
		1,1*0,9*5+1,1*1,175		6,24				
		1,0*0,15		0,15				
127	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	23,76		1 625,18	RTS	
		4,3*2,525		10,86				
		1,1*0,9*5+1,1*1,175		6,24				
		3,1*2,1		6,51				
		1,0*0,15		0,15				
128	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm protiskluzná	m2	31,33		13 817,85	RTS	
		Začátek provozního součtu						
		4,3*2,525		10,86				
		1,1*0,9*5+1,1*1,175		6,24				
		3,1*2,1		6,51				
		1,0*0,15		0,15				
		zádveří:2,1*2,7		5,67				
		soklik:((2,1+2,7)*2-1,5*2)*0,15		0,99				
		Konec provozního součtu		30,42				
		30 42*1,03		31,33				
129	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	284,83		1 402,21	RTS	
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				32 027,46		
	Díl: 776	Podlahy povlakové						

130	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci 5,875*4,25			24,97	138,20	3 450,72	RTS
131	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených posilovna - koberec:5,875*3,0	m2		17,63	12,60	222,08	RTS
132	776572110R00	Položení volně podlah z pásů textiliích posilovna - koberec:5,875*3,0	m2		17,63	80,10	1 411,76	RTS
133	28410	Podlahovina Armstrong tl.2,0 mm typ 521-052	m2		25,47	307,80	7 839,05	Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		5,875*4,25			24,97			
		Konec provozního součtu			24,97			
		24,9688*1,02			25,47			
134	R 776-05	D+M náběhový fabion v 100 mm vč. pozláčku 4,25*2+5,875*2+1,6*2+0,35*2+0,3*2-(0,7+0,8)	m		23,25	150,10	3 489,83	RTS
135	R 776-06	Svaření fabionu vč. svařovací šňůry 4,25*2+5,875*2+1,8*2+0,35*2+0,3*2-(0,7+0,8)	m		23,25	91,80	2 134,35	RTS
136	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%		185,48	1,37	254,10	RTS
	Celkem za	776 Podlahy povlakové					18 801,89	
	Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot						
137	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí 5,875*4,25	m2		24,97	38,70	966,30	RTS
138	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm 5,875*4,25	m2		24,97	101,70	2 539,35	RTS
139	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota 5,875*4,25*4	m2		99,88	61,00	6 092,38	RTS
140	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%		95,98	1,57	150,69	RTS
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot					9 748,72	
	Díl: 781	Obklady keramické						
141	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady (4,3+2,525)*2*2,5-(0,7*1,97+1,0*2,2+1,2*(2,5-0,9)*3)	m2		97,31	37,80	3 678,47	RTS
		((2,5-0,9)*2+1,5)*0,2*3			2,82			
		(3,1+2,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3+1,0*2,2)			15,10			
		(2,2*2+1,0)*0,15			0,81			
		((1,1+0,9)*2*2,5-0,7*2,0)*3			25,80			
		((1,1+0,9)*2*2,5-0,75*2,0)*2			17,00			
		((1,175+0,9)*2*2,5-0,75*2,0)*1			8,88			
		(3,1*2+0,9*4+0,75*3+0,7*3)*0,15			2,12			

142	781475116R00	Obklad vnitrní stěn keramický, do lmele, 30x30 cm (4,3+2,525)*2*2,5-(0,7*1,97+1,0*2,2+1,2*(2,5-0,9)*3) ((2,5-0,9)*2+1,5)*0,2*3 (3,1+2,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3+1,0*2,2) (2,2*2+1,0)*0,15 ((1,1+0,9)*2*2,5-0,7*2,0)*3 ((1,1+0,9)*2*2,5-0,75*2,0)*2 ((1,175+0,9)*2*2,5-0,75*2,0)*1 (3,1*2+0,9*4+0,75*3+0,7*3)*0,15	m2	97,31 24,79 2,82 15,10 0,81 25,80 17,00 8,88 2,12	288,00	28 026,43	RTS
143	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2 (4,3+2,525)*2*2,5-(0,7*1,97+1,0*2,2+1,2*(2,5-0,9)*3) ((2,5-0,9)*2+1,5)*0,2*3 (3,1+2,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3+1,0*2,2) (2,2*2+1,0)*0,15 ((1,1+0,9)*2*2,5-0,7*2,0)*3 ((1,1+0,9)*2*2,5-0,75*2,0)*2 ((1,175+0,9)*2*2,5-0,75*2,0)*1 (3,1*2+0,9*4+0,75*3+0,7*3)*0,15	m2	97,31 24,79 2,82 15,10 0,81 25,80 17,00 8,88 2,12	38,70	3 766,05	RTS
144	781491001R00	Montáž listů k obkladům ((2,5-0,9)*2+1,2)*3 (2,2*2+1,0)*2 2,0*18 0,75*2*3+0,7*2*3 2,5*3 0,9*2*4 3,1*2*2	m	95,80 13,20 10,80 36,00 8,70 7,50 7,20 12,40	78,30	7 501,14	RTS
145	59760101.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7 mm Začátek provozního součtu ((2,5-0,9)*2+1,2)*3 (2,2*2+1,0)*2 2,0*18 0,75*2*3+0,7*2*3 2,5*3 0,9*2*4 3,1*2*2	m	98,67 13,20 10,80 36,00 8,70 7,50 7,20 12,40 95,80 98,67	33,30	3 285,84	RTS
146	597813721	Konec provozního součtu 95,8*1,03 Obkladačka Color One 198x398x7 mm bílá	m2	44,82	328,50	14 724,03	RTS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	77 980,60	
--	-----------	-------------------------------------	-----------	--

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011- etapa 1 ZI
Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov - Zdravotně technické instalace - etapa 1 šatna ženy
 KSO:
 Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov
 CC-CZ:
 Datum: 15.5.2017
 Zadavatel:
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900
 IČ:
 DIČ:
 Uchazeč:
 PSS Přerovská stavební a.s.
 IČ: 27769585
 DIČ: CZ27769585
 Projektant:
 Ing. Petr Machálec
 IČ: 73 926 191
 DIČ:
 Poznámka:

Cena bez DPH				370 381,29
DPH základní	21,00%	ze	345 177,79	72 487,40
snížená	15,00%	ze	25 203,50	3 780,60
Cena s DPH				446 649,29
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011- etapa 1 ZI
Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov - Zdravotně technické instalace - etapa 1 šatna ženy
Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov Datum: ##
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 Projektant: Ing. Petr Machálec
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		370 381,29	446 649,19	
011- etapa 1 ZI	Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov	370 381,29	446 649,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov
Zdravotně technické instalace - etapa 1, šatna ženy

KSO:
Místo: Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov

CC-CZ:
Datum: 15.05.2017

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Machálec

IČ: 73926191
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	370 381,29
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	345 177,79	72 487,40
snížená	15,00%	ze	25 203,50	3 780,60

Cena s DPH	v CZK	446 649,29
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov -
Zdravotně technické instalace - etapa 1, šatna ženy

Místo: Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 **Projektant:** Ing. Petr Machálec

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	370 381,29
HSV - Práce a dodávky HSV	29 968,85
8 - Trubní vedení	29 968,85
PSV - Práce a dodávky PSV	340 412,44
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	106 338,38
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	128 039,51
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	106 034,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov - Zdravotně technické instalace - etapa 1, šatna ženy

Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 **Projektant:** Ing. Petr Machalec
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

370 381,29

HSV - Práce a dodávky HSV

29 968,85

8 - Trubní vedení

29 968,85

82	K	894811Z13	Revizní šachta DN 400/160	kus	2,000	7 524,00	15 048,00	vlastní
Poznámka k položce: vč. litinového poklopu, výška šachty 1250 - 1750mm								
83	K	72117VK17.1	Potrubí kanalizační plastové KG DN 160	m	18,000	663,30	11 939,40	vlastní
87	K	721000012	Montáž revizní šachty	m	2,000	1 237,50	2 475,00	vlastní
86	K	721290112.1	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	18,000	23,80	428,40	CS ÚRS 2014 02
88	K	998721101.1	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,153	510,10	78,05	CS ÚRS 2014 02

PSV - Práce a dodávky PSV

340 412,44

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

106 338,38

43	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	14,000	119,50	1 673,00	CS ÚRS 2014 02
46	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	12,000	9,00	108,00	CS ÚRS 2014 02
47	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,000	24,10	192,80	CS ÚRS 2014 02
44	K	721210213	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	2,000	445,50	891,00	vlastní
45	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,861	1 199,20	1 032,51	CS ÚRS 2014 02
17	K	72117VK15	Potrubí kanalizační plastové KG DN 110	m	34,000	386,10	13 127,40	CS ÚRS 2014 02
18	K	72117VK16	Potrubí kanalizační plastové KG DN 125	m	7,000	430,70	3 014,90	CS ÚRS 2014 02
19	K	72117VK17	Potrubí kanalizační plastové KG DN 160	m	15,000	574,20	8 613,00	CS ÚRS 2014 02
20	K	721174003.1	Potrubí kanalizační HT DN 40	m	3,000	277,20	831,60	CS ÚRS 2014 02
21	K	721174004.1	Potrubí kanalizační HT DN 50	m	8,000	316,80	2 534,40	CS ÚRS 2014 02
22	K	721174006.1	Potrubí kanalizační HT DN 110	m	9,000	551,20	4 960,80	CS ÚRS 2014 02
23	K	721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	84,20	336,80	CS ÚRS 2014 02
24	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	94,10	564,60	CS ÚRS 2014 02
25	K	7211941011	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	113,90	341,70	vlastní
77	K	7211K0100	Čistící kus DN110	kus	2,000	574,20	1 148,40	vlastní
16	K	721211Z11	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN110	kus	2,000	2 425,50	4 851,00	vlastní

Poznámka k položce:

s pevnou izolační přírubou s vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm a nástavcem, třída zatížení K3 vč. izolační soupravy s textilní nakaširovanou fólií pro napojení stěrkové hydroizolace

84	K	721274121	Přívzdušňovací ventil DN 110 v plochém provedení Q=37l/s	kus	1,000	445,50	445,50	vlastní
3	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 vč. umyvadlového vtoku	kus	4,000	257,40	1 029,60	CS ÚRS 2014 02
12	M	552Z12010	Odtokový žlab z nerezové oceli 1.4301 vč. nerezového krytu žlabu výška 68mm, délka 800mm	kus	5,000	8 315,20	41 576,00	vlastní
13	M	552Z12011	Odtokový žlab z nerezové oceli 1.4301 vč. nerezového krytu žlabu výška 68mm, délka 1100mm	kus	1,000	9 702,00	9 702,00	vlastní
48	K	7211V1033	Vysazení odbočky na stávajícím potrubí DN160/160	kus	1,000	1 831,50	1 831,50	vlastní
79	K	713490001	Izolační trubice bez povrchové úpravy DN110/10	m	6,000	178,20	1 069,20	vlastní
6	K	725869101	Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových	kus	4,000	107,20	428,80	CS ÚRS 2014 02
15	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	163,30	326,60	CS ÚRS 2014 02
85	K	72127011	Montáž přívzdušňovacího ventilu DN 110	kus	1,000	123,80	123,80	vlastní
78	K	721211001	Montáž odtokového žlabu	kus	6,000	673,20	4 039,20	vlastní
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	61,000	18,00	1 098,00	CS ÚRS 2014 02
36	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	15,000	23,80	357,00	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,175	510,10	89,27	CS ÚRS 2014 02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

128 039,51

62	M	631545320	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/30 mm	m	16,000	79,50	1 272,00	CS ÚRS 2014 02
63	M	631545330	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 mm	m	20,000	84,60	1 692,00	CS ÚRS 2014 02
64	M	631545750.1	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 54/40 mm	m	21,000	123,80	2 599,80	vlastní
72	K	713490021	Návrkové tepelně izolační trubice z lehčeného polyethylenu bez povrchové úpravy	m	0,000	0,00	0,00	
74	K	713490007	Izolace trubice 22/10	m	24,000	64,40	1 545,60	vlastní
73	K	713490008	Izolace trubice 28/20	m	46,000	77,20	3 551,20	vlastní
65	K	713490020	Návrkové tepelně izolační trubice z lehčeného polyethylenu tl.20mm, s AL fólií	m	0,000	0,00	0,00	
71	K	713490009	Izolace trubice 35/20	m	16,000	123,80	1 980,80	vlastní
70	K	713490010	Izolace trubice 42/20	m	20,000	132,70	2 654,00	vlastní
69	K	713490011	Izolace trubice 52/20	m	21,000	152,50	3 202,50	vlastní
32	K	713463001	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní
67	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	114,000	53,10	6 053,40	CS ÚRS 2014 02
75	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy	m	70,000	47,50	3 325,00	CS ÚRS 2014 02
68	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,100	748,90	74,89	CS ÚRS 2014 02
58	K	722100111	Upevnění plastového potrubí ve stěně DN20	m	28,000	64,40	1 803,20	vlastní
38	K	7221740012	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 2,8 mm	m	24,000	240,40	5 769,60	CS ÚRS 2014 02
39	K	7221740013	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 3,5 mm	m	46,000	293,00	13 478,00	CS ÚRS 2014 02
40	K	7221740014	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 4,4 mm	m	32,000	350,00	11 200,00	CS ÚRS 2014 02
41	K	7221740015	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 5,5 mm	m	40,000	428,60	17 144,00	CS ÚRS 2014 02
42	K	7221740016	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 6,9 mm	m	42,000	579,80	24 351,60	CS ÚRS 2014 02
53	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	288,70	288,70	CS ÚRS 2014 02
54	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	574,80	1 149,60	CS ÚRS 2014 02
57	M	551KK9901	Kulový kohout rohový CR 1/2" x 3/8"	kus	8,000	193,10	1 544,80	vlastní
76	M	551175461	Nástěnka závitová K247 G1/2 s jedním závitem	pár	10,000	123,80	1 238,00	vlastní
80	K	722121001	Nápojení na stávající potrubí DN40	kus	2,000	851,40	1 702,80	vlastní
81	K	722121002	Nápojení na stávající potrubí DN25	kus	1,000	445,50	445,50	vlastní
59	K	725819402	Montáž kulového kohoutu rohového G 1/2	soubor	8,000	124,20	993,60	CS ÚRS 2014 02
55	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	77,40	77,40	CS ÚRS 2014 02
56	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
37	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	184,000	36,50	6 716,00	CS ÚRS 2014 02
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	184,000	33,00	6 072,00	CS ÚRS 2014 02
35	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,434	456,70	198,21	CS ÚRS 2014 02
50	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	26,000	50,10	1 302,60	CS ÚRS 2014 02
49	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	30,000	69,10	2 073,00	CS ÚRS 2014 02
51	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4	kus	4,000	29,80	119,20	CS ÚRS 2014 02
52	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,861	1 199,20	1 032,51	CS ÚRS 2014 02

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

106 034,55

1	M	6421101Z1	Umyvadlo keramické 50cm vč. instalační sady	kus	4,000	2 178,00	8 712,00	vlastní
9	M	551Z13301	Sprchový ventil do zdí 1/2" s omezenou dobou výtoku, na studenou nebo předmíchanou	kus	6,000	5 544,00	33 264,00	vlastní
Poznámka k položce: krycí nerez deska 160x160m s těsnící podložkou, materiály odolné vodnímu kameni, kolíbrovaná drážka, bez regulace průtoků								
10	M	551Z15002	Sprchová hlavice 1/2" odolná proti	kus	6,000	6 732,00	40 392,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: aretace proti vytočení ze zdi, nelze uchopit do ruky (půlkulový tvar), výtoková tryska nezarůstá vodním kamenem a snižuje tepelné ztráty na maximum, nastavení uhlí výtoku +-10° automatické omezení průtoku 8l/min, tělo z pochromované mosazi								
8	M	551288V10	Centrální směšovací ventil 3/4"	kus	1,000	8 514,30	8 514,30	vlastní
Poznámka k položce: s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, filtrační sítko, zpětné klapky, přesnost směšování +-1°C, min. teplotní rozdíl vstupy/výstup 10°C, maximální průtok Q=55l/min								
2	M	551U16880	Baterie umyvadlová stojánková s keramickou kartuší vč. flexibilní připojovací hadice	kus	4,000	1 237,50	4 950,00	vlastní
60	M	553472010	Nerezová dvířka v rámečku 200 x 200	kus	3,000	643,50	1 930,50	vlastní
93	K	72500010	Montáž nerezových dvířek	kus	3,000	227,70	683,10	vlastní
4	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,000	1 144,00	4 576,00	CS ÚRS 2014 02
5	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	4,000	120,60	482,40	CS ÚRS 2014 02
7	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,073	533,90	38,97	CS ÚRS 2014 02
91	K	725410100	Demontáž plechového žlabu délky 1,5m vč. příslušenství	soubor	2,000	346,50	693,00	vlastní
90	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	62,80	376,80	CS ÚRS 2014 02
89	K	725840810	Demontáž sprchových baterií vč. příslušenství	kus	6,000	84,20	505,20	vlastní
92	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6	t	0,861	1 064,20	916,28	CS ÚRS 2014 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011 - etapa 1 ÚT

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov - Ústřední vytápění - etapa 1, šatna ženy

KSO:

Místo: Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov

CC-CZ:

Datum: 15.5.2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585

DIČ: 27769585

Projektant:

Ing. Petr Machálec

IČ:

73 926 191

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	76 508,32
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	76 508,32	16 066,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	92 575,12
------------	---	-----	-----------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011 - etapa 1 ÚT
Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov - Ústřední vytápění - etapa 1, šatna ženy
Místo: Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov Datum: ##
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 Projektant: Ing. Petr Machálec
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		76 508,32	92 575,12	
011_eta na 1. eta	Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov	76 508,32	92 575,12	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov
Ústřední vytápění - etapa 1, šatna ženy

KSO:
Místo: Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov

CC-CZ:
Datum: 15.05.2017

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Machalec

IČ: 73926191
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	76 508,32
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	76 508,32	16 066,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	92 575,12
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov -
Ústřední vytápění - etapa 1, šatna ženy

Místo: Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 **Projektant:** Ing. Petr Machálec

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	76 508,32
PSV - Práce a dodávky PSV	76 508,32
713 - Izolace tepelné	10 060,58
730 - Ústřední vytápění	0,00
733 - Ústřední vytápění - potrubí	26 670,22
734 - Ústřední vytápění - armatury	10 323,22
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	29 454,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov -
Ústřední vytápění - etapa 1, šatna ženy

Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 **Projektant:** Ing. Petr Machalec
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 508,32

PSV - Práce a dodávky PSV

76 508,32

713 - Izolace tepelné

10 060,58

31	K	713411Z11	Odstanění tepelné izolace	soubor	1,000	2 970,10	2 970,10	vlastní
34	K	713890IZ1	Přemístění demontovaných izolací vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,135	942,50	127,24	vlastní
24	M	631545730	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/40 mm	m	20,000	123,80	2 476,00	CS ÚRS 2014 02
25	M	631545740	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 49/40 mm	m	8,000	136,60	1 092,80	CS ÚRS 2014 02
26	M	6315453100	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 18/30 mm	m	8,000	84,20	673,60	vlastní
39	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	36,000	53,10	1 911,60	CS ÚRS 2014 02
1	K	713IT2205	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	792,00	792,00	vlastní
2	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,023	749,40	17,24	CS ÚRS 2014 02

730 - Ústřední vytápění

0,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

26 670,22

23	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	48,000	64,40	3 091,20	CS ÚRS 2014 02
33	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,347	1 030,80	357,69	CS ÚRS 2014 02
20	K	733111326	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	20,000	381,20	7 624,00	CS ÚRS 2014 02
3	K	733111327	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 40	m	8,000	423,70	3 389,60	CS ÚRS 2014 02
4	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	28,000	14,90	417,20	CS ÚRS 2014 02
12	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	12,000	299,30	3 591,60	CS ÚRS 2014 02
13	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	8,000	340,90	2 727,20	CS ÚRS 2014 02
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	20,000	24,80	496,00	CS ÚRS 2014 02
38	K	7331UT001	Napojení na stávající potrubí DN40	kus	4,000	841,50	3 366,00	vlastní
5	K	998733001	Proplach systému	soubor	1,000	1 485,00	1 485,00	vlastní
21	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,121	1 030,80	124,73	CS ÚRS 2014 02

734 - Ústřední vytápění - armatury

10 323,22

22	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	4,000	118,80	475,20	CS ÚRS 2014 02
32	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,347	745,00	258,52	CS ÚRS 2014 02
15	K	734221682	Termostatická hlavice	kus	4,000	321,70	1 286,80	vlastní
35	K	734261002	Rohové radiátorové šroubení "Háčko" DN15 rozteč 50mm	kus	4,000	262,40	1 049,60	vlastní
16	K	734229000	Montáž termostatických hlav	kus	4,000	53,50	214,00	vlastní
36	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,000	84,20	336,80	CS ÚRS 2014 02
7	K	7354948R1	Napuštění a vypuštění systému	soubor	1,000	1 237,50	1 237,50	vlastní

*Poznámka k položce:
3x napuštění, 3x vypuštění*

6	K	998735005	Topná zkouška 24h	hod	24,000	227,70	5 464,80	vlastní
---	---	-----------	-------------------	-----	--------	--------	----------	---------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

29 454,30

29	K	735111810	Demontáž otopného tělesa vč. příslušenství	ks	4,000	183,20	732,80	vlastní
30	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,347	889,30	308,59	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	735152580	Otopné těleso panelové s pravým spodním připojením typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	4,000	6 031,10	24 124,40	CS ÚRS 2014 02
37	K	998735001	Vyregulování termostatického ventilu	kus	4,000	148,50	594,00	vlastní
17	K	998735002	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000	49,50	1 485,00	vlastní
18	K	998735006	Tlak zkouška otopných těles	kus	4,000	64,40	257,60	vlastní
19	K	998735100	Vytvoření přípojky k otopnému tělesu	ks	4,000	445,50	1 782,00	vlastní
28	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,191	889,60	169,91	CS ÚRS 2014 02

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV,
ELEKTROINSTALACE 1.ETAPA ŠATNA ŽENY

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV

Datum: 15.5.2017

Zadavatel:
OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOUC 779 00

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585
DIČ: 27769585

Projektant:
ing. Pavel Malina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	107 841,84
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	107 841,84	22 646,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	130 488,64
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV,
ELEKTROINSTALACE 1.ETAPA ŠATNA ŽENY

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV

Datum: ##

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOUC 779 00

Projektant: Ing. Pavel Matina

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		107 841,84	130 488,64	
	REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV, ELEKTROINSTALACE 1.ETAPA ŠATNA ŽENY	107 841,84	130 488,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stayba:

Datum: 15.05.2017

1. Č:

DÍČ:

č:

DIČ:

lč:

DÍČ:

Cena bez DPH

107 841,84

DPH základní	21,00%	ze	107 841,84	22 646,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	130 488,64
------------	-------	------------

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA
8. PŘEROV. ELEKTROINSTALACE 1.ETAPA ŠATNA ŽENY

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV **Datum:** 15.05.2017

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOL Projektant: ing. Pavel Malina

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	107 841,84
HSV - HSV	6 235,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 235,20
M - Práce a dodávky M	83 156,64
21-M - Elektromontáže	58 159,20
21-M2 - Svitidla a světelné zdroje	22 160,20
21-M3 - Elektromontáže-hromosvod	2 837,24
OST - Ostatní	18 450,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	18 450,00

74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV, ELEKTROINSTALACE 1.ETAPA ŠATNA ŽENY

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV **Datum:** 15.05.2017

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOU Projektant: ing. Pavel Malina
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **107 841,84**

HSV - HSV **6 235,20**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **6 235,20**

186	K	973031324	Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	6,000	121,50	729,00	CS ÚRS 2014 01
Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm								
187	K	973031344	Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm								
1	K	973031616	Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	14,000	59,40	831,60	CS ÚRS 2014 01
Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm								
2	K	973031619	Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	9,000	72,60	653,40	CS ÚRS 2014 01
Wysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm								
190	K	974031122	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	26,000	82,80	2 152,80	CS ÚRS 2014 01
Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm								
191	K	974031132	Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	14,000	120,60	1 688,40	CS ÚRS 2014 01
Wysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm								

M - Práce a dodávky M **83 156,64**

21-M - Elektromontáže **58 159,20**

8	K	210010021	Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně	m	18,000	29,30	527,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pevně plastových tuhých, průměru 16 mm								
9	M	345711060	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E	m	18,000	25,70	462,60	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC pancéřové, EN 500 86 - 4441 vysoké mechanické namáhání (1250N) 8016E délka Poznámka k položce: EAN 8595057617247								
10	K	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	36,000	29,50	1 062,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pevně plastových tuhých, průměru 23 mm								
11	M	345711080	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	36,000	53,80	1 936,80	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC pancéřové, EN 500 86 - 4441 vysoké mechanické namáhání (1250N) 8025 délka Poznámka k položce: EAN 8595057617070								
12	K	210010032	Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	6,000	31,70	190,20	CS ÚRS 2014 01
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových ohebných uložených pod omítkou, průměru 23mm								
13	M	345710220	trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323	m	6,000	112,50	675,00	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné kovové Kopex IEC 614-3352 750N typ počet m ve svazku 3323 50 Poznámka k položce: EAN 8595057655874								
210	K	210010107	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 20 mm	m	28,000	39,70	1 111,60	CS ÚRS 2014 01
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 20 mm								
212	M	345718701_R	lišta elektroinstalační 20 x 20 mm, bílá	m	28,000	13,50	378,00	VLASTNÍ
14	K	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	14,000	44,50	623,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky přes 20 do 40 mm								
15	M	345718702_R	lišta elektroinstalační 40 x 40 mm, bílá	m	14,000	37,80	529,20	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	14,000	68,40	957,60	CS ÚRS 2014 01
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2								
17	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	14,000	4,70	65,80	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm								
Poznámka k položce: EAN 8595057600089								
18	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	11,000	68,40	752,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ/víčko KU 68-1902/ KO 68, KO 97/KO 97 V								
19	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	9,000	37,30	335,70	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903								
Poznámka k položce: EAN 8595057600287								
20	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	2,000	21,60	43,20	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 97/5 500 V, D103 x 50mm								
Poznámka k položce: EAN 8595057600164								
21	K	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	1,000	83,70	83,70	CS ÚRS 2014 01
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KO 100, 125								
22	M	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100	kus	1,000	49,80	49,80	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 100 E 500 V, 107 x 52mm								
Poznámka k položce: EAN 8595057600133								
23	K	210010371	Montáž rozvedek nástěnných lištových plastových jednoduchých 2789, LK80/3	kus	8,000	62,10	496,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž krabic elektroinstalačních rozvedek lištových plastových jednoduchých 2789, LK 80/3								
24	M	345715630R	Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí LK80/3	kus	8,000	93,60	748,80	VLASTNÍ
Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí LK80/3								
27	M	R11	vícepolová svorkovnice TYP 210 12x2.5mm,	kus	4,000	17,60	70,40	VLASTNÍ
28	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	11,000	2,80	30,80	CS ÚRS 2014 01
Otevření nebo uzavření krabic víčkem na závit								
29	K	210010522	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby	kus	8,000	4,40	35,20	CS ÚRS 2014 01
Otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby								
30	K	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	1,000	7,10	7,10	CS ÚRS 2014 01
Otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby								
36	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²	kus	15,000	21,60	324,00	CS ÚRS 2014 01
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm ²								
38	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm ²	kus	8,000	26,10	208,80	CS ÚRS 2014 01
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm ²								
39	K	210101154	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 mm ²	kus	2,000	155,70	311,40	CS ÚRS 2014 01
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPe epoxidovou žíly do 3x25 a 4x16 mm ²								
40	M	354360070	spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0004 1,5-6 mm ²	kus	2,000	444,60	889,20	CS ÚRS 2014 01
soubory kabelové síťové a sdělovací spojky 1 až 6 kV pro ohebné tří a čtyřžilové kabely s pryžovou izolací (např. pro CGTU, CGDU) průřez jádra pro nestíněné kabely typ EMKJ 0004 1,5- 6 mm ²								
45	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	4,000	52,20	208,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení jednopólových								
47	M	345354005R	Spínač jednopólový 230V, 10A, řazení 1, IP44, kompletní přístroj	kus	4,000	86,40	345,60	VLASTNÍ
Spínač jednopólový 230V, 10A, řazení 1, IP44, kompletní přístroj, šroubové připojení								
48	K	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	2,000	62,10	124,20	CS ÚRS 2014 01
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových střídavých								
213	M	345355750R	Přepínač seriový 230V, 10A řazení 5, IP44, kompletní přístroj	kus	2,000	87,30	174,60	VLASTNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojité střídavý šroubové připojení	kus	3,000	145,80	437,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých								
60	M	345354250R	Přepínač střídavý dvojité 230V, 10A řazení 6+6, IP44, kompletní přístroj	kus	2,000	100,80	201,60	VLASTNÍ
63	M	R22	Spínač automatický se spínačem pohybu 1xrelé, 230V, IP44, kompletní přístroj	kus	1,000	1 182,60	1 182,60	VLASTNÍ
71	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	119,70	239,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedení 2P+PE								
72	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A	kus	2,000	58,50	117,00	VLASTNÍ
75	K	210111017	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	3,000	117,90	353,70	CS ÚRS 2014 01
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá								
76	M	345551240	zásuvka 2násobná 16A	kus	3,000	66,60	199,80	VLASTNÍ
207	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	6 390,00	6 390,00	CS ÚRS 2014 01
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení								
204	K	210290741	Montáž elektromotoru do 1 kW	kus	1,000	702,00	702,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž elektromotoru do 1 kW								
78	K	210190002P	Montáž patrové skříně pospojování HOP	kus	1,000	368,50	368,50	VLASTNÍ
Montáž patrové skříně pospojování HOP								
79	M	357DOD-01	Rozvodnice plastová prázdná, pod omítku, rozměr 300x300x95mm	kus	1,000	1 107,00	1 107,00	VLASTNÍ
Rozvodnice plastová prázdná, pod omítku, rozměr 300x300x95mm								
80	K	210190004c	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg	kus	1,000	1 150,20	1 150,20	VLASTNÍ
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg								
81	M	357DOD-PR1.11	Rozvaděč PR1.1	kus	1,000	2 952,90	2 952,90	VLASTNÍ
Poznámka k položce: Rozvaděč RH náplň dle výkresu č. 04								
83	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	15,000	77,20	1 158,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku								
84	M	354411030	svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm	kus	15,000	43,70	655,50	CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky lanové (Bleichert) pro ocelová lana typ:194912 D 9-12 mm								
85	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	87,000	94,40	8 212,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně								
86	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	42,000	8,60	361,20	CS ÚRS 2014 01
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2								
87	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	23,000	14,50	333,50	CS ÚRS 2014 01
vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr mm2 kg/m Kč/m 6,0 0,059 5,70								
205	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	22,000	24,70	543,40	CS ÚRS 2014 01
vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr mm2 kg/m Kč/m 10,0 0,098 10,20								
89	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100	kus	1,000	4 555,40	4 555,40	CS ÚRS 2014 01
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100								
90	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2014 01
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg								
93	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	157,000	18,90	2 967,30	CS ÚRS 2014 01
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5								
94	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm2	m	115,000	11,70	1 345,50	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 9,77								
206	M	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Ox1,5 mm2	m	42,000	11,70	491,40	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 9,77								
95	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	86,000	19,80	1 702,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5								
96	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	86,000	20,70	1 780,20	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 2,5 0,074 15,33								
97	K	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	18,000	19,80	356,40	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 1,5								
98	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	18,000	18,90	340,20	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 1,5 0,059 12,7								
99	K	210810052	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x6 mm2 uložených pevně	m	23,000	33,50	770,50	CS ÚRS 2014 01
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6								
100	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2	m	23,000	71,10	1 635,30	CS ÚRS 2014 01
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2								
103	K	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	16,000	22,50	360,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 1,5								
104	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	16,000	23,00	368,00	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 1,5 0,074 15,72								

21-M2 - Svitidla a světelné zdroje

22 160,20

115	K	210201062	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 2 zdroje	kus	1,000	333,20	333,20	CS ÚRS 2014 01
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje								
116	M	3581121B	Svit B-vestavné zářivkové svítidlo, 2x18W, prizmatický kryt, modul 300x600, IP20, EP, vč. zdroje	kus	1,000	936,00	936,00	VLASTNÍ
162	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje	kus	9,000	298,80	2 689,20	CS ÚRS 2014 01
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje								
163	M	3581121A	Svit A-vestavné zářivkové svítidlo, 4x18W, prizmatický kryt, modul 600x600, IP20, EP, vč. zdroje	kus	4,000	1 250,10	5 000,40	VLASTNÍ
216	M	3581121C	Svit C-vestavné zářivkové svítidlo, 4x18W, prizmatický kryt, modul 600x600, IP54, EP, vč. zdroje	kus	5,000	1 360,80	6 804,00	VLASTNÍ
217	K	210201056	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	4,000	282,10	1 128,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní								
166	M	3581121D	Svit D-nástěnné LED svítidlo, zdroj 13W/m, délka 800mm, opalový difuzor, 12V, IP67 + etrerční napáječ	kus	2,000	1 053,00	2 106,00	VLASTNÍ
Poznámka k položce: nástěnné LED, svítidlo, liniový profil 30x30, dlka 800mm, osazené zdrojem LED 13W na m, optická část opalový difuzor, napájení 12V, AC, IP 67 včetně externího napáječe 230V/12V AC Nad zrcadlo								
218	M	3581121E	Svit E-nástěnné LED svítidlo, zdroj 13W/m, délka 800mm, opalový difuzor, 230V, IP20	kus	1,000	1 057,00	1 057,00	VLASTNÍ
Poznámka k položce: nástěnné LED, svítidlo, liniový profil 30x30, dlka 800mm, osazené zdrojem LED 13W na m, optická část opalový difuzor, napájení 230V, IP 20 Nad zrcadlo								
219	M	3581121F	Svit F-nástěnné LED svítidlo, zdroj 13W/m, délka 1500mm, opalový difuzor, 230V, IP20	kus	1,000	2 106,00	2 106,00	VLASTNÍ
Poznámka k položce: nástěnné LED, svítidlo, liniový profil 30x30, dlka 1500mm, osazené zdrojem LED 13W na m, optická část opalový difuzor, napájení 230V, IP 20 Nad zrcadlo								

21-M3 - Elektromontáže-hromosvod

2 837,24

134	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	12,000	145,30	1 743,60	CS ÚRS 2014 01
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm								
Poznámka k položce: výkres č. 05, hromosvod na střeše								
184	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,200	34,20	246,24	CS ÚRS 2014 01
drát průměr 10 mm FeZn								
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m								
138	M	354415400	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm	kus	15,000	40,50	607,50	CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 21a na ploché střechy 100 mm								
148	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	2,000	102,90	205,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: výkres č. 05 hromosvod								
149	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	1,000	22,50	22,50	CS ÚRS 2014 01
svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm								
185	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	1,000	11,60	11,60	CS ÚRS 2014 01
součástí pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn připojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí								

OST - Ostatní

18 450,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

18 450,00

159	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodi	16,000	315,00	5 040,00	VLASTNÍ
Revize zařízení elektro								
160	K	HZS 020	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	7 650,00	7 650,00	VLASTNÍ
Zaměření skutečného provedení stavby								
161	K	HZS 030	Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro	hodi n	8,000	247,50	1 980,00	VLASTNÍ
Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro								
214	K	HZS 040	Demontáže stávající, elektroinstalace	hodi	8,000	225,00	1 800,00	VLASTNÍ
Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro								
215	K	HZS 050	Úprava stávající elektroinstalace, vyvolána stavebními úpravami vstupu	hodi n	8,000	247,50	1 980,00	VLASTNÍ
Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro								

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 140530Z8N - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická - Vzduchotechnika 1etapa Ženy

Místo: Kouřilková 8, Přerov

Datum: 15.5.2017

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585

DIČ: CZ27769585

Projektant:
Ing. Luděk Kulczycki

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	42 388,57
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	31 129,90	6 537,30
snížená	15,00%	ze	11 258,67	1 688,90

Cena s DPH	v	CZK	50 614,77
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 140530ZBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická - Vzduchotechnika 1etapa Že

Místo: Kouřilková 8, Přerov

Datum: ##

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Projektant: Ing. Luděk Kulczycki

Uchazeč: P55 Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 388,57	50 614,67	
140530Z BN	Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická	42 388,57	50 614,67	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 140530ZBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická -
Vzduchotechnika 1 etapa ženv

KSO:

Misto: Kouřilkova 8, Přerov

Datum: 15.05.2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585

DIČ: CZ27769585

Projektant:

Ing. Luděk Kulczycki

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				42 388,57
DPH základní	21,00%	ze	31 129,90	6 537,28
snížená	15,00%	ze	11 258,67	1 688,80
Cena s DPH v CZK				50 614,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 140530ZBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická -
Vzduchotechnika 1 etapa Ženy

Místo: Kouřilkova 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olom Projektant: Ing. Luděk Kulczycki

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	42 388,57
HSV - Práce a dodávky HSV	913,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	913,20
PSV - Práce a dodávky PSV	38 929,87
713 - Izolace tepelné	1 156,00
751 - Vzduchotechnika	37 773,87
OST - Ostatní	2 545,50
999 - Přírážky	1 492,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 140530ZBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická -
Vzduchotechnika 1 etapa Ženv

Místo: Kouiřilcova 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olon Projektant: Ing. Luďek Kulczycki

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 388,57

HSV - Práce a dodávky HSV

913,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

913,20

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000	76,10	913,20	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

PSV - Práce a dodávky PSV

38 929,87

713 - Izolace tepelné

1 156,00

2	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2	1,000	395,50	395,50	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x

3	M	631516710R	kaučukový izolační samolepicí pás 12 mm	m2	1,000	760,50	760,50	Vlastní položka
---	---	------------	---	----	-------	--------	--------	-----------------

pás lamelový tl.40 mm

1,111*0,9 Přepočtené koeficientem množství 1,000

751 - Vzduchotechnika

37 773,87

68	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	966,40	966,40	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:
1.001

69	M	429761110R1	Diagonální potrubní ventilátor dvouotáčkový DN 800 (600/800 m3/h - 100/150 Pa)	kus	1,000	6 437,50	6 437,50	Vlastní položka
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.001

70	K	751111151R	Mtž dobřehového spínače (časového relé)	kus	1,000	155,60	155,60	Vlastní položka
----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------

Poznámka k položce:
1.002

71	M	429761112R	Dobřehový spínač programovatelný (nastavitelný dobřeh 1-600 min)	kus	1,000	1 035,50	1 035,50	Vlastní položka
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.002

72	K	751111141R	Mtž rychloupínací spony DN 200	kus	2,000	25,70	51,40	Vlastní položka
----	---	------------	--------------------------------	-----	-------	-------	-------	-----------------

Poznámka k položce:
1.004

73	M	429761111R1	Rychloupínací spona DN 200 pro ventilátory do kruhového potrubí	kus	2,000	173,20	346,40	Vlastní položka
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------

Poznámka k položce:
1.004

114	K	751322012	Mtž taliřového ventilu D do 200 mm	kus	8,000	154,40	1 235,20	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

Poznámka k položce:
1.006, 1.007

80	M	429760526R1	Taliřový ventil plastový DN 125 odvodní včetně rámečku pro uchycení do kruhového	kus	6,000	427,10	2 562,60	Vlastní položka
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.006

115	M	429760526R2	Taliřový ventil plastový DN 160 odvodní včetně rámečku pro uchycení do kruhového	kus	2,000	599,00	1 198,00	Vlastní položka
-----	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.006

76	K	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	394,30	394,30	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm

Poznámka k položce:
1.008

77	M	429761115R1	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 200 (průměr 200/315, délka 900 mm)	kus	1,000	2 626,70	2 626,70	Vlastní položka
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	-----------------

Tlumič hluku do potrubí průměr 200 mm, délka 1000 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1.008								
74	K	751111162R	Mtž zpětné klapky DN 200	kus	1,000	51,50	51,50	Vlastní položka
Poznámka k položce: 1.009								
75	M	429761114R1	Zpětná klapky DN 200	kus	1,000	339,30	339,30	Vlastní položka
T Poznámka k položce: 1.009								
116	K	751514776	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	189,50	189,50	CS ÚRS 2014 01
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Poznámka k položce: 1.010								
117	M	429721500	Hlavice výfuková velikost 200	kus	1,000	1 263,60	1 263,60	CS ÚRS 2014 01
Části koncové rozvodu vzduchu hlavice výfukové TPJ 18-12-72 velikost 200 mm Poznámka k položce: 1.010								
118	K	751398023	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2	kus	4,000	141,60	566,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 Poznámka k položce: 1.012								
119	M	429730790	mřížka stěnová uzavřená (rozteč lamel 20 mm, velikost 600x200)	kus	4,000	940,70	3 762,80	CS ÚRS 2014 01
Části koncové rozvodu vzduchu mřížky stěnové uzavřené - SMU 20p velikost 600 x 200 mm Poznámka k položce: 1.012								
54	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	6,000	65,50	393,00	CS ÚRS 2014 01
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm Poznámka k položce: 1.014, 1.015								
55	M	1012129R	Izolovaná ohebná hadice průměr 127 mm	m	4,500	129,90	584,55	Vlastní položka
Izolovaná ohebná hadice průměr 127 mm Poznámka k položce: 1.014								
57	M	1012130R1	Izolovaná ohebná hadice průměr 160mm	m	1,500	141,60	212,40	Vlastní položka
Izolovaná ohebná hadice průměr 160mm Poznámka k položce: 1.015								
120	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	12,500	438,80	5 485,00	CS ÚRS 2014 01
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm Poznámka k položce: 1.018 Spiro DN 125 -1,5 m, 1.019 Spiro DN 160 -14 m, 1.020 Spiro DN 200-9 m								
106	K	998751201.2	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	2,000	3 958,11	7 916,22	CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m								
OST - Ostatní							2 545,50	
112	K	35.002	Komplexní vyzkoušení	HOD	2,000	526,50	1 053,00	Vlastní položka
Komplexní vyzkoušení								
999 - Přírážky							1 492,50	
113	K	HZS 030	Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál	kg	15,000	99,50	1 492,50	Vlastní položka
Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích								

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	001	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
01	Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0	
14/12	Rekonstrukce sprch a šaten SŠT Kouřilkova Přerov		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	PSS Přerovská stavební a.s.	Zakázkové číslo		
Rozpočtovatel		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NAKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	33 600	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		33 600	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		33 600	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost. náklady+HZS		33 600	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	33 600 Kč	
DPH		21,0 %	7 056 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			40 656 Kč	

Poznámka :

Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS Brno, programem BUILDpower, v cenové úrovni 2014/I.

Stavba :	14/12 Rekonstrukce sprch a šaten SŠT Kouřilkova Přerov	Rozpočet : 001
Objekt :	01 Vedlejší a ostatní náklady - I.etapa	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady stavby	25 200	0	0	0	0
02 Ostatní náklady stavby	8 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 600	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	33 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	33 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	33 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	33 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	33 600	0
Provoz investora	0	0,0	33 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	33 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	33 600	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	14/12 Rekonstrukce sprch a šaten SST Kouřilkova PŘ	Rozpočet: 001
Objekt :	01 Vedlejší a ostatní náklady - I. etapa	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cen.soust.
Díl: 01		Vedlejší náklady stavby					
1	01-R1	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště, vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00	Vlastní
2	01-R2	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00	Vlastní
3	01-R3	Odstranění zařízení staveniště	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00	Vlastní
4	01-R4	Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Oplocení výkopových prací a zajištění přechodu výkopu Náklady na zajištění oplocení výkopu, zajištění proti vstupu nepovolaných osob. Zřízení bezpečného přechodu do objektu přes výkop.	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00	Vlastní
Celkem za		01 Vedlejší náklady stavby				25 200,00	
Díl: 02		Ostatní náklady stavby					
5	02-R1	Vytýčení inženýrských sítí Náklady na zajištění vytýčení inženýrských sítí před započatím prací.	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00	Vlastní
6	02-R2	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu výtisků.	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00	Vlastní
Celkem za		02 Ostatní náklady stavby				8 400,00	

Výkaz výměr

Rozpočet	001	Stavební část	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	Šatna a sprchy MUŽI		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14/12	SŠT Přerov - rekonstrukce sprch a šaten		Náklady na m.j.	0
Projektant	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 75002 Přerov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	M&B eProjekce s.r.o., Čechova 106/2a, 75002 Přerov			
Objednatel	Olomoucký kraj			
Dodavatel	PSS Přerovská stavební a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	454 876	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	501 487	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	956 363	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	956 363	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	956 363	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	956 363 Kč	
DPH		21,0 %	200 836 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 157 199 Kč	

Poznámka :

Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS Brno, programem BUILDpower, v cenové úrovni 2014/I.

Stavba :	14/12 SŠT Přerov - rekonstrukce sprch a šaten	Rozpočet : 001
Objekt :	2 Šatna a sprchy MUŽI	Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	62 723	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	13 476	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	66 452	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	30 041	0	0	0	0
5 Komunikace	1 355	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	69 706	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 391	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	24 303	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	5 760	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	756	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 301	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	53 672	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 616	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	13 136	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	73 759	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	3 577	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	865	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	31 629	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 402	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	160 765	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	57 434	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	23 921	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	26 265	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	13 004	0	0	0
781 Obklady keramické	0	83 374	0	0	0
783 Nátěry	0	13 104	0	0	0
784 Malby	0	9 388	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	85 189	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	454 876	501 487	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	956 363	0
Oborová přírážka	0	0,0	956 363	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	956 363	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	956 363	0
Zařízení staveniště	0	0,0	956 363	0
Provoz investora	0	0,0	956 363	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	956 363	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	956 363	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	14/12 SST Přerov - rekonstrukce sprch a šaten	Rozpočet: 001
Objekt :	2 Šatna a sprchy MUŽI	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cen.soust.
Díl: 1 Zemní práce							
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 3,0*2,0	m2	6,00	62,80	375,00	RTS
2	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 3,0*2,0	m2	6,00	82,70	496,20	RTS
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 2,0*2	m	4,00	44,30	177,20	RTS
4	120001101R00	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti vedení (15,1+2,0)*((1,25+1,7)/2)*0,8	m3	20,18	298,10	6 015,06	RTS
5	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3 (15,1+2,0)*((1,25+1,7)/2)*0,8	m3	20,18	18,20	367,24	RTS
6	122307119R00	Příplatek za lepivost hornina 4 pro základy:(5,775+2,525+3,5+0,8+4,3+1,975)*0,25*0,5 pro kanalizaci:(6,3+1,7+1,6+2,5+1,3+1,3+2,0+3,5)*0,4*0,9 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (15,1+2,0)*((1,28+1,7)/2)*0,8	m3	9,63 2,36 7,27 20,18	38,10	366,94	RTS
7	139601102R00	Výkopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4 hornina 4	m3	20,18	842,40	16 997,95	RTS
8	139711101RT4	pro základy:(5,775+2,525+3,5+0,8+4,3+1,975)*0,25*0,5 pro kanalizaci:(6,3+1,7+1,6+2,5+1,3+1,3+2,0+3,5)*0,4*0,9	m3	9,63 2,36	1 457,10	14 033,33	RTS
9	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 4m (15,1+2,0)*((1,25+1,7)/2)	m2	25,22	145,40	3 667,42	RTS
10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m (15,1+2,0)*((1,25+1,7)/2)	m2	25,22	70,80	1 785,79	RTS
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 20,178+9,6314 -19,554	m3	10,26 29,81 -19,55	73,50	753,74	RTS
12	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 20,178+9,6314 -19,554	m3	10,26 29,81 -19,55	67,10	688,11	RTS
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 20,178+9,6314	m3	10,26 29,81	203,90	2 090,99	RTS

14	167101101R00	-19,554	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	-19,55	144,10	1 477,75	RTS
		20,178+9,6314			10,26			
		-19,554			29,81			
15	174101102R00	-19,554	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	-19,55	244,80	4 786,82	RTS
		(15,1+2,0)*(0,85+1,3)/2*0,8			14,71			
		(6,3+1,7+1,6+2,5+1,3+1,3+2,0+3,5)*0,4*0,6			4,85			
16	175101101RT2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkovpísku frakce 0 - 22 mm	m3		843,30	5 505,06	RTS
		(15,1+2,0)*0,8*0,3			6,53			
		(6,3+1,7+1,6+2,5+1,3+1,3+2,0+3,5)*0,4*0,3			4,10			
					2,42			
17	199000002R00		Poplatek za skládku ostatní zeminy 1- 4	m3	10,26	306,00	3 138,03	RTS
		20,178+9,6314			29,81			
		-19,554			-19,55			
	Celkem za	1 Zemní práce					62 722,63	
Díl: 2			Základy a zvláštní zakládání					
18	273313621R00		Beton základových desek prostý C 20/25	m3	2,39	2 583,00	6 163,04	RTS
		podkladní beton:3,4*2,525*0,1			0,86			
		3,25*4,7*0,1			1,53			
19	274313621R00		Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,83	2 583,00	7 312,47	RTS
		(5,775+2,525+3,5+0,8+4,3+1,975)*0,25*0,6			2,83			
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání					13 475,51	
Díl: 3			Svislé a kompletní konstrukce					
20	311271193R00		Zdivo z tvárnice pórobetonových	m3	1,56	4 227,60	6 590,83	RTS
		zazdívká otvorů:0,7*(2,55-0,9)*0,45*3			1,56			
21	317121047RT2		Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad	kus	6,00	510,30	3 061,80	RTS
		nenosný 124 x 24,9 x 10						
22	317121047RT4		Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad	kus	5,00	747,90	3 739,50	RTS
		nenosný 124 x 24,9 x 15						
23	342254811R00		Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm	m2	22,44	531,00	11 914,58	RTS
		(3,1+2,9+1,0*4)*(2,5-0,15)			23,50			
		-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3)			-8,70			
		(1,6+0,35)*(2,5-0,15)			4,58			
		(0,95+0,35)*(2,5-0,15)			3,06			
24	342254811R00		Příčky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	53,58	723,60	38 769,04	RTS
		1,95*2,75-0,8*1,97			3,79			
		5,575*3,0-0,7*1,97			15,35			
		2,525*3,0-0,7*1,97			6,20			
		4,3*3,0-1,0*2,2			10,70			

25	342948111R00	(3,5+0,9)*3,0 1,975*3,0-0,8*1,97				13,20 4,35				
		Ukrojení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 3,0*8	m			24,00 24,00	99,00	2 376,00	RTS	
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce						66 451,75		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
26	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm včetně dodávky PZD 28/10 119x29x9	kus			50,00	481,50	24 075,00	RTS	
		Začátek provozního součtu				50,00				
		kryt kanálu: 15 0/0,3				50,00				
		Konec provozního součtu				50,00				
		50,0				50,00				
27	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3			0,20	2 889,00	574,91	RTS	
		(3,1+2,9+1,0*4)*0,1*0,15				0,15				
		(1,6+0,35)*0,1*0,15				0,03				
		(0,95+0,35)*0,1*0,15				0,02				
28	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2			5,30	247,00	1 309,10	RTS	
		(3,1+2,9+1,0*4)*0,2*2				4,00				
		(1,6+0,35)*0,2*2				0,78				
		(0,95+0,35)*0,2*2				0,52				
29	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2			5,30	53,80	285,14	RTS	
		(3,1+2,9+1,0*4)*0,2*2				4,00				
		(1,6+0,35)*0,2*2				0,78				
		(0,95+0,35)*0,2*2				0,52				
30	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t			0,02	37 437,90	898,51	RTS	
		(3,1+2,9+1,0*4)*2*0,888/1000				0,02				
		(1,6+0,35)*2*0,888/1000				0,00				
		(0,95+0,35)*2*0,888/1000				0,00				
31	451571112R00	Lože dlažby ze šterkopisků tl. do 15 cm	m2			6,00	140,40	842,40	RTS	
		2,0*3,0				6,00				
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3			2,18	945,00	2 056,32	RTS	
		(15,1+2,0)*0,8*0,1				1,37				
		(6,3+1,7+1,6+2,6+1,3+2,0+3,5)*0,4*0,1				0,81				
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce						30 041,38		
Díl: 5		Komunikace								
33	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2			6,00	225,90	1 355,40	RTS	
		2,0*3,0				6,00				
	Celkem za	5 Komunikace						1 355,40		
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní								

34	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká	m2	88,39	165,60	14 637,05	RTS
		(5,875+2,7+3,0+2,7+2,525+3,5+1,975+2,9+0,3*4+6,25)*3,0		97,88			
		-(1,2*1,8*6+0,7*0,9*3-1,95*2,75)		-9,49			
35	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	16,34	448,20	7 321,35	RTS
		(1,8*2+1,2)*0,45*6		12,96			
		(0,9*2+0,7)*0,45*3		3,38			
36	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	144,87	93,60	13 559,83	RTS
		240,42-95,55		144,87			
37	612481211RT8	Montáž výtěžné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výtěžné sítě a stěrkového tmelu	m2	240,42	142,20	34 187,44	RTS
		příčky tl. 100mm:(3,1+2,9+1,0*4)*(2,5-0,15)*2		47,00			
		-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3)*2		-17,40			
		(1,6+0,35)*(2,5-0,15)*2		9,17			
		(0,95+0,35)*(2,5-0,15)*2		6,11			
		příčky tl. 150 mm:(1,95*2,75-0,8*1,97)*2		7,57			
		(5,575*3,0-0,7*1,97)*2		30,69			
		(2,525*3,0-0,7*1,97)*2		12,39			
		(4,3*3,0-1,0*2,2)*2		21,40			
		(3,5+0,9)*3,0*2		26,40			
		(1,975*3,0-0,8*1,97)*2		8,70			
		původní					
		zdivo:(5,875+2,7+3,0+2,7+2,525+3,5+1,975+2,9+0,3*4+6,25)*3,0		97,88			
		-(1,2*1,8*6+0,7*0,9*3-1,95*2,75)		-9,49			
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				69 705,67	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
38	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	3,47	401,40	1 390,85	RTS
		zazdívká otvorů:0,7*(2,55-0,9)*3		3,47			
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 390,85	
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
39	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	5,35	3 015,00	16 130,25	RTS
		5,875*2,7*0,1		1,59			
		3,0*2,525*0,09		0,68			
		4,3*3,1*0,09		1,20			
		(2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975)*0,1		1,74			
		1,15*1,2*0,1		0,14			
40	631319153R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 12cm	m3	3,33	340,20	1 133,21	RTS
		5,875*2,7*0,1		1,59			
		(2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975)*0,1		1,74			

41	631319173R00	Příplatek za střížení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	5,35	103,50	553,73	RTS
		5,875*2,7*0,1		1,59			
		3,0*2,525*0,09		0,68			
		4,3*3,1*0,09		1,20			
		(2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975)*0,1		1,74			
		1,15*1,2*0,1		0,14			
42	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny 15°-35° tl. 8 - 12 cm	m3	1,88	598,70	1 126,15	RTS
		3,0*2,525*0,09		0,68			
		4,3*3,1*0,09		1,20			
43	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,18	26 910,00	4 816,89	RTS
		Začátek provozního součtu					
		5,875*2,7		15,86			
		3,0*2,525		7,58			
		4,3*3,1		13,33			
		(2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975)		17,45			
		1,15*1,2*0,1		0,14			
		Konec provozního součtu		54,35			
		54,3505*3,301/1000		0,18			
44	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	4,19	129,60	542,38	RTS
		1,2*0,45*6		3,24			
		0,7*0,45*3		0,95			
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				24 302,61	
Díl: 64		Výplně otvorů					
45	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm	kus	2,00	1 431,00	2 862,00	RTS
46	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00	1 449,00	2 898,00	RTS
	Celkem za	64 Výplně otvorů				5 760,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
47	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	4,00	189,00	756,00	RTS
		2,0*2		4,00			
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				756,00	
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
48	953943111R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus vč. dodávky trnů	kus	2,00	225,00	450,00	RTS
49	953981303R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 110 mm, M12, malta	kus	2,00	198,00	396,00	RTS
50	R 95 - 001	Prostup VZT - zapravení prostupu, doplnění vrstev střeš.pláště asf.pás, napojení krytiny na potrubí	kus	1,00	4 455,00	4 455,00	Vlastní
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 301,00	

Díl: 96	Bourání konstrukcí									
51	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm						83,80	3 288,81	RTS
		1,95*2,75-0,8*1,97			m2				39,25	
		2,45*2,75-0,8*1,97							3,79	
		(5,575*3,0-0,8*1,97)*2							5,16	
									30,30	
52	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC						520,00	1 250,60	RTS
		(2,7-0,9)*2,1*0,3			m3				2,40	
		(2,7-1,0)*2,1*0,25							1,13	
		podpory žlabů:0,45*0,7*0,2*6							0,89	
									0,38	
53	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm						134,60	2 182,54	RTS
		1,2*1,8*6			m2				16,22	
		0,7*(2,25-0,7)*3							12,96	
									3,26	
54	963012510R00	Bourání stropu z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm						2 548,50	4 587,50	RTS
		kryt kanálu:15,0*1,2*0,1			m3				1,80	
									1,80	
55	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2						2 038,10	21 585,52	RTS
		mazanina:5,875*2,85*0,15			m3				10,59	
		2,7*1,2*0,15							2,51	
		2,7*2,425*0,15							0,49	
		2,7*1,6*0,15							0,98	
		5,875*2,85*0,15							0,65	
		2,9*1,975*0,15							2,51	
		1,15*1,2*0,15							0,86	
		podkladní beton:3,4*2,525*0,1							0,21	
		3,25*4,7*0,1							0,86	
									1,53	
56	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná výztuž svařovanou sítí						1 082,40	8 881,09	RTS
		5,875*2,85*0,15			m3				8,21	
		2,7*1,2*0,15							2,51	
		2,7*2,425*0,15							0,49	
		2,7*1,6*0,15							0,98	
		5,875*2,85*0,15							0,65	
		2,9*1,975*0,15							2,51	
		1,2*1,15*0,15							0,86	
									0,21	
57	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2						49,50	1 022,47	RTS
		2,7*(1,2+2,425+1,6)			m2				20,66	
		1,0*0,3+0,9*0,25							14,11	
		3,05*1,975							0,53	
									6,02	
58	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2						169,20	5 666,17	RTS
		5,875*2,85*2			m2				33,49	
									33,49	

59	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	4,00	19,30	77,20	RTS
60	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	3,00	11,50	34,50	RTS
61	968072244R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	1,47	247,80	364,27	RTS
		0,7*0,7*3		1,47			
62	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,91	210,50	1 244,06	RTS
		0,8*1,97*2+0,7*1,97*2		5,91			
63	968091001R00	Bourání parapetů teracových š. do 30 cm tl.3 cm	m	9,30	292,50	2 720,25	RTS
		1,2*6+0,7*3		9,30			
64	R 96 - 001	Prostup pro VZT - vybourání otvoru ve sítěšním pláště	kus	1,00	766,80	766,80	Vlastní
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				53 671,58	
Díl: 97		Prorážení otvorů					
65	970241100R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	14,18	145,80	2 066,72	RTS
		podkladní beton pro kanalizaci:5,85+2,525+1,3+3,5+1,0		14,18			
66	970241150R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 150 mm	m	3,18	203,40	645,80	RTS
		1,975+1,2		3,18			
67	971033231R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	6,00	35,90	215,40	RTS
68	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	1,00	883,80	883,80	RTS
		základy - ZTI:1		1,00			
69	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	20,00	85,70	1 714,00	RTS
		pro rozvod vody:20,0		20,00			
70	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	7,00	149,80	1 048,60	RTS
		pro kanalizaci:7,0		7,00			
71	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	19,00	123,30	2 342,70	RTS
		5,5*2+4,0*2		19,00			
72	978013191R00	Očištění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	88,39	58,30	5 153,02	RTS
		(5,875+2,7+3,0+2,7+2,525+3,5+1,975+2,9+0,3*4+6,25)*3,0		97,88			
		-(1,2*1,8*6+0,7*0,9*3-1,95*2,75)		-9,49			
73	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	88,39	49,30	4 357,53	RTS
		(5,875+2,7+3,0+2,7+2,525+3,5+1,975+2,9+0,3*4+6,25)*3,0		97,88			
		-(1,2*1,8*6+0,7*0,9*3-1,95*2,75)		-9,49			
74	978059531R00	Odsěkání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	45,05	67,50	3 040,54	RTS
		(2,7*5-1,0*2+0,9*2+0,2*2+1,6*2+0,25*2+2,425*2+0,3*2)*2,1		40,43			
		(0,45*2+0,2)*0,7*6		4,62			
75	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	6,00	24,70	148,20	RTS
		2,0*3,0		6,00			
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 616,31	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
76	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	66,34	198,00	13 136,11	RTS

Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					13 136,11	
Díl:	711	Izolace proti vodě						
77	711121131RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asfalt. za horka 1x nátěr - včetně dodávky	m2	58,52	53,10	3 107,20	RTS	
		5,875*(2,7+0,15+3,0+0,15+2,7)		51,11				
		3,05*1,975		6,02				
		1,2*1,15		1,38				
78	711140102R00	Odstř.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	25,24	67,50	1 703,70	RTS	
		3,4*2,525		8,59				
		3,25*4,7		15,28				
		1,2*1,15		1,38				
79	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	58,52	166,50	9 742,91	RTS	
		5,875*(2,7+0,15+3,0+0,15+2,7)		51,11				
		3,05*1,975		6,02				
		1,2*1,15		1,38				
80	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	80,42	41,40	3 329,39	RTS	
		umývárna:3,0*2,525		7,58				
		((3,0+2,525)*2-(0,7*2+1,0))*0,3		2,60				
		4,3*3,1		13,33				
		sprchy:(1,1+0,9)*2*2,5*4-(0,7*2,0*2+0,75*2,0*2)		34,20				
		(1,1+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0)		9,60				
		(1,2+1,1)*2*2,5-(0,75*2,0)		10,00				
		(3,1+2,1)*2*0,3		3,12				
81	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou	m2	80,42	497,70	40 025,03	RTS	
		umývárna:3,0*2,525		7,58				
		((3,0+2,525)*2-(0,7*2+1,0))*0,3		2,60				
		4,3*3,1		13,33				
		sprchy:(1,1+0,9)*2*2,5*4-(0,7*2,0*2+0,75*2,0*2)		34,20				
		(1,1+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0)		9,60				
		(1,2+1,1)*2*2,5-(0,75*2,0)		10,00				
		(3,1+2,1)*2*0,3		3,12				
82	711212601R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	35,35	133,20	4 708,62	RTS	
		((3,0+2,525)*2-(0,7*2+1,0))		8,65				
		(1,1+0,9)*2*4-(0,7*2+0,75*2)		13,10				
		(1,1+1,1)*2-0,7		3,70				
		(1,2+1,1)*2-0,75		3,85				
		(3,1+2,1)*2-(0,7*3+0,75*3)		6,05				
83	711212602R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	55,00	162,90	8 959,50	RTS	

		4+4+6+6*4+10+7		55,00					
84	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	715,76	3,05	2 183,08	RTS		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				73 759,43			
Díl: 712		Živičné krytiny							
85	712341559RV1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - včetně dodávky	m2	15,00	232,20	3 483,00	RTS		
86	998712201R00	oprava střešny - odhad:15,0		15,00					
		Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	34,83	2,71	94,39	RTS		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				3 577,39			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace							
87	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100	m	4,50	189,00	850,50	RTS		
88	998721201R00	střešní svod:4,5		4,50					
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	8,51	1,68	14,29	RTS		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				864,79			
Díl: 725		Zařizovací předměty							
89	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	18,00	126,00	2 268,00	RTS		
90	R 725-01	6+2+4+6		18,00					
91	R 725-02	Držák pro ručník	soubor	6,00	342,00	2 052,00	Vlastní		
92	R 725-03	Elektrický osoušeč rukou	kus	2,00	5 760,00	11 520,00	Vlastní		
93	R 725-04	D+M Lepené zradlo do obkladu 800 x 400 mm	kus	2,00	612,00	1 224,00	Vlastní		
94	R 725-05	D+M Zrcadlo nástěnné 850 x 1200 mm	kus	1,00	972,00	972,00	Vlastní		
95	R 725-07	D+M Zrcadlo nástěnné 1200 x 1500 mm	kus	1,00	1 215,00	1 215,00	Vlastní		
96	R 725-08	Dávkový držák mýdla	kus	4,00	1 170,00	4 680,00	Vlastní		
97	R 767-03	Nerezový držák mýdla	kus	6,00	1 170,00	7 020,00	Vlastní		
98	998725201R00	D+M vodorovné tyče s háčky	kpl	1,00	612,00	612,00	Vlastní		
		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	315,63	0,21	66,28	RTS		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				31 629,28			
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
99	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,řs od 100 do 330 mm	m	9,30	49,50	460,35	RTS		
100	764510450R00	1,2*6+0,7*3		9,30					
		Oplechování parapetů včetně rohů TI Zn, řs 330 mm	m	9,30	416,70	3 875,31	RTS		
101	998764201R00	1,2*6+0,7*3		9,30					
		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	43,36	1,52	65,90	RTS		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				4 401,56			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							

102	766414133R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dých. nad 1,5 m2 (3,6*2+1,6+1,3+4,45+2,9+0,4)*2,0	m2	35,70	270,00	9 639,00	RTS
103	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.do 0,8 m	kus	4,00	596,20	2 384,80	RTS
104	766665921R00	Zakování dveří 1křídých kompletizovaných	kus	4,00	486,00	1 944,00	RTS
105	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm 6+3	kus	9,00	167,40	1 506,60	RTS
106	766711001R00	Montáž plastových oken a balk.dveří s vypěněním (1,2+1,8)*2*6 (0,7+0,9)*2*3	m	45,60 36,00 9,60	173,90	7 929,84	RTS
107	R 766-01	Okno plastové jednoduché 120 x 180 cm OS dle výpisu prvků	kus	6,00	5 217,50	31 305,00	Vlastní
108	R 766-02	Okno plastové jednoduché 70 x 90 cm OS dle výpisu prvků	kus	3,00	2 349,00	7 047,00	Vlastní
109	R 766-03	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé povrch. úprava HPL 0,8 mm, RAL 9010	kus	2,00	17 452,80	34 905,60	Vlastní
110	R 766-04	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé povrch. úprava HPL 0,8 mm, RAL 9010	kus	2,00	9 961,90	19 923,80	Vlastní
111	R 766-05	Zámek stavební vložkový včetně vložky	kus	4,00	702,00	2 808,00	Vlastní
112	R 766-06	CPL laminát Začátek provozního součtu	m2	37,49	707,40	26 516,89	Vlastní
		(3,6*2+1,6+1,3+4,45+2,9+0,4)*2,0		35,70			
		Konec provozního součtu		35,70			
		35,7*1,05		37,49			
113	54914594	Kliky se šlitem dveří FAB/90 Cr	kus	4,00	1 382,40	5 529,60	RTS
114	54917045	Zavírač dveří hydraulický	kus	2,00	3 175,20	6 350,40	RTS
115	60775513	Parapet interiéru PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram.	m	9,30	178,20	1 657,26	RTS
		1,2*6+0,7*3		9,30			
116	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá	kus	9,00	15,10	135,90	RTS
117	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	1 595,84	0,74	1 180,92	RTS
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				160 764,61	
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
118	767584642R00	Montáž podhledů ostatních - desky	m2	54,21	216,00	11 710,01	RTS
		5,875*2,7		15,86			
		3,0*2,525		7,58			
		4,3*3,1		13,33			
		2,7*2,525		6,82			
		3,5*1,4		4,90			
		2,9*1,975		5,73			
119	767586101R00	Nosný rošt podhledu	m2	54,21	166,50	9 026,46	RTS

		5,875*2,7		15,86					
		3,0*2,525		7,58					
		4,3*3,1		13,33					
		2,7*2,525		6,82					
		3,5*1,4		4,90					
		2,9*1,975		5,73					
120	5959600	Kazeta 600 x 600 tvale stabilní ve vlh. prostředí při relativní vlhkosti vzduchu 100%		m2	55,84	643,50	35 932,40	Vlastní	
		Začátek provozního součtu							
		5,875*2,7		15,86					
		3,0*2,525		7,58					
		4,3*3,1		13,33					
		2,7*2,525		6,82					
		3,5*1,4		4,90					
		2,9*1,975		5,73					
		Konec provozního součtu			54,21				
		54,2125*1,03		55,84					
121	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)		%	566,69	1,35	765,03	RTS	
		767 Konstrukce zámečnické							
		Díl: 771							
122	771575109R00	Podlahy z dlaždic a obklady		m2	20,91	441,90	9 237,92	RTS	
		Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm							
		3,0*2,525		7,58					
		4,3*3,1		13,33					
123	771577114RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm		m	3,00	405,00	1 215,00	RTS	
		0,7*2		1,40					
		0,8*2		1,60					
124	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem		m	34,35	30,60	1 051,11	RTS	
		(2,525*3,0)*2-(0,7*2+1,0)			8,65				
		(1,1+0,9)*2*4-(0,7*2+0,75*2)			13,10				
		(1,1+1,1)*2-0,7			3,70				
		(1,2+1,1)*2-0,75			3,85				
		(3,1+2,1)*2-(0,7*3+0,75*3+1,0)			5,05				
125	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.		m2	6,49	38,70	251,16	RTS	
		1,1*0,9*4+1,1*1,1+1,1*1,2			6,49				
126	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně		m2	20,91	68,40	1 429,90	RTS	
		3,0*2,525			7,58				
		4,3*3,1			13,33				

127	597642030	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x9 mm protiskluzná	m2	21,53	441,00	9 495,61	RTS
		Začátek provozního součtu					
		3,0*2,525		7,58			
		4,3*3,1		13,33			
		Konec provozního součtu		20,91			
		20,905*1,03		21,53			
128	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	226,81	5,47	1 240,63	RTS
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				23 921,33	
Díl: 776		Podlahy povlakové					
129	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položeni - PVC ve specifikaci	m2	33,31	138,20	4 603,17	RTS
		5,875*2,7		15,86			
		2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975		17,45			
130	28410	Podlahovina Armstrong tl.2,0 mm typ 521-052	m2	33,97	307,80	10 457,20	Vlastní
		Začátek provozního součtu					
		5,875*2,7		15,86			
		2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975		17,45			
		Konec provozního součtu		33,31			
		33,3075*1,02		33,97			
131	R 776-05	D+M náběhový fabion v 100 mm vč. pozáblku (5,875+2,7+1,6+0,35)*2-(0,7+0,8)	m	44,85	150,10	6 731,99	Vlastní
		(2,525+3,5+1,975+2,7+0,95+0,35+1,4)*2-(0,7+0,8)		19,55			
		25,30		25,30			
132	R 776-06	Svaření fabionu vč. svařovací šňůry (5,875+2,7+1,6+0,35)*2-(0,7+0,8)	m	44,85	91,80	4 117,23	Vlastní
		(2,525+3,5+1,975+2,7+0,95+0,35+1,4)*2-(0,7+0,8)		19,55			
		25,30		25,30			
133	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	259,10	1,37	354,96	RTS
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				26 264,55	
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot					
134	777553010R00	Penetrace svého podkladu disperzí	m2	33,31	38,70	1 289,02	RTS
		5,875*2,7		15,86			
		2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975		17,45			
135	777553210R00	Vyrovnaní podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	33,31	101,70	3 387,42	RTS
		5,875*2,7		15,86			
		2,7*2,525+3,5*1,4+2,9*1,975		17,45			
136	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	133,23	61,00	8 127,03	RTS
		33,3075*4		133,23			

137	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)				128,04	1,57	201,01	RTS
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot						13 004,48	
Díl: 781		Obklady keramické							
138	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2			95,55	37,80	3 611,87	RTS
		(3,0+2,525)*2*2,5-(0,7*1,97*2+1,0*2,2+1,2*(2,5-0,9))				20,75			
		(2,5-0,9)*2*0,2*2				1,28			
		(1,1+0,9)*2*2,5*4-(0,7*2,0*2+0,75*2,0*2)				34,20			
		(1,1+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0)				9,60			
		(1,2+1,1)*2*2,5-(0,75*2,0)				10,00			
		(3,1+2,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3+1,0*2,2)				15,10			
		(2,2*2+1,0)*0,15				0,81			
		(2,0*2+0,7)*0,1*3				1,41			
		(2,0*2+0,75)*0,1*3				1,43			
		(3,1*2+0,9*4)*0,1				0,98			
139	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm	m2			95,55	288,00	27 518,98	RTS
		(3,0+2,525)*2*2,5-(0,7*1,97*2+1,0*2,2+1,2*(2,5-0,9))				20,75			
		(2,5-0,9)*2*0,2*2				1,28			
		(1,1+0,9)*2*2,5*4-(0,7*2,0*2+0,75*2,0*2)				34,20			
		(1,1+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0)				9,60			
		(1,2+1,1)*2*2,5-(0,75*2,0)				10,00			
		(3,1+2,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3+1,0*2,2)				15,10			
		(2,2*2+1,0)*0,15				0,81			
		(2,0*2+0,7)*0,1*3				1,41			
		(2,0*2+0,75)*0,1*3				1,43			
		(3,1*2+0,9*4)*0,1				0,98			
140	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2			95,55	38,70	3 697,86	RTS
		(3,0+2,525)*2*2,5-(0,7*1,97*2+1,0*2,2+1,2*(2,5-0,9))				20,75			
		(2,5-0,9)*2*0,2*2				1,28			
		(1,1+0,9)*2*2,5*4-(0,7*2,0*2+0,75*2,0*2)				34,20			
		(1,1+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0)				9,60			
		(1,2+1,1)*2*2,5-(0,75*2,0)				10,00			
		(3,1+2,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3+1,0*2,2)				15,10			
		(2,2*2+1,0)*0,15				0,81			
		(2,0*2+0,7)*0,1*3				1,41			
		(2,0*2+0,75)*0,1*3				1,43			
		(3,1*2+0,9*4)*0,1				0,98			
141	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m			85,00	78,30	6 655,50	RTS
		(2,5-0,9)*2*2				6,40			

		2,2*4+1,0*2		10,80				
		2,0*16+0,7*6+0,75*6		40,70				
		2,5*3		7,50				
		3,1*4+0,9*4*2		19,60				
142	59760101.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7 mm	m	87,55	33,30	2 915,42	RTS	
		Začátek provozního součtu						
		(2,5-0,9)*2*2		6,40				
		2,2*4+1,0*2		10,80				
		2,0*16+0,7*6+0,75*6		40,70				
		2,5*3		7,50				
		3,1*4+0,9*4*2		19,60				
		Konec provozního součtu		85,00				
		85,0*1,03		87,55				
143	597813721	Obkládačka Color One 198x398x7 mm bílá	m2	38,24	328,50	12 562,17	RTS	
		Začátek provozního součtu						
		(3,0+2,525)*2*2,5-(0,7*1,97*2+1,0*2,2+1,2*(2,5-0,9))		20,75				
		(2,5-0,9)*2*0,2*2		1,28				
		(3,1+2,1)*2*2,5-(0,7*2,0*3+0,75*2,0*3+1,0*2,2)		15,10				
		Konec provozního součtu		37,13				
		37,127*1,03		38,24				
144	597813724	Obkládačka Color One 198x398x7 mm šedá	m2	59,34	406,80	24 141,14	RTS	
		Začátek provozního součtu						
		(1,1+0,9)*2*2,5*4-(0,7*2,0*2+0,75*2,0*2)		34,20				
		(1,1+1,1)*2*2,5-(0,7*2,0)		9,60				
		(1,2+1,1)*2*2,5-(0,75*2,0)		10,00				
		(2,0*2+0,7)*0,1*3		1,41				
		(2,0*2+0,75)*0,1*3		1,43				
		(3,1*2+0,9*4)*0,1		0,98				
		Konec provozního součtu		57,62				
		57,615*1,03		59,34				
145	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m (základ=1/100 výsledné ceny za daný oddíl)	%	811,03	2,80	2 270,88	RTS	
	Celkem za	781 Obklady keramické				83 373,82		
	Díl: 783	Nátěry						
146	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email zárubně:(1,97*2+0,7)*(0,05*2+0,15)*2	m2	4,69	376,20	1 764,38	RTS	
		(1,97*2+0,8)*(0,05*2+0,15)*2		2,32				
				2,37				
147	783425760R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní 2x:60,0*2	m	120,00	94,50	11 340,00	RTS	
				120,00				

Celkem za		783 Nátery	13 104,38			
Díl: 784	Malby					
148	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	144,87	16,20	2 346,89 RTS
		240,42-95,55		144,87		
149	784195212R00	Malba tekutá , bílá, 2 x	m2	144,87	48,60	7 040,68 RTS
		240,42-95,55		144,87		
Celkem za		784 Malby				9 387,57
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
150	97901111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	59,04	238,50	14 080,09 RTS
151	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	118,07	109,80	12 964,42 RTS
152	97908111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	59,04	239,40	14 133,22 RTS
153	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	236,15	8,80	2 078,08 RTS
154	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	59,04	253,80	14 983,34 RTS
155	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	295,18	28,30	8 353,65 RTS
156	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,04	315,00	18 596,34 RTS
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				85 189,14

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011 - etapa 2 ZI

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov - Zdravotně technické instalace - etapa 2, šatny muži

KSO:

Místo: Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov

CC-CZ:

Datum: 5.5.2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585

DIČ: 27769585

Projektant:

Ing. Petr Machálec

IČ:

73 926 191

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	272 201,23
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	246 997,73	51 869,60
snížená	15,00%	ze	25 203,50	3 780,60

Cena s DPH	v	CZK	327 851,43
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011 - etapa 2 ZI

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov - Zdravotně technické instalace - etapa 2, šatny muži

Místo: Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov

Datum: ##

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

Projektant: Ing. Petr Machálec

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		272 201,23	327 851,33	
011- etapa 2a	Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilková 8, Přerov	272 201,23	327 851,43	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov
Zdravotně technické instalace - etapa 2, šatna muži

KSO:
Místo: Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov

CC-CZ:
Datum: 05.05.2017

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Machalec

IČ: 73926191
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	272 201,23
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	246 997,73	51 869,60
snížená	15,00%	ze	25 203,50	3 780,60

Cena s DPH	v CZK	327 851,43
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov -
Zdravotně technické instalace - etapa 2, šatna muži

Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov **Datum:** 05.05.2017

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77901 **Projektant:** Ing. Petr Machálec

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	272 201,23
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	272 201,23
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	94 905,64
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	71 744,51
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	105 551,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov -
Zdravotně technické instalace - etapa 2, šatna muži

Místo:

Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov

Datum:

05.05.2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77901

Projektant:

Ing. Petr Machalec

Uchazeč:

PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

272 201,23

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

272 201,23

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

94 905,64

43	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	14,000	119,50	1 673,00	CS ÚRS 2014 02
46	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	12,000	9,00	108,00	CS ÚRS 2014 02
47	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	8,000	24,10	192,80	CS ÚRS 2014 02
44	K	721210213	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	2,000	445,50	891,00	vlastní
45	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,407	1 199,20	488,07	CS ÚRS 2014 02
17	K	72117VK15	Potrubí kanalizační plastové KG DN 110	m	32,000	386,10	12 355,20	CS ÚRS 2014 02
18	K	72117VK16	Potrubí kanalizační plastové KG DN 125	m	8,000	430,70	3 445,60	CS ÚRS 2014 02
20	K	721174003.1	Potrubí kanalizační HT DN 40	m	3,000	277,20	831,60	CS ÚRS 2014 02
21	K	721174004.1	Potrubí kanalizační HT DN 50	m	8,000	350,70	2 805,60	CS ÚRS 2014 02
22	K	721174006.1	Potrubí kanalizační HT DN 110	m	9,000	551,20	4 960,80	CS ÚRS 2014 02
23	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	4,000	84,20	336,80	CS ÚRS 2014 01
24	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	94,10	564,60	CS ÚRS 2014 02
25	K	7211941011	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	3,000	113,90	341,70	vlastní
77	K	7211K0100	Čistící kus DN110	kus	2,000	574,20	1 148,40	vlastní
16	K	721211Z11	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN110	kus	2,000	2 425,50	4 851,00	vlastní

Poznámka k položce:

s pevnou izolační přírubou s vtokovou mřížkou z nerezové oceli 115x115mm a nástavcem, třída zatížení K3 vč. izolační soupravy s textilní nakaširovanou fólií pro napojení stěrkové hydroizolace

84	K	721274121	Přívzdušňovací ventil DN 110 v plochém provedení Q=37l/s	kus	1,000	445,50	445,50	vlastní
3	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 vč. umyvadlového vtoku	kus	4,000	257,40	1 029,60	CS ÚRS 2014 02
12	M	5522I2010	Odtokový žlab z nerezové oceli 1.4301 vč. nerezového krytu žlabu výška 68mm, délka 800mm	kus	5,000	8 315,50	41 577,50	vlastní
13	M	5522I2011	Odtokový žlab z nerezové oceli 1.4301 vč. nerezového krytu žlabu výška 68mm, délka 1100mm	kus	1,000	9 702,00	9 702,00	vlastní
79	K	713490001	Izolační trubice bez povrchové úpravy DN110/10	m	6,000	178,20	1 069,20	vlastní
6	K	725869101	Montáž zápachových uzávek umyvadlových	kus	4,000	107,20	428,80	CS ÚRS 2014 02
15	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	2,000	163,30	326,60	CS ÚRS 2014 02
85	K	72127011	Montáž přívzdušňovacího ventilu DN 110	kus	1,000	123,80	123,80	vlastní
78	K	721211001	Montáž odtokového žlabu	kus	6,000	673,20	4 039,20	vlastní
26	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	60,000	18,00	1 080,00	CS ÚRS 2014 02
27	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,175	510,10	89,27	CS ÚRS 2014 02

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

71 744,51

62	M	631545320	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/30 mm	m	7,000	79,50	556,50	CS ÚRS 2014 02
63	M	631545330	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/30 mm	m	17,000	84,60	1 438,20	CS ÚRS 2014 02
72	K	713490021	Návrkové tepelně izolační trubice z lehčeného polyethylenu bez povrchové úpravy	m	0,000	0,00	0,00	
74	K	713490007	Izolace trubice 22/10	m	24,000	64,40	1 545,60	vlastní
73	K	713490008	Izolace trubice 28/20	m	38,000	77,20	2 933,60	vlastní
65	K	713490020	Návrkové tepelně izolační trubice z lehčeného polyethylenu tl.20mm, s AL fólií	m	0,000	0,00	0,00	
71	K	713490009	Izolace trubice 35/20	m	7,000	123,80	866,60	vlastní
70	K	713490010	Izolace trubice 42/20	m	17,000	132,70	2 255,90	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	713463001	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	1 188,00	1 188,00	vlastní
67	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	48,000	53,10	2 548,80	CS ÚRS 2014 02
75	K	713463111	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy	m	62,000	47,50	2 945,00	CS ÚRS 2014 02
68	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,100	748,90	74,89	CS ÚRS 2014 02
58	K	722100111	Upevnění plastového potrubí ve stěně DN20	m	28,000	64,40	1 803,20	vlastní
38	K	7221740012	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 2,8 mm	m	24,000	240,40	5 769,60	CS ÚRS 2014 02
39	K	7221740013	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 3,5 mm	m	38,000	293,00	11 134,00	CS ÚRS 2014 02
40	K	7221740014	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 4,4 mm	m	14,000	350,00	4 900,00	CS ÚRS 2014 02
41	K	7221740015	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 5,5 mm	m	34,000	428,60	14 572,40	CS ÚRS 2014 02
53	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000	288,70	288,70	CS ÚRS 2014 02
54	K	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	574,80	1 149,60	CS ÚRS 2014 02
57	M	551KK9901	Kulový kohout rohový CR 1/2" x 3/8"	kus	8,000	193,10	1 544,80	vlastní
76	M	551175461	Nástěnka závitová K247 G1/2 s jedním závitem	pár	10,000	123,80	1 238,00	vlastní
59	K	725819402	Montáž kulového kohoutu rohového G 1/2	soubor	8,000	124,20	993,60	CS ÚRS 2014 02
55	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	77,40	77,40	CS ÚRS 2014 02
56	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 5/4	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2014 02
37	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	110,000	36,50	4 015,00	CS ÚRS 2014 02
34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	110,000	33,00	3 630,00	CS ÚRS 2014 01
35	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,202	456,70	92,25	CS ÚRS 2014 02
50	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	26,000	50,10	1 302,60	CS ÚRS 2014 02
49	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	30,000	69,10	2 073,00	CS ÚRS 2014 02
51	K	722220863	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů G 6/4	kus	4,000	29,80	119,20	CS ÚRS 2014 02
52	K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,407	1 199,20	488,07	CS ÚRS 2014 02

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

105 551,08

1	M	6421101Z1	Umyvadlo keramické 50cm vč. instalační sady	kus	4,000	2 178,00	8 712,00	vlastní
9	M	551Z13301	Sprchový ventil do zdi 1/2" ,s omezenou dobou výtoku, na studenou nebo předmíchanou	kus	6,000	5 544,00	33 264,00	vlastní

Poznámka k položce:

krycí nerez deska 160x160m s těsnící podložkou, materiály odolné vodnímu kameni, kalibrovaná drážka, bez regulace průtoku

10	M	551Z15002	Sprchová hlavice 1/2" odolná proti	kus	6,000	6 732,00	40 392,00	vlastní
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	-----------	---------

Poznámka k položce:

aretace proti vytočení ze zdi, nelze uchopit do ruky (půlkulový tvar), výtoková tryska nezarůstá vodním kamenem a snižuje tepelné ztráty na maximum, nastavení uhlů výtoku +-10° automatické omezení průtoku 8l/min, tělo z pochromované mosazi

8	M	551288V10	Centrální směšovací ventil 3/4"	kus	1,000	8 514,00	8 514,00	vlastní
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	---------

Poznámka k položce:

s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, filtrační síťka, zpětné klapky, přesnost směšování +-1°C, min. teplotní rozdíl vstupu/výstup 10°C, maximální průtok Q=55l/min

2	M	551UI6880	Baterie umyvadlová stojánková s keramickou kartuší vč. flexibilní připojovací hadice	kus	4,000	1 237,50	4 950,00	vlastní
60	M	553472010	Nerezová dvířka v rámečku 200 x 200	kus	3,000	643,50	1 930,50	vlastní
93	K	72500010	Montáž nerezových dvířek	kus	3,000	227,70	683,10	vlastní
4	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	4,000	1 144,00	4 576,00	CS ÚRS 2014 02
5	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	4,000	120,60	482,40	CS ÚRS 2014 02
7	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,073	533,50	38,95	CS ÚRS 2014 02
91	K	725410100	Demontáž plechového žlabu délky 1,5m vč. příslušenství	soubor	2,000	346,50	693,00	vlastní
90	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	6,000	62,80	376,80	CS ÚRS 2014 02
89	K	725840810	Demontáž sprchových baterií vč. příslušenství	kus	6,000	84,20	505,20	vlastní
92	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,407	1 064,20	433,13	CS ÚRS 2014 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Ústřední vytápění - etapa 2, šatna muži

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov - Ústřední vytápění - etapa 2, šatna muži

KSO:
Místo: Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov

CC-CZ:
Datum: 15.5.2017

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585
DIČ: 27769585

Projektant:
Ing. Petr Machálec

IČ: 73 926 191
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				119 728,00
DPH	základní	21,00%	ze	119 728,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				144 870,90

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Ústřední vytápění - etapa 2, šatna muži
Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov - Ústřední vytápění - etapa 2, šatna muži
Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov Datum: ##
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 Projektant: Ing. Petr Machálec
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		119 728,00	144 870,90	
011_eta na2_muž	Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov	119 728,00	144 870,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov -
Ústřední vytápění - etapa 2, šatna muži

KSO:
Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov

CC-CZ:
Datum: 15.05.2017

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Petr Machálec

IČ: 73926191
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	119 728,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	119 728,00	25 142,90
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	144 870,90
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov -
Ústřední vytápění - etapa 2, šatna muži

Místo: Střední škola technická Kouřilkova 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900 **Projektant:** Ing. Petr Machalec

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem **119 728,00**

PSV - Práce a dodávky PSV 119 728,00

713 - Izolace tepelné 18 241,05

730 - Ústřední vytápění 0,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí 42 212,11

734 - Ústřední vytápění - armatury 12 987,31

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 46 287,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov -
Ústřední vytápění - etapa 2, šatna muži

Místo: Střední škola technická Kouřilíkova 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Olomouc 77900Projektant: Ing. Petr Machalec
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 728,00

PSV - Práce a dodávky PSV

119 728,00

713 - Izolace tepelné

18 241,05

31	K	713411Z11	Odstanění tepelné izolace	soubor	1,000	3 464,90	3 464,90	vlastní
34	K	713890IZ1	Přemístění demontovaných izolací vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,135	942,50	127,24	vlastní
24	M	631545730	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 42/40 mm	m	14,000	123,80	1 733,20	CS ÚRS 2014 02
40	M	631545720	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 35/40 mm	m	36,000	113,90	4 100,40	CS ÚRS 2014 02
41	M	631545310	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 28/30 mm	m	6,000	87,10	522,60	CS ÚRS 2014 02
42	M	631545300	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 22/30 mm	m	4,000	75,20	300,80	CS ÚRS 2014 02
43	M	6315453100	pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL PIPO ALS 18/30 mm	m	14,000	75,20	1 052,80	vlastní
39	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	74,000	73,30	5 424,20	CS ÚRS 2014 02
1	K	7131T205	Montážní a spojovací materiál	soubor	1,000	1 485,00	1 485,00	vlastní
2	K	998713101	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,040	747,70	29,91	CS ÚRS 2014 02

730 - Ústřední vytápění

0,00

733 - Ústřední vytápění - potrubí

42 212,11

23	K	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	94,000	64,40	6 053,60	CS ÚRS 2014 02
33	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,538	1 030,80	554,57	CS ÚRS 2014 02
46	K	733111323	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	4,000	232,70	930,80	CS ÚRS 2014 02
45	K	733111324	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	6,000	245,50	1 473,00	CS ÚRS 2014 02
44	K	733111325	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 25	m	36,000	292,10	10 515,60	CS ÚRS 2014 02
20	K	733111326	Potrubí ocel závitové svařované běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 32	m	14,000	381,20	5 336,80	CS ÚRS 2014 02
4	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	60,000	14,90	894,00	CS ÚRS 2014 02
12	K	733221202	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1	m	20,000	299,30	5 986,00	CS ÚRS 2014 02
13	K	733221203	Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1	m	14,000	340,90	4 772,60	CS ÚRS 2014 02
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	34,000	24,80	843,20	CS ÚRS 2014 02
38	K	7331U7002	Napojení na stávající potrubí DN32	kus	4,000	792,00	3 168,00	vlastní
5	K	998733001	Proplach systému	soubor	1,000	1 485,00	1 485,00	vlastní
21	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,193	1 030,80	198,94	CS ÚRS 2014 02

734 - Ústřední vytápění - armatury

12 987,31

22	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	7,000	118,80	831,60	CS ÚRS 2014 02
32	K	734890801	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,538	745,00	400,81	CS ÚRS 2014 02
15	K	734221682	Termostatická hlavice	kus	7,000	321,70	2 251,90	vlastní
35	K	734261002	Rohové radiátorové šroubení "Háčko" DN15 rozteč 50mm	kus	7,000	262,40	1 836,80	vlastní
16	K	734229000	Montáž termostatických hlavíc	kus	7,000	53,50	374,50	vlastní
36	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	7,000	84,20	589,40	CS ÚRS 2014 02
7	K	7354948R1	Napuštění a vypuštění systému	soubor	1,000	1 237,50	1 237,50	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
3x napuštění, 3x vypuštění

6	K	998735005	Topná zkouška 24h	hod	24,000	227,70	5 464,80	vlastní
---	---	-----------	-------------------	-----	--------	--------	----------	---------

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

46 287,53

29	K	735111810	Demontáž otopného tělesa vč. příslušenství	ks	7,000	183,20	1 282,40	vlastní
30	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,538	889,30	478,44	CS ÚRS 2014 02
47	K	735152475	Otopné těleso panelové se spodním připojením typ 21 VK výška/délka 600/800 mm	kus	1,000	4 117,80	4 117,80	CS ÚRS 2014 02
48	K	735152577	Otopné těleso panelové se spodním připojením typ 22 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	4,000	5 014,20	20 056,80	CS ÚRS 2014 02
49	K	735152677	Otopné těleso panelové se spodním připojením typ 33 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,000	7 004,60	14 009,20	CS ÚRS 2014 02
37	K	998735001	Vyregulování termostatického ventilu	kus	7,000	148,50	1 039,50	vlastní
17	K	998735002	Odvzdušnění otopných těles	kus	30,000	49,50	1 485,00	vlastní
18	K	998735006	Tlak zkouška otopných těles	kus	7,000	64,40	450,80	vlastní
19	K	998735100	Vytvoření přípojky k otopnému tělesu	ks	7,000	445,50	3 118,50	vlastní
28	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,280	889,60	249,09	CS ÚRS 2014 02

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV,
ELEKTROINSTALACE 2. ETAPA ŠATNA MUŽI

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV

Datum: 15. 5. 2017

Zadavatel:
OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOUC 779 00

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585
DIČ: 27769585

Projektant:
ing. Pavel Malina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	132 827,54
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	132 827,54	27 893,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	160 721,34
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV,
ELEKTROINSTALACE 2. ETAPA ŠATNA MUŽI

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV **Datum:** ##

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOUC 779 00 **Projektant:** ing. Pavel Malina

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		132 827,54	160 721,34	
	REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV, ELEKTROINSTALACE 2.ETAPA ŠATNA MUŽI	132 827,54	160 721,34	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOV
8, PŘEROV, ELEKTROINSTALACE 2. ETAPA ŠATNA MUŽI

KSO:

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV

Datum: 15.05.2017

Zadavatel:

OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOUC 779 00

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Pavel Malina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	132 827,54
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	132 827,54	27 893,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	160 721,34
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV, ELEKTROINSTALACE 2.ETAPA ŠATNA MUŽI

Místo: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV Datum: 15.05.2017

Zadavatel: OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOU Projektant: ing. Pavel Malina

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	132 827,54
HSV - HSV	10 155,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 155,00
M - Práce a dodávky M	106 202,54
21-M - Elektromontáže	78 111,30
21-M2 - Svitidla a světelné zdroje	25 254,00
21-M3 - Elektromontáže-hromosvod	2 837,24
OST - Ostatní	16 470,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	16 470,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **REKONSTRUKCE SPRCH A ŠATEN STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV, ELEKTROINSTALACE 2.ETAPA ŠATNA MUŽI**

Místo: **STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOUŘILKOVA 8, PŘEROV** Datum: **15.05.2017**

Zadavatel: **OLOMOUCKÝ KRAJ, JEREMENKOVA 40a, OLOMOU** Projektant: **ing. Pavel Malina**
Uchazeč: **PSS Přerovská stavební a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

132 827,54

HSV - HSV

10 155,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 155,00

186	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	12,000	121,50	1 458,00	CS ÚRS 2014 01
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm								
187	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2014 01
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm								
1	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	19,000	59,40	1 128,60	CS ÚRS 2014 01
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm								
2	K	973031619	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm	kus	14,000	72,60	1 016,40	CS ÚRS 2014 01
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 150x150x100 mm								
190	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	42,000	82,80	3 477,60	CS ÚRS 2014 01
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm								
191	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	24,000	120,60	2 894,40	CS ÚRS 2014 01
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm								

M - Práce a dodávky M

106 202,54

21-M - Elektromontáže

78 111,30

8	K	210010021	Montáž trubek plastových tuhých D 16 mm uložených pevně	m	34,000	29,30	996,20	CS ÚRS 2014 01
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pevně plastových tuhých, průměru 16 mm								
9	M	345711060	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8016E	m	34,000	25,70	873,80	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC pancéřové, EN 500 86 - 4441 vysoké mechanické namáhání (1250N) 8016E délka Poznámka k položce: EAN 8595057617247								
10	K	210010022	Montáž trubek plastových tuhých D 23 mm uložených pevně	m	52,000	29,50	1 534,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pevně plastových tuhých, průměru 23 mm								
11	M	345711080	trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH L3m 8025	m	52,000	53,80	2 797,60	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC pancéřové, EN 500 86 - 4441 vysoké mechanické namáhání (1250N) 8025 délka Poznámka k položce: EAN 8595057617070								
12	K	210010032	Montáž trubek pancéřových kovových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	12,000	31,70	380,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových ohebných uložených pod omítku, průměru 23mm								
13	M	345710220	trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323	m	12,000	112,50	1 350,00	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné kovové Kopex IEC 614-3352 750N typ počet m ve svazku 3323 50 Poznámka k položce: EAN 8595057655874								
210	K	210010107	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm	m	42,000	39,70	1 667,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 20 mm								
212	M	345718701_R	lišta elektroinstalační 20 x 20 mm, bílá	m	42,000	13,50	567,00	VLASTNÍ
14	K	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	28,000	44,50	1 246,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky přes 20 do 40 mm								
15	M	345718702_R	lišta elektroinstalační 40 x 40 mm, bílá	m	28,000	37,80	1 058,40	VLASTNÍ
16	K	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	19,000	68,40	1 299,60	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ KU 68/1, KU68-1301, KP 67, KP68/2								
17	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	19,000	4,70	89,30	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm Poznámka k položce: EAN 8595057600089								
18	K	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	14,000	67,80	949,20	CS ÚRS 2014 01
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových kruhových, typ/víčko KU 68-1902/ KO 68, KO 97/KO 97 V								
19	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	12,000	37,30	447,60	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903 Poznámka k položce: EAN 8595057600287								
20	M	345715230	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5	kus	2,000	21,60	43,20	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 97/5 500 V, D103 x 50mm Poznámka k položce: EAN 8595057600164								
21	K	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	2,000	83,70	167,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných bez zapojení zapuštěných plastových čtyřhranných, typ KO 100, 125								
22	M	345715320	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO100	kus	2,000	49,80	99,60	CS ÚRS 2014 01
materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 100 E 500 V, 107 x 52mm Poznámka k položce: EAN 8595057600133								
23	K	210010371	Montáž rozvodek nástěnných lištových plastových jednoduchých 2789, LK80/3	kus	12,000	62,10	745,20	CS ÚRS 2014 01
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek lištových plastových jednoduchých 2789, LK 80/3								
24	M	345715630R	Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí LK80/3	kus	12,000	93,60	1 123,20	VLASTNÍ
Krabice lištová odbočná s víčkem a svorkovnicí LK80/3								
27	M	R11	vícepolová svorkovnice TYP 210 12x2.5mm,	kus	7,000	17,60	123,20	VLASTNÍ
28	K	210010521	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na závit	kus	14,000	2,80	39,20	CS ÚRS 2014 01
Otevření nebo uzavření krabic víčkem na závit								
29	K	210010522	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 2 šrouby	kus	12,000	4,40	52,80	CS ÚRS 2014 01
Otevření nebo uzavření krabic víčkem na 2 šrouby								
30	K	210010523	Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby	kus	2,000	7,10	14,20	CS ÚRS 2014 01
Otevření nebo uzavření krabic víčkem na 4 šrouby								
36	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	21,000	21,60	453,60	CS ÚRS 2014 01
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 2,5 mm ²								
38	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	8,000	26,10	208,80	CS ÚRS 2014 01
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žily do 6 mm ²								
39	K	210101154	Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPE epoxidovou žily do 3x25 a 4x16 mm ²	kus	2,000	155,70	311,40	CS ÚRS 2014 01
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV staniční KSPE epoxidovou žily do 3x25 a 4x16 mm ²								
40	M	354360070	spojka kabelová s pryžovou izolací EMKJ0004 1,5-6 mm ²	kus	2,000	444,60	889,20	CS ÚRS 2014 01
soubory kabelové silové a sdělovací spojky 1 až 6 kV pro ohebné tří a čtyřžilové kabely s pryžovou izolací (např. pro CGTU, CGDU) průřez jádra pro nestíněné kabely typ EMKJ 0004 1,5- 6 mm ²								
45	K	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	4,000	52,20	208,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení vypínačů, řazení jednopólových								
47	M	345354005R	Spínač jednopólový 230V, 10A, řazení 1, IP44, kompletní přístroj	kus	4,000	86,40	345,60	VLASTNÍ
Spínač jednopólový 230V, 10A, řazení 1, IP44, kompletní přístroj, šroubové připojení								
48	K	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	62,10	62,10	CS ÚRS 2014 01
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových střídavých								
213	M	345355750R	Přepínač seriový 230V, 10A řazení 5, IP44, kompletní přístroj	kus	1,000	87,30	87,30	VLASTNÍ
59	K	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojité střídavý šroubové připojení	kus	7,000	145,80	1 020,60	CS ÚRS 2014 01
Montáž ovladačů nn polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení přepínačů, řazení 6+6-dvojítych střídavých								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	M	345354250R	Přepínač střídavý dvojitý 230V, 10A řazení 6+6, IP44, kompletní přístroj	kus	6,000	100,80	604,80	VLASTNÍ
63	M	R22	Spínač automatický se spínačem pohybu 1xrelé, 230V, IP44, kompletní přístroj	kus	1,000	1 182,60	1 182,60	VLASTNÍ
71	K	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	137,70	275,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10A, 16 A, provedení 2P+PE								
72	M	345551040	zásuvka 1násobná 16A	kus	2,000	58,50	117,00	VLASTNÍ
75	K	210111017	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	5,000	117,90	589,50	CS ÚRS 2014 01
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá								
76	M	345551240	zásuvka 2násobná 16A	kus	5,000	66,60	333,00	VLASTNÍ
207	K	210280712	Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel	soubor	1,000	6 390,00	6 390,00	CS ÚRS 2014 01
Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení								
204	K	210290741	Montáž elektromotoru do 1 kW	kus	1,000	702,00	702,00	CS ÚRS 2014 01
Montáž elektromotoru do 1 kW								
78	K	210190002P	Montáž patrové skříně pospojování HOP	kus	1,000	368,60	368,60	VLASTNÍ
Montáž patrové skříně pospojování HOP								
79	M	357DOD-01	Rozvodnice plastová prázdná, pod omítku, rozměr 300x300x95mm	kus	1,000	1 107,00	1 107,00	VLASTNÍ
Rozvodnice plastová prázdná, pod omítku, rozměr 300x300x95mm								
80	K	210190004c	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg	kus	1,000	1 156,20	1 156,20	VLASTNÍ
Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 150 kg								
81	M	357DOD-PR1.12	Rozvaděč PR1.2	kus	1,000	3 006,00	3 006,00	VLASTNÍ
Poznámka k položce: Rozvaděč RH náplň dle výkresu č. 04								
83	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	18,000	77,20	1 389,60	CS ÚRS 2014 01
Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku								
84	M	354411030	svorka lanová (Bleichert) pro ocelové lano D9-12 mm	kus	18,000	43,70	786,60	CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky lanové (Bleichert) pro ocelová lana typ:194912 D 9-12 mm								
85	K	210220452	Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně	m	121,000	94,40	11 422,40	CS ÚRS 2014 01
Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování pevně								
86	M	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	52,000	8,60	447,20	CS ÚRS 2014 01
vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2								
87	M	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	33,000	14,50	478,50	CS ÚRS 2014 01
vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 6,0 0,059 5,70								
205	M	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	36,000	24,70	889,20	CS ÚRS 2014 01
vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, s izolací PVC CY, H07 V-U, pro 450/750 V průměr Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 10,0 0,098 10,20								
89	K	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100	kus	1,000	4 555,40	4 555,40	CS ÚRS 2014 01
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100								
90	K	210280101	Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2014 01
Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg								
93	K	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	237,000	18,90	4 479,30	CS ÚRS 2014 01
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 1,5								
94	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Jx1,5 mm2	m	165,000	11,70	1 930,50	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 9,77								
206	M	341110300R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3-Ox1,5 mm2	m	72,000	11,70	842,40	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 9,77								
95	K	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	126,000	19,80	2 494,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 3 x 2,5								
96	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	126,000	20,70	2 608,20	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 2,5 0,074 15,33								
97	K	210810049	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně	m	32,000	19,80	633,60	CS ÚRS 2014 01
Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 1,5								
98	M	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	32,000	18,90	604,80	CS ÚRS 2014 01
kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 1,5 0,059 12,7								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	210810052	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x6 mm2 uložených pevně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 4 x 6	m	38,000	33,50	1 273,00	CS ÚRS 2014 01
100	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	38,000	71,10	2 701,80	CS ÚRS 2014 01
103	K	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně Montáž izolovaných kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY, 750 V, počtu a průřezu žil 5 x 1,5	m	54,000	22,50	1 215,00	CS ÚRS 2014 01
104	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY - RE průřez Cu číslo bazová cena mm2 kg/m Kč/m 5 x 1,5 0,074 15,72	m	54,000	22,50	1 215,00	CS ÚRS 2014 01

21-M2 - Svitidla a světelné zdroje

25 254,00

115	K	210201062	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 2 zdroje Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 2 zdroje	kus	1,000	333,20	333,20	CS ÚRS 2014 01
116	M	3581121B	Svit B-vestavné zářivkové svítidlo, 2x18W, prizmatický kryt, modul 300x600, IP20, EP, vč. zdroje	kus	1,000	936,00	936,00	VLASTNÍ
162	K	210201064	Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 zdroje Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních vestavných 4 zdroje	kus	11,000	298,80	3 286,80	CS ÚRS 2014 01
163	M	3581121A	Svit A-vestavné zářivkové svítidlo, 4x18W, prizmatický kryt, modul 600x600, IP20, EP, vč. zdroje	kus	6,000	1 250,10	7 500,60	VLASTNÍ
216	M	3581121C	Svit C-vestavné zářivkové svítidlo, 4x18W, prizmatický kryt, modul 600x600, IP54, EP, vč. zdroje	kus	5,000	1 360,80	6 804,00	VLASTNÍ
217	K	210201056	Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	4,000	282,10	1 128,40	CS ÚRS 2014 01
166	M	3581121D	Svit D-nástěnné LED svítidlo, zdroj 13W/m, délka 800mm, opálový difuzor, 12V, IP67 + externí napáječ Poznámka k položce: nástěnné LED, svítidlo, liniový profil 30x30, dika 800mm, osazené zdrojem LED 13W na m, optická část opálový difuzor, napájení 12V, AC, IP 67 včetně externího napáječe 230V/12V AC Nad zrcadlo	kus	2,000	1 053,00	2 106,00	VLASTNÍ
218	M	3581121G	Svit G-nástěnné LED svítidlo, zdroj 13W/m, délka 850mm, opálový difuzor, 230V, IP20 Poznámka k položce: nástěnné LED, svítidlo, liniový profil 30x30, dika 850mm, osazené zdrojem LED 13W na m, optická část opálový difuzor, napájení 230V, IP 20 Nad zrcadlo	kus	1,000	1 053,00	1 053,00	VLASTNÍ
219	M	3581121F	Svit F-nástěnné LED svítidlo, zdroj 13W/m, délka 1500mm, opálový difuzor, 230V, IP20 Poznámka k položce: nástěnné LED, svítidlo, liniový profil 30x30, dika 1500mm, osazené zdrojem LED 13W na m, optická část opálový difuzor, napájení 230V, IP 20 Nad zrcadlo	kus	1,000	2 106,00	2 106,00	VLASTNÍ

21-M3 - Elektromontáže-hromosvod

2 837,24

134	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm Poznámka k položce: výkres č. 05, hromosvod na střeše	m	12,000	145,30	1 743,60	CS ÚRS 2014 01
184	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn drát průměr 10 mm FeZn Poznámka k položce: Hmotnost: 0,62 kg/m	kg	7,200	34,20	246,24	CS ÚRS 2014 01
138	M	354415400	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střeše 100 mm součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 21a na ploché střeše 100 mm	kus	15,000	40,50	607,50	CS ÚRS 2014 01
148	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby Poznámka k položce: výkres č. 05 hromosvod	kus	2,000	102,90	205,80	CS ÚRS 2014 01
149	M	354418750	svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm	kus	1,000	22,50	22,50	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	M	354418950	svorka přípojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	1,000	11,60	11,60	CS ÚRS 2014 01
součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn přípojovací, ČSN 35 7633 SP 1 k připojení kovových částí								

OST - Ostatní

16 470,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

16 470,00

159	K	HZS 010	Revize zařízení elektro	hodi	16,000	315,00	5 040,00	VLASTNÍ
Revize zařízení elektro								
160	K	HZS 020	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	7 650,00	7 650,00	VLASTNÍ
Zaměření skutečného provedení stavby								
161	K	HZS 030	Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro	hodi n	8,000	247,50	1 980,00	
Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro								
214	K	HZS 040	Demontáže stávající, elektroinstace	hodi	8,000	225,00	1 800,00	VLASTNÍ
Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích elektro								

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 140530MBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická - Vzduchotechnika 2etapa Muž

Místo: Kouřilíkova 8, Přerov

Datum: 15.5.2017

Zadavatel:
Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PSS Přerovská stavební a.s.

IČ: 27769585
DIČ: CZ27769585

Projektant:
Ing. Luděk Kulczycki

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	47 393,83
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	35 458,90	7 446,40
snížená	15,00%	ze	11 934,93	1 790,30

Cena s DPH	v	CZK	56 630,53
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 140530MBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická - Vzduchotechnika 2etapa M

Místo: Kouřilková 8, Přerov **Datum:** ##

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc **Projektant:** Ing. Luděk Kulczycki

Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 393,83	56 630,53	
140530M BN	Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická	47 393,83	56 630,53	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 140530MBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická -
Vzduchotechnika 2etapa Muži

KSO:

Místo: Kouřilkova 8, Přerov

Datum: 15.05.2017

Zadavatel:

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSS Přerovská stavební a.s.

IČ:

27769585

DIČ:

CZ27769585

Projektant:

Ing. Luděk Kulczycki

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 393,83
DPH základní	21,00%	ze	35 458,90	7 446,37
snižená	15,00%	ze	11 934,93	1 790,24
Cena s DPH v CZK				56 630,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 140530MBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická -
Vzduchotechnika Zetapa Muži
Místo: Kouřilkova 8, Přerov **Datum:** 15.05.2017
Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc **Projektant:** Ing. Luděk Kulczycki
Uchazeč: PSS Přerovská stavební a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	47 393,83
HSV - Práce a dodávky HSV	913,20
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	913,20
PSV - Práce a dodávky PSV	43 935,13
713 - Izolace tepelné	1 156,00
751 - Vzduchotechnika	42 779,13
OST - Ostatní	2 545,50
999 - Přírážky	1 492,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 140530MBN - Rekonstrukce sprch a šaten, Střední škola technická -

Vzduchotechnika 2etapa Muži

Místo: Kouřilíkova 8, Píerov

Datum: 15.05.2017

Zadavatel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

Ing. Luděk Kulczycki

Uchazeč: PSS Píerovská stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

47 393,83

HSV - Práce a dodávky HSV

913,20

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

913,20

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	12,000	76,10	913,20	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	--------	----------------

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m²

PSV - Práce a dodávky PSV

43 935,13

713 - Izolace tepelné

1 156,00

2	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m ²	1,000	395,50	395,50	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	--------	----------------

Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x

3	M	631516710R	kaučukový izolační samolepicí pás 12 mm	m ²	1,000	760,50	760,50	Vlastní položka
---	---	------------	---	----------------	-------	--------	--------	-----------------

pás lamelový tl.40 mm

1,111*0,9 Přepočtené koeficientem množství 1,000

751 - Vzduchotechnika

42 779,13

68	K	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm	kus	1,000	966,40	966,40	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:
1.001

69	M	429761110R1	Diagonální potrubní ventilátor dvouotáčkový DN 800 600/800 m ³ /h - 100/150 Pa	kus	1,000	6 439,70	6 439,70	Vlastní položka
----	---	-------------	---	-----	-------	----------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.001

70	K	751111151R	Mtž doběhového spínače (časového relé)	kus	1,000	155,60	155,60	Vlastní položka
----	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	-----------------

Poznámka k položce:
1.002

71	M	429761112R	Doběhový spínač programovatelný (nastavení doběhu 1-600 min)	kus	1,000	1 035,50	1 035,50	Vlastní položka
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.002

72	K	751111141R	Mtž rychloupínací spony DN 200	kus	2,000	25,70	51,40	Vlastní položka
----	---	------------	--------------------------------	-----	-------	-------	-------	-----------------

Poznámka k položce:
1.004

73	M	429761111R1	Rychloupínací spona DN 200 pro ventilátory do kruhového potrubí	kus	2,000	173,20	346,40	Vlastní položka
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------	-----------------

Poznámka k položce:
1.004

114	K	751322012	Mtž taliřového ventilu D do 200 mm	kus	8,000	154,40	1 235,20	CS ÚRS 2014 01
-----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	----------	----------------

Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz taliřového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm

Poznámka k položce:
1.006, 1.007

80	M	429760526R1	Taliřový ventil plastový DN 125 odvodní včetně rámečku pro uchycení do kruhového	kus	6,000	427,10	2 562,60	Vlastní položka
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.006

115	M	429760526R2	Taliřový ventil plastový DN 160 odvodní včetně rámečku pro uchycení do kruhového	kus	2,000	599,00	1 198,00	Vlastní položka
-----	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------	-----------------

Poznámka k položce:
1.006

76	K	751344112	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm	kus	1,000	394,30	394,30	CS ÚRS 2014 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm

Poznámka k položce:
1.008

77	M	429761115R1	Tlumič hluku pro kruhové potrubí DN 200 (průměr 200/315 mm - délka 900 mm)	kus	1,000	2 626,70	2 626,70	Vlastní položka
----	---	-------------	--	-----	-------	----------	----------	-----------------

Tlumič hluku do potrubí průměr 200 mm, délka 1000 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: 1.008								
74	K	751111162R	Mtž zpětné klapky DN 200	kus	1,000	51,50	51,50	Vlastní položka
Poznámka k položce: 1.009								
75	M	429761114R1	Zpětná klapky DN 200	kus	1,000	339,30	339,30	Vlastní položka
T Poznámka k položce: 1.009								
116	K	751514776	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	189,50	189,50	CS ÚRS 2014 01
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Poznámka k položce: 1.010								
117	M	429721500	hlavice výfuková velikost 200	kus	1,000	1 263,60	1 263,60	CS ÚRS 2014 01
části koncové rozvodu vzduchu hlavice výfukové TPJ 18-12-72 velikost 200 mm Poznámka k položce: 1.010								
118	K	751398023	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,150 m2	kus	8,000	141,60	1 132,80	CS ÚRS 2014 01
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,100 do 0,150 m2 Poznámka k položce: 1.012								
119	M	429730790	mřížka stěnová uzavřená , rozteč lamel 20 mm , velikost 600x200	kus	8,000	940,40	7 523,20	CS ÚRS 2014 01
části koncové rozvodu vzduchu mřížky stěnové uzavřené - SMU 20p velikost 600 x 200 mm Poznámka k položce: 1.012								
54	K	751537112	Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm	m	6,000	65,50	393,00	CS ÚRS 2014 01
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 200 mm Poznámka k položce: 1.014, 1.015								
55	M	1012129R	Izolovaná ohebná hadice průměr 127 mm	m	4,500	129,90	584,55	Vlastní položka
Izolovaná ohebná hadice průměr 127 mm Poznámka k položce: 1.014								
57	M	1012130R1	Izolovaná ohebná hadice průměr 160mm	m	1,500	141,60	212,40	Vlastní položka
Izolovaná ohebná hadice průměr 160mm Poznámka k položce: 1.015								
120	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	12,500	438,80	5 485,00	CS ÚRS 2014 01
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm Poznámka k položce: 1.018 Spiro DN 125 -1,5 m, 1.019 Spiro DN 160 -14 m, 1.020 Spiro DN 200-9 m								
106	K	998751201.2	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	2,000	4 296,24	8 592,48	CS ÚRS 2014 01
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m								

OST - Ostatní

2 545,50

112	K	35.002	Komplexní vyzkoušení	HOD	2,000	526,50	1 053,00	Vlastní položka
Komplexní vyzkoušení								

999 - Přírázky

1 492,50

113	K	HZS 030	Položkově nespecifikované a drobný spojovací materiál	kg	15,000	99,50	1 492,50	Vlastní položka
Položkově nespecifikované práce při demontážích a montážích								

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	
02	Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
14/12	Rekonstrukce sprch a šaten SŠT Kouřilkova Přerov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	PSS Přerovská stavební a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

VYKAZ VYMER				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	33 600	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	33 600	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	33 600	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	33 600	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			33 600 Kč	
DPH	21,0 %			7 056 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				40 656 Kč	

Poznámka :

Rozpočet je proveden v cenové soustavě RTS Brno, programem BUILDpower, v cenové úrovni 2014/I.

Stavba : 14/12 Rekonstrukce sprch a šaten SŠT Kouřilkova Přerov		Rozpočet : 001
Objekt : 02 Vedlejší a ostatní náklady - II.etapa		Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Vedlejší náklady stavby	25 200	0	0	0	0
02 Ostatní náklady stavby	8 400	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 600	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	33 600	0
Oborová přírážka	0	0,0	33 600	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	33 600	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	33 600	0
Zařízení staveniště	0	0,0	33 600	0
Provoz investora	0	0,0	33 600	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	33 600	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	33 600	0
CELKEM VRN				0

Výkaz výměr

Stavba :	14/12 Rekonstrukce sprch a šaten SŠT Kouřilíkova Pí	Rozpočet: 001
Objekt :	02 Vedlejší a ostatní náklady - II. etapa	Vedlejší a ostatní náklady

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cen. soust.
Díl: 01							
1	01-R1	Vybudování zařízení staveniště	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00	Vlastní
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízení přípojek k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště, vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
2	01-R2	Provoz zařízení staveniště	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00	Vlastní
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií					
3	01-R3	Odstanění zařízení staveniště	kpl	1,00	2 250,00	2 250,00	Vlastní
		Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.					
4	01-R4	Oplocení výkopových prací a zajištění přechodu výkopu	kpl	1,00	7 200,00	7 200,00	Vlastní
		Náklady na zajištění oplocení výkopu, zajištění proti vstupu nepovolaných osob. Zřízení bezpečného přechodu do objektu přes výkop.					
Celkem za 01 Vedlejší náklady stavby							
Díl: 02							
5	02-R1	Výřízení inženýrských sítí	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00	Vlastní
		Náklady na zajištění vyřízení inženýrských sítí před započítím prací.					
6	02-R2	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	4 200,00	4 200,00	Vlastní
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a počtu výisků.					
Celkem za 02 Ostatní náklady stavby							
						8 400,00	