

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 2022/D/0117

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: Město Kuřim
Sídlo: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
IČO: 00281964
DIČ: CZ00281964
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 22824641/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou
Zástupce Objednatele pro věci technické:
Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Renata Havlová, havlova@kurim.cz
Tel.: 541 422 357, 777 363 614

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: AGO-TOP, s.r.o.
Sídlo: Palackého 212/32, 664 51 Šlapanice
Zapsán: u Krajský obchodní soud v Brně, sp. zn.C 33562
IČO: 25561057
DIČ: CZ25561057
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-8662370277/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Hana Buchtová, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: [redacted] tel. [redacted]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 3, odst. 13.2 Smlouvy o dílo č. 2022/D/0117 ze dne 16. 09. 2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 12. 2022 k této smlouvě (dále jen „Smlouva“) dohodly na následujících změnách této Smlouvy:

Článek 2 Smlouvy Předmět díla se doplňuje o odstavec 2.12 následujícího znění:

Rozsah sjednaných prací se rozšiřuje o vícepráce, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy. Jedná se především:

- komponenty pro možnost ovládání kotle dálkovým přístupem (UDP Vitodens 200-W, UDP Vitotronic 300-K, MTZ materiál, čidlo M2-M3)

Článek 4 Smlouvy Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 4.1 se ruší a nově zní takto:

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	987.899 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	0 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH	0 Kč
<u>Cena Dodatku č. 3 bez DPH</u>	<u>34.220 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	1.022.119 Kč
<u>DPH 21 % celkem</u>	<u>214.646 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	1.236.765 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 výše citované Smlouvy se stává ZL č. 1, který obsahuje položkový rozpočet víceprací i méněprací.

Článek 2
Závěrečná ustanovení

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 3 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 3 konané dne 15. 02. 2023 usnesením č. R/2023/060.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 3 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 3 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 3 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.

V Kuřimi dne 28. 02. 2023

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta

.....
Hana Buchtová
jednatel společnosti