

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

**Název zakázky: „Oprava GPK v úseku Mariánské
Lázně-Lipová u Chebu“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-354/2023** č. j.: (Dodatek č. 1) - 6866/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

Traťová strojní společnost, a.s.

se sídlem: Musílkova 257/48, 150 00, Praha 5 - Košíře

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 26069

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Peterem Šušskou, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00, Ostrava-Přívoz, obchod@tssas.cz

jako „Zhotovitel“ na straně druhé

číslo smlouvy: **1/001/23**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava GPK v úseku Mariánské Lázně-Lipová u Chebu“ evid. č. **65022077** uzavřely dne 30. 01. 2023 Smlouvu o dílo na provedení stavebních prací (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) na základě žádosti zhotovitele o schválení doplnění poddodavatele.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů Smlouvy, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním.**
- 2.2 Ke změně došlo na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 02. 2023 o schválení doplnění poddodavatele – Dosta s.r.o. (IČO 46887261) v souladu s článkem 4.10 Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 8 Smlouvy): aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy –
Seznam poddodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 15. 03. 2023

Elektronicky podepsal dne: 08. 03. 2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Peter Šuška

člen představenstva
Traťová strojní společnost, a.s.

Příloha č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů)
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Ing. Martin Olšar Čihalíkova 808/6, 715 00 Ostrava IČ: 74610660	022111001 - Geodetické práce, Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná 022111011 - Geodetické práce, Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	3 %
Dosta s.r.o. Pražská 1696/35, 350 02 Cheb IČ: 46887261	5907050010 – Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením 5910021110 – Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 5910035010 – Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 5910040230 – Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „u“ 5911313020 – Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché 5907050020 – Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením 5910021120 – Svařování kolejnic termitem termitem zkrácený předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 5910035030 – Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 5910040230 – Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „u“ 5910040220 – Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců „d“ 5911523030 – Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustav S49 5911531110 – Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché v žlabovém pražci soustavy S49 5911597010 – Seřízení čelistového závěru srdcovky dvojité s PHS soustavy UIC60 033131001 – Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	6,4 %