

Dodatek č. 1- Stavební úpravy bytů č. 2 a č. 3, Krajinská 23, České Budějovice**vícepráce byt č. 2, DPH 21%**

DMTŽ rozvodů plynu do DN 25	13,5m	47,3	638,55 Kč
zaslepení rozvodu plynu	1ks	193,5	193,50 Kč
DMTŽ, D+M infrazářiče	1ks	985	985,00 Kč
DMTŽ, krytiny CEMBRIT	21,5m ²	55,90	1 201,85 Kč
D+M krytiny CEMBRIT- Dánský obdelník 300/ 600mm	21,5m ²	1470	31 605,00 Kč
přesun hmot	0,4706t	1286	605,24 Kč
poplatek za uložení sutí na skládku	0,301t	1500	451,50 Kč

vícepráce byt č. 2 celkem**35 680,64 Kč****vícepráce byt č. 3, DPH 15%**

opálení, odmaštění, nátěr zárubní 4x 800/1970, 1x600/1970	4,698m ²	430	2 020,14 Kč
D+M sprchový set	1ks	759	759,00 Kč

vícepráce byt č. 3 celkem**2 779,14 Kč****vícepráce byt č. 2 a č. 3 bez DPH****38 459,78 Kč****méněpráce, byt č. 3**

lešení pomocné pro objekty, pokoj bez použití lešení	21,4782m ²	62,50	1 342,63 Kč
přesun hmot pro budovy do v. 12m	0,006t	1800	10,80 Kč

méněpráce byt č.3 celkem**1 353,43 Kč****Dodatek č. 1 celkem, rozdíl víceprací a méněprací****37 106,35 Kč**