

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Cena dle SoD	1 371 251,55 Kč
vícepráce – byt č.2	35 680,64 Kč
vícepráce – byt č. 3	2 779,14 Kč
vícepráce celkem, byt č. 2 a č. 3	38 459,78 Kč
méněpráce	- 1 353,43 Kč
dodatek č. 1 celkem	37 106,35 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1	1 408 357,90 Kč

Zdůvodnění: Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o výměnu střešní krytiny, o dodávku a montáž infrazářiče, sprchového setu bez baterie, demontáž rozvodu plynu, nátěr zárubní, přesunu hmot, poplatku za uložení na skládku.

Odpočet za neprováděné práce, a to odpočet za použití pomocného lešení, oprava pokoje bez lešení.

Součástí dodatku č. 1 je rozpis víceprací a méněprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 100/2022 – TO ze dne 27.12.2022.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 27.12.2022 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 16.3.2023

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Kubeš