



Dodatek č.1

ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru a koordinátora BOZP

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník

na

**„Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu
Domov pod Lipou
(dále jen „smlouva“)**

Smluvní strany

Objednatel: **Domov pod Lipou, poskytovatel sociálních služeb**
se sídlem: Lipník 110, 294 43 Čachovice
IČO: 00874671
zastoupený: Ing. Janou Juklovou, ředitel příspěvkové organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Ing. Luboš Křivánek**
Se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxx, 280 02 Kolín - Sendražice
IČO: 14754959
DIČ: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
nezapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený: Ing. Luboš Křivánek

(dále jen „**Zhotovitel**“)



Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách textu Smlouvy o výkonu činností technického dozoru a koordinátora BOZP dílo na provádění výkonu inženýrsko-investiční činnosti, při „Výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti objektu Domov pod Lipou“ reg. č. : „CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0010408“, (dále jen stavba).

Důvodem k níže uvedeným změnám je prodloužení lhůty realizace stavby na 12 měsíců.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Doplňuje se čl. 3.6 Smlouvy a to takto:

- 3.6 Celková doba výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP je 12 měsíců.

4. CENA

Nahrazuje se čl. 4.1 novým textem:

- 4.1 Odměna za poskytování služeb dle této Smlouvy je sjednána v celkové výši **369 050,- Kč**, bez DPH, z toho:

cena za výkon činnosti TDS činí 295 240,- Kč bez DPH.

cena za výkon činnosti koordinátora BOZP činí 73 810,- Kč bez DPH.

K výše uvedeným cenám nebude připočtena DPH.

Zhotovitel není plátcem DPH.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doplňují se čl. 18.12, 18.13, 18.14

- 18.12 Dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- 18.13 Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 14.9.2018 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění uvedeném ve Smlouvě.



18.14 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy o dílo č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Čachovicích dne

V Kolíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Jana Juklová

Ing. Luboš Křivánek