

NABÍDKA

**zajištění projektového a dotačního
managementu v rámci realizace projektu**

**„Rozvoj kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy
nemocnice“**



Nabídka pro:

Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Sídlo: tř. Václava Klementa 147/23, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva
IČ: 272 56 456
DIČ: CZ27256456

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Bajtalon, vedoucí odboru IT

Předkladatel nabídky

Společnost: PortaSys s.r.o.
Sídlo: Za Cukrárnou 534, 463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
Zastoupená: Ing. Michal Vereščák, jednatel
IČ: 049 52 073
DIČ: CZ04952073

Kontaktní osoba: Ing. Michal Vereščák
tel.: 608 8975 695, e-mail: verescak@portasys.cz

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40738.

Důvěrnost informací

Tento dokument je určen pro interní potřebu klienta, a je s odkazem na ustanovení §504 Občanského zákoníku považován za předmět obchodního tajemství. Zveřejnění dokumentu nebo jeho části je možné pouze se souhlasem společnosti PortaSys, s.r.o. V dokumentu se mohou vyskytovat názvy firem a produktů, které mohou být chráněny patentovými a autorskými právy nebo mohou být registrovanými obchodními značkami podle příslušných ustanovení právního řádu.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40738.

Předmět nabídky

ONMB a.s. uspěla se svou žádostí o poskytnutí dotace na projekt „Rozvoj kybernetické bezpečnosti Klaudiánovy nemocnice“. Dotace bude poskytnuta z IROP 21+.

V rámci bezproblémové přípravy a realizace projektu je zapotřebí zajistit mimo jiné kompetence projektového a dotačního manažera. S ohledem na rozsah a náročnost celého projektu považujeme za vhodné, aby role projektového manažera byla svěřena zkušenému projektovému managerovi, jehož kapacita nebude omezena každodenními úkoly vyplývajícími z pracovních povinností referenta odboru IT. Z toho důvodu si dovoluujeme předložit nabídku na zajištění kompetencí projektového manažera a rovněž dotačního manažera v rámci přípravy a realizace předmětného projektu.

Zajištění projektového managementu

Jedná se zejména o zajištění těchto činností:

- vedení projektu (projektový management) - řízení a kontrola projektu jako celku,
- plánování v rámci projektu,
- příprava a organizace jednání projektového týmu, případně jiných organizačních struktur projektu,
- příprava a organizace ad hoc jednání expertů různých řešitelských týmů v rámci řešení dílčích záležitostí realizace projektu,
- průběžné vyhodnocování projektového plánu, jeho sledování, kontrola průběhu harmonogramu projektu a milníků projektu a jejich dodržování,
- příprava návrhů a následná realizace změnového a akceptačního řízení projektu včetně příslušné administrace pro potřeby řízení projektu,
- identifikace rizik a vypracování doporučení pro jejich zmírnění nebo odstranění, průběžná identifikace nových rizik, jejich vyhodnocení a návrh opatření, eskalace
- koordinace činností projektového týmu, kontrola výsledků činnosti členů projektového týmu, návrhy opatření a kontrola jejich realizace,
- tvorba dokumentů operativního řízení (zápisy z porad, přehledy úkolů a termínů) a dalších pracovních dokumentů z přípravy/realizace projektu,
- koordinace činností dodavatelů externích služeb a dodávek v rámci projektu.

Zajištění dotačního managementu

Jedná se zejména o zajištění těchto činností:

- dotační administrace,
- zajištění realizace projektu v souladu s podmínkami IROP 21+,
- změnové řízení a komunikace s poskytovatelem dotace,
- zpracování zpráv o realizaci projektu,
- zpracování žádostí o platbu,
- součinnost při kontrolách projektu.

Tým konzultantů

Ing. Michal Vereščák

PRINCE2

Projektový management

Dotační management

<https://www.linkedin.com/in/michalverescak/>

Mgr. Jiří Pilný

PRINCE2, MSP, MOP, ITIL

Projektový management

Řízení strategického rozvoje IT

<https://www.linkedin.com/in/jiripilny/>

Cenová nabídka

Výkon projektového managementu	30.000,- Kč bez DPH / kalendářní měsíc
Výkon dotačního managementu	12.000,- Kč bez DPH / kalendářní měsíc

Doba plnění

V souladu s harmonogramem projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude plnění poskytováno v délce trvání 32 měsíců takto:

Zahájení plnění: březen 2023

Ukončení plnění: říjen 2025

V případě jakýchkoli dotazů jsme plně k dispozici.

V Liberci, dne 6.3.2023.

Za PortaSys s.r.o.

Ing. Michal Vereščák

verescak@portasys.cz

+420 608 975 695

