

EG.D, a.s.
Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

Naše značka
9090004611/J35711

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 Č. Budějovice

České Budějovice, 31.01.2023

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004611 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na **28.04.2023**.

Více informací o důvodech posunutí termínu přeložky a aktuálním stavu stavby Vám případně sdělí odpovědný pracovník oddělení výstavby DS pan [REDACTED]:

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[REDACTED]
Rozvoj sítí západ
EG.D, a.s.