

# DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

## Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město

Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno

Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta

K podpisu dodatku pověřen: Petr Pacal, vedoucí OISBD ÚMČ BS, na základě usnesení ze dne  
06.03.2023, číslo usnesení RMČ/2023/17/20.

IČO: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy  
bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: [podatelna.stred@brno.cz](mailto:podatelna.stred@brno.cz)  
(dále jen „Objednatel“)

## Thera Energo, spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 67668

Sídlo: Komárovská 466/16, Komárov, 617 00 Brno

IČO: 292 41 588

DIČ: CZ 29241588

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Terézia Kováčová

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Mgr. Terézia Kováčová

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2554181359/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

## 1. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 31.10.2022 uzavřely smlouvu o dílo č.j. MCBS/2022/0155497/NEMI, jejímž předmětem je: „**Výměna (dodávka a montáž) bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed**“ (dále jen „Smlouva“). Dále byl dne 01.03.2023 k této smlouvě uzavřen dodatek č.1 s č.j. MCBS/2023/0003179/NEMI. Během realizace výměny vodoměrů došlo k přerušení prací z důvodu softwarové chyby modulu u dodávaných vodoměrů, kdy výrobce vodoměrů požádal Zhotovitele o zastavení montáže naskladněných vodoměrů dokud nedojde k odstranění softwarové chyby a to ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi a.s.

Vzhledem k tomu, že čl. 17 Smlouvy umožňuje změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

### **3. Předmět dodatku**

Smluvní strany mění čl. 3.2.

#### **původní znění:**

„3.2. Plnění díla bude rozděleno do 2 etap:

- 1. etapa – od uzavření smlouvy do 21. 02. 2023**
- 2. etapa – od 2. 1. 2023 do 30. 6. 2023“**

#### **se nahrazuje tímto novým zněním takto:**

„3.2. Plnění díla bude rozděleno do 2 etap:

- 1. etapa – od uzavření smlouvy do 07. 04. 2023**
- 2. etapa – od 2. 1. 2023 do 30. 6. 2023“**

### **4. Závěrečná ustanovení**

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.

### **5. Doložka schválení dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.**

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 06.03.2023 usnesením RMČ/2023/17/20. Tímto usnesením byl k podpisu dodatku č. 2 pověřen vedoucí OISBD ÚMČ BS.

V Brně dne 14.03.2023

V Brně dne 14.03.2023

Za objednatele

Za zhotovitele