

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 13 bytových jednotek v Brně-Židenicích IV/2022“

uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce, roku

Číslo dodatku objednatele: 05222400024/1

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00, Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo b. účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Petr Kunc, starostou MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* [REDAKCE]

b) *ve věcech technických:* [REDAKCE]

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: UNIPROJEKT spol. s r.o.
Sídlo: nám. Míru 120, 666 01 Tišnov
IČ: 44041781
DIČ: CZ44041781
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Žákem, jednatelem

Oprávnění jednat za zhotovitele:

a) *ve věcech organizačně-právních:* Ing. Zdeňek Žák
kontakt (telefon a email) [REDAKCE]

b) *ve věcech technických:* Ing. Zdeňek Žák
kontakt (telefon a email): [REDAKCE]

I. Preambule

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo na VZ „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci 13 bytových jednotek v Brně-Židenicích IV/2022“, č. smlouvy objednatele 05222400024, uzavřená dne 10. 10. 2022 a uveřejněná v registru smluv dne 14. 10. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“). Dodatkem se mění rozsah předmětu plnění, přičemž tato změna je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se snižuje rozsah předmětu plnění, resp. prací, které je zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo vykonat, a to následujícím způsobem:

Zhotovitel není povinen zpracovat projektovou dokumentaci v rozsahu dle smlouvy o dílo na bytové jednotky na adrese Bubeníčkova 32, 615 00 Brno a Nezamyslova 20, 615 00 Brno. Zhotovitel se k uvedeným bytovým jednotkám zavazuje zpracovat pouze zakreslení stávajícího stavu a návrh nové dispozice.

2. V návaznosti na uvedené méněpráce se tímto dodatkem mění cena díla. Tímto dodatkem se tedy ruší obsah čl. III., odst. 1. smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	645.000,- Kč
DPH	135.450,- Kč
Celková cena s DPH	780.450,- Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Tento dodatek je zpracován ve 3 vyhotoveních, z nichž každé je originálem. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.

V Brně dne 27. 2. 2023

V Brně dne 6. 3. 2023

Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

Ing. Zdeněk Žák
jednatel spol. UNIPROJEKT spol. s r.o.

UNI PROJEKT
spol. s r.o.
nám. Miru 120, 666 01 Tišnov