

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 450/20/2016 ze dne 14. 10. 2016

Smluvní strany:

- Česká republika, Vězeňská služba České republiky**
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016
č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP
vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,
adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,
357 51 Kynšperk nad Ohří
IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- RUNAKO Sokolov s.r.o.**
Karla Hynka Máchy 2256, 356 01 Sokolov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 6966,
za níž jedná jednatel Ing. Jindřich Částka,
IČO: 64359603
DIČ: CZ64359603
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely dne 14. 10. 2016 2016 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 450/20/2016, jejímž předmětem je provedení opravy podlahy v objektu č. 022 – Výrobní blok „B“ (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec č. 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

942 803,- Kč bez DPH

(slovy: devět set čtyřicet dva tisíc osm set tři korun českých bez DPH)

plus

sazba 21 % DPH 197 989,- Kč

(slovy: sto devadesát sedm tisíc devět set osmdesát devět korun českých)

cena celkem 1 140 792,- Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion sto čtyřicet tisíc sedm set devadesát dva korun českých včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že při provádění díla, které je předmětem Smlouvy, bylo nutné, aby zhotovitel provedl oproti původnímu výkazu výměr některé práce v jiném rozsahu. Tyto práce jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je jako příloha součástí tohoto Dodatku. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy snížena o částku 434,- Kč (vč. DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (vícepráce)
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (méněpráce)

V Kynšperku nad Ohří dne: 16.03.2017

Za objednatele:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Částka
jednatel společnosti