


---

**Od:**  
**Odesláno:**  
**Komu:**  
**Předmět:**



Vážený



Tímto Vás žádám o možnost prodloužení termínu dokončení díla na akci - **KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20\_152/0015213**. Jako důvod uvádím klimatické podmínky. Až to počasí dovolí, bude třeba doasfaltovat komunikaci kolem budovy a následně je třeba dodělat sokl fasády. Ostatní práce budou dokončeny v řádném termínu. Prosím tedy o prodloužení termínu do **30.4.2023**.

Předem děkuji