

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

Č. Zhotovitele: 202304

Č. Objednatele:

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Zhotovitelem

- Název: RUSTICUS, s. r. o.
- Zastoupen: XXX, jednatel
- IČ: 25353772
- Sídlo: Bratří Jaroňků 760/1, 741 01 Nový Jičín
- Bankovní účet: Komerční banka, a.s., č. ú. 86-6245230207/0100
- Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických a smluvních: XXX, tel.: XXX, e-mail: XXX@rusticus.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně jedné

a

2. Objednatelem

- Název: Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace
- Zastoupen: RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka
- IČ: 00848336
- Sídlo: Komenského 571/66, 741 01 Nový Jičín
- Bankovní účet: Komerční banka, a.s., č. ú. 123-3990930277/0100
- Za objednatele je oprávněna jednat ve věcech technických a smluvních: RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka, tel.: 556 209 221, e-mail: jitka.hanzelkova@komenskeho66.cz

(dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 202304 pro vyhotovení projektové dokumentace stavby „Výměna ležatých rozvodů vody, osvětlení a podhledů v přízemí školní budovy“

tohoto obsahu:

1. Na základě jednání mezi objednatelem a zhotovitelem, které proběhlo dne 30.01.2023, se smluvní strany dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, a to s ohledem na vyšší časovou náročnost vyvolanou členěním dokumentace i rozpočtu na dílčí etapy tak, jak je uvedeno níže.

Článek III. Doba a místo plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění Úkonů:
 - 1.1. Zahájení projekčních prací bude provedeno od data zveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv.
 - 1.2. Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání stavebního povolení – do 15.03.2023.
 - 1.3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr / rozpočtem pro veřejnou zakázku – do 15.03.2023.

Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Tento Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku č. 1 tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

V Novém Jičíně dne 6.2.2023

V Novém Jičíně dne 6.2.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. Jitka Hanzelková, ředitelka

XXX, jednatel